INFORMACION GENERAL	
TIPO DE CONTRATO	Servicios profesionales
NUMERO	CDAV-175-2024
OBJETO	prestar servicios profesionales especializados para la actualización y optimización de los manuales de funciones y competencias del centro de diagnóstico automotor del valle Ltda.
CONTRATISTA	Avanza estrategias SAS
SUPERVISOR/INTERVENTOR	Diana Carolina Charry Sánchez
VALOR INICIAL	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MCTE., ($22.000.000)
PLAZO INICIAL	3 meses
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 de julio de 2024
NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA DE EXPEDICION DEL MISMO (SI APLICA)	20240467 del 15 de julio de 2024
FECHA DE APROBACION DE POLIZA(S) (SI HAY LUGAR A ELLO)	No aplica.
FECHA ACTA DE INICIO	16 de julio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de octubre de 2024

MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO (En caso de que aplique)	
ADICIONES	No aplica.
PRORROGAS	No aplica.
SUSPENSIÓNES	No aplica.
REINICIOS	No aplica.
VALOR TOTAL	No aplica.
PLAZO FINAL	No aplica.
OTRAS MODIFICACIONES	No aplica.

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
TIPO DE MODIFICACION	Prórroga
VALOR ADICIONAR	No aplica.

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.

INFORMACION DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	
NO. DEL INCREMENTO DEL CDP Y FECHA DE ESTE O DE LA RESOLUCION DEL COMFIS QUE AUTORIZA VIGENCIA FUTURA	No aplica.
FORMA DE PAGO	No aplica.
PRÓRROGA	14 días hábiles, sin que supere el 5 de noviembre de 2024.
SUSPENSIÓN	No aplica.
OTRA MODIFICACIÓN	No aplica.

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACÍON CONTRACTUAL	
Se justifica la prórroga de 14 días hábiles del contrato CDAV-175-2024 debido a reprogramaciones de entrevistas clave con personal del CDAV, lo que afectó el cronograma inicialmente establecido. Estas reprogramaciones, que representaron un 14,47%, se realizaron por necesidades operativas en diferentes áreas de la entidad, lo cual extendió los tiempos previstos. Adicionalmente, el análisis detallado de los datos cualitativos recolectados durante las entrevistas, dada su complejidad y volumen, ha requerido más tiempo del estimado inicialmente para garantizar la rigurosidad y fiabilidad de los resultados. Con esta extensión, se busca garantizar que todas las actividades pendientes puedan ejecutarse sin comprometer la calidad de los entregables, asegurando así el cumplimiento de los objetivos del contrato y los estándares de calidad establecidos. Cabe aclarar que esta solicitud surge de situaciones imprevistas en el desarrollo del contrato y no de una deficiencia en la planificación, permitiendo completar el proyecto con los niveles de excelencia esperados y manteniendo la alineación con los plazos y requerimientos de la entidad.	
ANEXOS	Oficio del contratista del 23 de septiembre de 2024 con asunto: Solicitud de extensión en tiempo del contrato 175-2024 hasta el 5 de noviembre de 2024


Para constancia de lo anterior, se firma a los veinticinco (25) días del mes de septiembre de 2024.

Elaboró:



DIANA CAROLINA CHARRY SÁNCHEZ
Directora de Desarrollo Humano

Aprobó:



DIANA CAROLINA REINA CARDONA
Gerente del Cdav Ltda

Documento confidencial del sistema integrado de gestión del CDAV Ltda.
Prohibida su reproducción parcial o total.