ACTA FINAL

INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUMBITARA (N)
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PUBLICA
CONTRATO No.:	MC038-2024
OBJETO:	ROCERÍA Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN AL PUNTO DENOMINADO TABILES – CORREGIMIENTO DE PIZANDA – VEREDA AMINDA EN EL MUNICIPIO DE CUMBITARA NARIÑO
CONTATISTA:	WILMER HERNAN CHARFUELAN DIAZ C.C. 13.039.741
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MDA/CTE. ($26.765.700,00).
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MDA/CTE. ($26.765.700,00).
PLAZO DE EJECUCION:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE UN (01) MES, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA APROBACIÓN DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.
FECHA DE INICIO:	SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	CINCO (05) DE OCTUBRE DE 2024
FECHA PRESENTE ACTA:	TRES (03) DE OCTUBRE DE 2024.
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS

GARANTÍAS:

ANEXO 0

ASEGURADORA: Aseguradora solidaria de Colombia			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NO: 436-47-994000062227 Anexo 0			
PÓLIZA RCE NO: N/A			
FECHA DE EXPEDICIÓN: 05/09/2024			
FECHA DE APROBACIÓN: 05/09/2024			
RIESGOS AMPARADOS	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**	
		DESDE	**HASTA**

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2.676.570,00	05/09/2024	05/01/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	1.338.285,00	05/09/2024	05/09/2027

BALANCE ECONOMICO:

VALOR DEL CONTRATO:		$ 26.765.700,00
VALOR PRESENTE ACTA:	$ 26.765.700,00	
VALOR POR PAGAR:	$ 0,00	
SUMAS IGUALES:	**$ 26.765.700,00**	**$ 26.765.700,00**

En Cumbitara, a los tres (03) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), se reunieron, WILMER HERNAN CHARFUELAN DIAZ, identificado con cedula de ciudadanía No 13.039.741, en calidad de contratista, TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA identificada con cedula de ciudadanía No. 98,333,746 de EL Tambo (N), como Secretario de Infraestructura y Obras, en calidad de supervisora del contrato, con el objeto de suscribir el **ACTA FINAL**, de acuerdo a los siguientes considerandos:

1. Que el contratista presento informe de actividades correspondiente al periodo en el cual está vigente el contrato de obra No. MC038-2024
2. Que el supervisor ha realizado el respectivo informe correspondiente al periodo que se pretende pagar, donde se evidencia el cumplimiento de las actividades contratadas.
3. Que el supervisor hace constar que el contratista ha cumplido con el deber del pago de seguridad social con base en los documentos presentados por el contratista.

ACUERDAN

1. Recibir mediante acta a satisfacción final del municipio de Cumbitara (N).
2. Pagar el valor de: VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MDA/CTE. ($26.765.700).

En constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron en Cumbitara, Nariño a los tres (03) días del mes de octubre del dos mil veinticuatro (2024).

TITO GIOVANNI PARRA NOGUERA
Secretario de Infraestructura y Obras Supervisor

WILMER HERNAN CHARFUELAN DIAZ
Contratista