ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	MS-GC-FR-1
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN	0
	ACTA DE INICIO	FECHA	11/10/2022

Acta No._____

CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ C.P. ☐		ICCU No	1246 - 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	21 DE DICIEMBRE DE 2023		

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

CONSTRUCCIÓN DE CICLOINFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LAS PROVINCIAS DE SABANA CENTRO Y SABANA OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	06 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE INICIO	21 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO	27	DIAS ☐ MESES ☑
FECHA TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2026	
VALOR TOTAL	$ 74,840,708,516.00	
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	DIS-2023000393 13/04/2023 DIS-2023000396 13/04/2023 DIS-2023000176 22/03/2023 DIS-2023000174 22/03/2023 DIS-2023000277 04/04/2023 VF - 002-2023 28/09/2023	
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	RES-2023001950 11/12/2023 RES-2023001951 11/12/2023 RES-2023001949 11/12/2023 RES-2023001952 11/12/2023	
Fecha aprobación de polizas	14 DE DICIEMBRE DE 2023	
CONTRATISTA ☑	CONSORCIO CBU SABANA NIT 901.777.971 - 1	
MUNICIPIO ☐		
INTERVENTOR ☑	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL NIT 901.774.175 - 1	
SUPERVISOR ☑	KELLY JOHANNA DIAZ B	

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA ☐ EJECUTOR ☐	CONSORCIO CBU SABANA R.L. GONZALO ANDRÉS ALVAREZ ARIAS	
SUPERVISOR ☑	ING. KELLY JOHANNA DIAZ B	
INTERVENTOR ☐	CONSORCIO CUNDINAMARCA PCL R.L. Duarte José Alzamora Alvear	

NOTA: En el caso de los convenios el Instituto de Infraestrcutura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y el Municipio, se comprometen a suscribir acta de localización previo de la ejecución de las obras, de acuerdo a lo establecido en el convenio.

OBSERVACIONES:

VO. BO. YESENIA HERREÑO BERNAL
SUBGERENTE DE CONSTRUCCIONES