	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: FOR-GB-016
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 04
	INFORME DETALLADO EJECUCION DE ACTIVIDADES	Vigente desde: 23/08/2023

1. RESUMEN TECNICO EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

1.1 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA O COOPERANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE VERIFICACION	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
1. Presentar a los diez (10) días calendario siguiente a la firma del acta de inicio del contrato un plan de trabajo y cronograma de actividades previamente concertado con el supervisor del contrato interadministrativo; en donde se territorios y micro territorios en salud a intervenir, priorizando los asentamientos indígenas en zonas rurales y periurbanas.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
2. Determinar la conformación y operación de los equipos básicos en salud teniendo en cuenta la identificación de las prioridades en salud, para lo cual deberá realizar la planeación técnica y financiera para la operación de los equipos básicos en salud.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
3. Garantizar la ejecución de la totalidad de los recursos bajo los principios de planeación, continuidad, oportunidad, calidad y economía.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
4. Ejecutar las actividades ajustándose a lo direccionado en el documento denominado: "Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basado en la atención primaria en salud y la conformación y operación de los equipos básicos de salud", dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social; en el desarrollo de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
5. Trabajar de manera conjunta con los demás actores del sistema de salud para el reconocimiento de los micro territorios existentes en el municipio donde operarán los equipos básicos en salud, la respuesta a las necesidades en salud de la población atendida por los equipos de salud territoriales y la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, con enfoques diferenciales poblacionales y territoriales y realizarán el seguimiento de los indicadores previstos en el lineamiento	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
6.A través de los Equipos Básicos en Salud que se subsidien complementen o concurran, la ESE deberá: fortalecer las habilidades y capacidades de los grupos familiares o no familiares para el cuidado de sí mismo, del otro y del medio ambiente, la sana convivencia y la protección de cada uno de sus integrantes, con énfasis en niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes y lactantes, personas mayores; Promover el ejercicio de la ciudadanía, actuando frente al reconocimiento y la exigibilidad del derecho fundamental a la salud y la participación en los espacios de decisión; Promover el mejoramiento de los ambientes físicos de la vivienda y el entorno, controlar los riesgos asociados a condiciones socioambientales desfavorables y promover los factores protectores para la salud y la calidad de vida. Identificar las condiciones de salud las personas, familias y comunidades en los micro territorios y gestionar la respuesta efectiva en salud a las diferentes modalidades de atención (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina); Articular la oferta de los servicios sociales, conforme al contexto poblacional y acorde con el curso de vida; Desarrollar procesos educativos que faciliten a las personas elegir y adoptar prácticas favorables a la salud, prácticas de cuidado, compañía y desarrollo de vínculos afectivos y sociales positivos para el desarrollo humano.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
7. Presentar informe de ejecución de actividades, técnico y financiero que incluya, los indicadores de desempeño y resultado establecidos, en los lineamientos entregados por el Ministerio de Salud y protección Social.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion

8. Brindar al Ministerio de Salud y Protección Social, a la secretaría de salud departamental, y municipal, la información que se requiera, que dé cuenta, de la ejecución técnica y financiera de los equipos básicos de salud operando."'	En el presente periodo no me fueron asignadas actividades que permitieran soportar el cumplimiento de la obligación en mención.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion
9. Presentar informe de ejecución de actividades, incluyendo el cumplimiento de indicadores de desempeño y resultado de los EBS.	este periodo corresponde al pago anticipado activdades se evidenciaran apartir del segundo informe.	Acta de Inicio, Acta de Concertación, Pago parafiscales, Factura	cronograma de actividades	Actividad en ejecucion

1.2 RESPONSABILIDADES DEL CONTRATANTE

RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR PARTE DEL CONTRATANTE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	EVIDENCIA	MECANISMO DE	OBSERVACIONES Y

CONCLUSIONES:

Ha cumplido durante el presente periodo, en lo pertinente, con el objeto, obligaciones, compromisos y/o requisitos establecidos en el acto contractual en mención y en los documentos adicionales que hacen parte integral del mismo.

Por lo anterior, se da el visto bueno para realizar el pago correspondiente.

NOMBRE(s) DEL SUPERVISOR(es) : AGUSTIN NUÑEZ ROSALES

FIRMA: _____

4.5 Cronograma

PROCESO	ACTIVIDAD	MES 1		MES 2				MES 3				MES 4			
		SEMANAS													
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Planeación programática y operativa	• Análisis de la situación en salud del municipio. • Proceso de selección y contratación del talento humano.	X	X												
Operación de los equipos en los territorios y microterritorios asignados	• Proceso de inducción y reinducción: Fortalecimiento a capacidades • Articulación con actores: Socialización con Líderes de la comunidad, JAC, Gobernadores Indígenas EAPB, Instituciones Educativas, Renta Ciudadana, Programas sociales. • Caracterización e identificación de necesidades y factores determinantes en salud en los territorios y microterritorios Intervenciones colectivas en los entornos escolares y comunitarios. • Sistematización de la información Reportes de la información a MSP, SSD, SSM, EPS.			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento y monitoreo	• Monitoreo de avances relacionados con la atención realizada por los equipos básico de salud. • Seguimiento a indicadores. • Evaluación final de avances.						X				X			X	X

5. Presupuesto

El valor de la propuesta total es de $ 219.333.333, distribuido para los seis (06) EBS para un total de 23 personas, para subsidiar, concurrir y complementar los EBS de la siguiente manera:

DEPARTAMENTO / DISTRITO	TOLIMA	MUNICIPIO	COYAIMA	FECHA	2/09/2024
NOMBRE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	ESE HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA	NIT ESE	890704495-3	RESPONSABLE DE LA PROPUESTA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	MARILEISVY ROBLES LOZADA
CONDICION	NUEVO	VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA POR LA ESE	$ 219.333.333	TOTAL MESES PROYECTADOS	3

RUBRO	CANTIDAD DE PERSONAS	TALENTO HUMANO-RUR	VALOR EBS/MES	VALOR EBS/3 MESES	EJECUCION FINANCIERA	
Lider	18	$ 2.365.250,00	$ 42.574.500,00	$ 127.723.500,00	**Valor de la propuesta**	**$ 219.333.333,00**
Medico Ancestral	5	$ 1.737.544,42	$ 8.687.722,12	$ 26.063.166,36	administrativos 8%	$ 17.546.666,64
TOTAL EBS	**23**	**$ 4.102.794,42**	**$ 51.262.222,12**	**$ 153.786.666,36**	Transporte	$ 48.000.000,00
Transporte	2	$ 8.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ 48.000.000,00		
Total EBS + TRANSP		**$ 12.102.794,42**	**$ 67.262.222,12**	**$ 201.786.666,36**	Talento Humano	$ 153.786.666
Costos Adm 8 %				$ 17.546.666,64	***$ 219.333.333,00***	
TOTAL		**$ 12.102.794,42**	**$ 67.262.222,12**	**$ 219.333.333,00**		

CONTRATACION	*CANTIDAD TALENTO HUMANO CONCERTADO CON ENTIDAD TERRITORIAL Y E.S.E. PARA SUBSIDIAR, CONCURRIR Y COMPLEMENTAR LOS EBS*	*TIEMPO DE IMPLEMENTACION (Meses)*	*TOTAL COSTOS TALENTO HUMANO EBS (Mes)*	*TOTAL COSTO TRANSPORTE APOYO EBS (3 Meses)*	*% DE COSTOS INDIRECTOS*	*VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA A PRESENTAR POR LA ESE*
EQUIPOS E.S.E. APOYADOS	23	3	$ 51.262.222,12	$ 48.000.000	$ 17.546.667	$ 219.333.333

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL APOYO A LOS EBS: 3 meses

PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta tiene un costo de Doscientos diecinueve millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($219.333.333) Moneda corriente y legal estando de acuerdo con el presupuesto asignado por la Gobernación del Tolima – Secretaria de Salud del Tolima, para el desarrollo de las actividades a contratar.

FORMA DE PAGO: Se acepta la forma de pago especificada en las condiciones mínimas de contratación acordadas en el contrato N°1962 del 04 de junio de 2024.

PARTICIPANTES DE LA CONCERTACIÒN

ENTIDAD	MUNICIPIO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Hospital San Roque ESE	Coyaima	Marileisvy Robles Lozada	Gerente (E) E.S.E.	
Secretaria de Salud Departamental	Ibagué	Agustín Nuñes Rosales	Director Salud Pública del Tolima	

"POR LA SALUD, LO HAREMOS MEJOR"

RUBRO	CANTIDAD DE PERSONAS	TALENTO HUMANO-RUR	VALOR EBS/MES	VALOR EBS/3 MESES	EJECUCION FINANCIERA	
Lider	18	$ 2.365.250,00	$ 42.574.500,00	$ 127.723.500,00	**Valor de la propuesta**	**$ 219.333.333,00**
Medico Ancestral	5	$ 1.737.544,42	$ 8.687.722,12	$ 26.063.166,36	Gastos administrativos 8%	$ 17.546.666,64
TOTAL EBS	**23**	**$ 4.102.794,42**	**$ 51.262.222,12**	**$ 153.786.666,36**	Transporte	$ 48.000.000,00
Transporte	2	$ 8.000.000,00	$ 16.000.000,00	$ 48.000.000,00		
Total EBS + TRANSP		**$ 12.102.794,42**	**$ 67.262.222,12**	**$ 201.786.666,36**	Talento Humano	$ 153.786.666
Costos Adm 8 %				$ 17.546.666,64	***$ 219.333.333,00***	
TOTAL		**$ 12.102.794,42**	**$ 67.262.222,12**	**$ 219.333.333,00**		

GASTOS INDIRECTOS	
Logistica, Papeleria,identificacion	$ 17.546.666,64
Total	**$ 17.546.666,64**