ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

FUENTES

ORDEN DE PAGO

No.: 6464

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 12-09-2019
Estado : 000000000

Entidad:	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS						
Código:	218	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	SEPTIEMBRE 12 de 2019		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS				Régimen	
Dirección:	CL 25 B 80 C 56			Teléfono y Fax	3148111538	
C.C o NIT:	901177223	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	006369993511	C

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	CONTRATO DE OBRA	No.:	1032	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:	PAGO FINAL	Nombre del Interventor	MAGDA CRUZ		

Detalle

REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE DE LA CUBIERTA DEL HERBARIO DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS.

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-07-42-0315-185	01	12	$24,426,000.00

Fuente
01 Recursos del Distrito

Detalle
12 Otros Distrito

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
934	3.3.1.15.07.42.0315.185	1208	185 - Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	$24,426,000.00

VR BRUTO	VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS	$24,426,000.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-08-09-18	$24,426,000.00
CONTRIBUCION ESPECIAL FVS 5%	5	$24,426,000.00	2-4-36-90-02	$1,221,300.00
RETEICA 6.9 X MIL	.69	$24,426,000.00	2-4-36-27-02	$168,539.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$24,426,000.00	2-4-36-90-04	$122,130.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$24,426,000.00	2-4-36-90-07	$488,520.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$24,426,000.00	2-4-36-90-03	$268,686.00
ESTAMPILLA UNIVERSIDAD PEDAG	.5	$24,426,000.00	2-4-36-90-06	$122,130.00
RETEFUENTE-CONTRATOS DE OBR	2	$24,426,000.00	2-4-36-26-02	$488,520.00

TOTAL DESCUENTOS		$2,879,825.00
VALOR NETO a Girar	VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS	**$21,546,175.00**
		Código Contable 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
RADICADO N. 819 09/09/2019, PAGO N. FINAL CONTRATO N. 1032 DE 2019	Nombre
	Cédula / Firma

19 SEP 2019

CAUSADO
16509
FIRMA

RQ2012-1508-223 24/12/2012

5771

FECHA DE RADICACIÓN	FECHA DE DEVOLUCIÓN
JB JCM TESORERIA 6SEP'19 AM 9:28 0819	

6464

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Anexa CD	SI___	NOX

1. Clase y Datos del compromiso

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA			N° CONTRATO	1032-2019	FECHA ACTA DE INICIO	05	06	2019
						FECHA FINAL	05	08	2019
CONTRATISTA	LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S				CC / NIT	901177223-4			
N° INFORME	FINAL	PERIODO DEL INFORME	05	06	2019	VALOR A PAGAR	$ 24.426.000		
			05	08	2019				
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE DE LA CUBIERTA DEL HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS"								

PLAZO INICIAL	DD	MM	AAAA	PRORROGA	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA

2. Sistema automático de pagos (Cuenta bancaria registrada en el módulo de terceros)

Cuenta Bancaria N.		Banco		Ahorros		Corriente	

3. Deducciones para Retención en la Fuente (Deducciones sujetas a verificación de los soportes radicados en la Oficina de Tesorería).

Dependiente		Medicina Pre-pagada		Crédito Hipotecario		Intereses de Vivienda		Aportes voluntarios a Pensión		Aportes AFC	

4. Registro presupuestal y Valores a Afectar

No. de Registro	Nombre Fuente	Valor
1208-2019	RECURSOS PROPIOS	$ 24.426.000
		$
		$
		$
		$

5. Información Adicional del Compromiso

OBSERVACIONES								
SUSPENSION	Desde:	DD	MM	AAAA	CESIÓN	DD	MM	AÑO
REANUDACIÓN	Hasta:	DD	MM	AAAA	CC / NIT Cedente: CESIONARIO:			
OTROS: (Indique las observaciones que considere pertinentes que afecten la ejecución presupuestal o en plazo, de lo contrario, señale no aplique)								

6. PAC y Aportes Seguridad Social

PROGRAMACION PAC	VALOR PAGADO APORTES A PENSION	VALOR PAGADO APORTES A SALUD	VALOR PAGADO APORTES ARL	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
Nombre y Firma Funcionario Programación PAC.	PENSIONADO ____		CLASE DE RIESGO N. (___)	
Ricardo Acosta	$ MIN 16% DEL 40%	$ MIN 12.5% DEL 40%	$ MIN 0.522, 1.044, 2.436 % DEL 40%	$ MES :

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Con el presente documento acredito el cumplimiento contractual en los siguientes términos:

PRODUCTO ENTREGABLE:

1) INFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR Y APROBAR LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
2) INFORME FINAL TÉCNICO QUE DESCRIBA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACOMPAÑADO DE REGISTRO FOTOOGRÁFICO.

** Se adjunta carpeta con los informes citados, incluye:

- Informe de obra con registro fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Documentos de Facturación
- Fichas técnicas de los Productos instalados
- Copia de las Pólizas

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

-Si es PERSONA JURIDICA-

Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, anexo certificación de aportes los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN

Así mismo certifico que las deducciones que reporté para la disminución de la base de retención en la fuente de renta, **NO** **__x__** **SI** _____ Pueden ser tomados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis para la liquidación del impuesto respectivo.

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

1. Clase y Datos del compromiso

Anexa CD	SI___	NOX

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA			N° CONTRATO	1032-2019	FECHA ACTA DE INICIO	05	06	2019		
						FECHA FINAL	05	08	2019		
CONTRATISTA	LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S					CC / NIT	901177223-4				
N° INFORME	FINAL	PERIODO DEL INFORME	05	06	2019	VALOR A PAGAR	$ 24.426.000				
			05	08	2019						
OBJETO DEL CONTRATO	"REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE DE LA CUBIERTA DEL HERBARIO DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS"										
PLAZO INICIAL	DD	MM	AAAA	PRORROGA	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA

2. Sistema automático de pagos (Cuenta bancaria registrada en el módulo de terceros)

Cuenta Bancaria N.		Banco		Ahorros		Corriente	

3. Deducciones para Retención en la Fuente (Deducciones sujetas a verificación de los soportes radicados en la Oficina de Tesorería).

Dependiente		Medicina Pre-pagada		Crédito Hipotecario		Intereses de Vivienda		Aportes voluntarios a Pensión		Aportes AFC	

4. Registro presupuestal y Valores a Afectar

No. de Registro	Nombre Fuente	Valor
1208-2019	Recursos del distrito	$ 24.426.000
		$
		$
		$
		$

5. Información Adicional del Compromiso

OBSERVACIONES								
SUSPENSION	Desde:	DD	MM	AAAA	CESIÓN	DD	MM	AÑO
REANUDACIÓN	Hasta:	DD	MM	AAAA	CC / NIT Cedente:			
					CESIONARIO:			

OTROS: (Indique las observaciones que considere pertinentes que afecten la ejecución presupuestal o en plazo, de lo contrario, señale no aplique)

6. PAC y Aportes Seguridad Social

PROGRAMACION PAC	VALOR PAGADO APORTES A PENSION	VALOR PAGADO APORTES A SALUD	VALOR PAGADO APORTES ARL	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
Nombre y Firma Funcionario Programación PAC.	PENSIONADO _____		CLASE DE RIESGO N. (___)	
Ricardo Acosta	$ MIN 16% DEL 40%	$ MIN 12.5% DEL 40%	$ MIN 0.522, 1.044, 2.436 % DEL 40%	$ MES :

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Con el presente documento acredito el cumplimiento contractual en los siguientes términos:

PRODUCTO ENTREGABLE:

1) INFORME CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR, PREVIO A LA INSTALACIÓN DE LOS MISMOS, CON EL FIN DE VERIFICAR Y APROBAR LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

2) INFORME FINAL TÉCNICO QUE DESCRIBA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACOMPAÑADO DE REGISTRO FOTOOGRÁFICO.

** Se adjunta carpeta con los informes citados, incluye:

- Informe de obra con registro fotográfico de las actividades ejecutadas.
- Documentos de Facturación
- Fichas técnicas de los Productos instalados
- Copia de las Pólizas

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

-Si es PERSONA JURIDICA-

Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, anexo certificación de aportes los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN

Así mismo certifico que las deducciones que reporté para la disminución de la base de retención en la fuente de renta, **NO** **__x__** **SI** _____ Pueden ser tomados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis para la liquidación del impuesto respectivo.

FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

BALANCE PRESUPUESTAL FINAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 24.622.650**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	**$ 24.426.000**
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL JBB Y NUMERO DE CRP	**$ 196.650**
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El supervisor certifica que al momento de la finalización del contrato, se han remitido a la Oficina Asesora Jurídica todos los informes, documentos y soportes correspondientes al (100%) de la ejecución contractual
OBSERVACIONES: Se recibe a satisfacción las actividades realizadas por el presente contrato. El valor a liberar corresponde al impuesto al valor agregado (IVA), debido a la naturaleza del mismo siendo un contrato de obra contratado por el distrito no se factura el impuesto anteriormente mencionado.	

Expedido en Bogotá D.C., a los seis (6) días de Septiembre de 2019

LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S
901177223-4

APROBACIÓN POR EL (SUPERVISOR / INTERVENTOR)

MAGDA LILIANA CRUZ MORA - ASESORA DE PLANEACIÓN del contrato da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas, así como la entrega de elementos o productos por el contratista de acuerdo con el objeto y plazo contractual, lo cual fue consolidado en el presente informe y sus documentos soportes. Así mismo, da cumplimiento al pago de Aportes a Seguridad Social y ARL según el riesgo correspondiente, razón por la cual APRUEBA EL PRESENTE INFORME Y AUTORIZA EL PAGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO.	**MAGDA LILIANA CRUZ MORA** **SUPERVISOR** **WYLNA CATTELLA POSADA GUERRERO** **VoBo. APOYO A LA SUPERVISIÓN**