ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

Junio 5/2019

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA No. JBB-1032-2019

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA IMPERMEABILIZACIÓN EXISTENTE DE LA CUBIERTA DEL HERBARIO DEL JARDIN BOTÁNICO JOSE CELESTINO MUTIS".

VALOR TOTAL: VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($24.622.650)

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

FECHA DE INICIO: 05 DE JUNIO DE 2019

CONTRATISTA: LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S
NIT: 901177223-4

SUPERVISOR DESIGNADO: MAGDA LILIANA CRUZ MORA

En la ciudad de Bogotá D.C., el 05 de Junio de 2019, se reunieron en las instalaciones del Jardín Botánico "José Celestino Mutis", los suscritos, Asesora de Planeación, MAGDA LILIANA CRUZ MORA, en cumplimiento de la Cláusula Vigésima quinta, denominada Supervisión, y el Contratista LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S con el fin de dar inicio a la ejecución del Contrato de Obra. JBB-1032-2019.

En virtud de lo anterior, se toma el 05 de Junio de 2019 como la fecha de inicio de la ejecución de las actividades previstas, para los efectos del plazo establecido dentro del mismo.

Así mismo, para todos los efectos, se deja constancia que el contratista constituyó garantía No. 21-44-101297163 y 21-40-101136147 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Décima Segunda del Contrato Nº JBB 1032-2019, la cual fue debidamente aprobada por parte de la Asesora Jurídica el 29/05/2019.

Para constancia de lo anterior, se firma esta acta por quienes en ella han intervenido.

MAGDA LILIANA CRUZ MORA
Asesora de Planeación
Supervisora

LACSER CONSTRUCCIONES COLOMBIA S.A.S
CONTRATISTA

Proyectó: Omar Felipe Amaya
Revisó: Wylna Cattella Posada

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS