# FORMATO ACTA DE SUSPENSION

## CONTRATO SA-SI-002-2024 GRUPO 2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato de obra | | Contrato de Interventoría | | Prestación de Servicios | |
| Convenio | | Urgencia manifiesta | | **COMPRA VENTA** | **X** |

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No:** | *SA-SI-002-2024 GRUPO 2* |
| **CONTRATANTE:** | **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**<br>NIT 890.102.018-1 |
| **CONTRATISTA:** | **GRUPO MOTORRAD S.A.S.**<br>N.I.T. 900910573-8 |
| **INTERVENTOR O SUPERVISOR:** | ***YESID SALOMON TURBAY PEREIRA***<br>*Jefe*<br>*Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana* |
| **OBJETO:** | *"ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DE LA POLICÍA MEBAR."* |
| **VALOR:** | *CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS M/L*<br>***(4.195.372.031,90)*** *IVA INCLUIDO* |
| **VALOR INICIAL:** | *CUATRO MIL SESENTA MILLONES DE PESOS M/L*<br>***($4.060.000.000.oo)*** *IVA incluido* |
| **VALOR ADICION:** | *CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/L*<br>***($135.372.031,90****) IVA incluido* |
| **VALOR ACUMULADO:** | *CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN CON NOVENTA CENTAVOS M/L*<br>***(4.195.372.031,90)*** *IVA INCLUIDO* |
| **PLAZO:** | *El plazo para la ejecución del Contrato será de tres meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993* |
| **FECHA DE INICIACION:** | *29 de abril de 2024* |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | *26 de julio de 2024* |
| **SUSPENSION INICIAL** | *Hasta 15 de agosto de 2024* |
| **AMPLIACION PLAZO DE SUSPENSION:** | *Hasta 27 de agosto de 2024* |
| **SEGUNDA AMPLIACIÓN PLAZO DE SUSPENSIÓN:** | *Hasta 11 de septiembre 2024* |
| **TERCERA AMPLIACIÓN PLAZO DE SUSPENSIÓN:** | *Hasta 30 de septiembre 2024* |
| **CUARTA AMPLIACIÓN PLAZO DE SUSPENSIÓN:** | *Hasta 23 de octubre o hasta se superen las situaciones que generaron la suspensión, lo que primero ocurra.* |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, se reunieron el señor **YESID SALOMON TURBAY PEREIRA**, en su calidad Jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, quien actúa en nombre y representación del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, designado Supervisor del contrato, y el

## FORMATO ACTA DE SUSPENSION

señor **OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO**, quien actúa como Representante Legal de la empresa **GRUPO MOTORRAD S.A.S**. identificada con el **NIT 900910573-8**, con el fin de acordar la ampliación de la suspensión del contrato, considerando las razones que se expresan a continuación:

1.- Que se considera necesario ampliar el plazo de suspensión del contrato toda vez que la Policía Metropolitana de Barranquilla (destinatario de los bienes), aún se encuentra revisando las fichas técnicas propuestas para verificar la viabilidad técnica de las mismas. la Policía Mebar elevo solicitud a la Dirección Logística y Financiera ( DILOF), mediante comunicado oficial GS-2024-089590-MEBAR, a fin de verificar la viabilidad de las especificaciones de las motos.

2- Por lo anterior se acuerda ampliar la suspensión del contrato hasta el día 23 de octubre de 2024.

El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024.

**YESID SALOMON TURBAY PEREIRA**
Jefe
Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana
D.E.I.P. Barranquilla

**OMAR LEANDRO JARAMILLO DELGADO**
C.C. No.1.152.194.001
Representante Legal
**GRUPO MOTORRAD S.A.S.**

Proyectó: Ana Elena Rodriguez - Técnico Operativo -OSCC-
Aprobó: Miguel Parga Azula- Asesor Jurídico- Contratista -OSCC-