INFORME DE SEGUIMIENTO No.	002				
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	01/09/2024		Hasta:	30/09/2024

FECHA DE ELABORACIÓN	*04*	de	*10*	de	*2024*

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO X **CONVENIO ___**	NÚMERO:	PROF 028-2024		
	FECHA DEL CONTRATO:	23	08	2024
OBJETO: IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES, PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS DE GESTIÓN QUE PERMITAN OBTENER UN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE CAROLINA DEL PRÍNCIPE - ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN CON BPIN 2024051500045.				
DEPENDENCIA:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN		
CONTRATISTA	Nombre/ Razón social:	PROJECT SOLUTIONS S.A.S. EDISSON JULIAN QUINTANA CORREA		
	CC/NIT	901.793.931-2 1.037.524.223		
VALOR DEL CONTRATO [$]:	Inicial	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000)		
	Adiciones	NINGUNA		
	Total	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($35.000.000)		
PLAZO DEL CONTRATO:	Inicial	CIENTO TREINTA (130) DÍAS		
	Prorrogas	NINGUNA		
	Total	CIENTO TREINTA (130) DÍAS		
FECHA ACTA DE INICIO *[dd-mm-aaaa]*:		23	08	2024
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00528		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	14	08	2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	CDP NUMERO:	00842		
	FECHA *[dd-mm-aaaa]*:	23	08	2024
NOMBRE Y CARGO DE SUPERVISOR	ALEJANDRO PEREZ CASAS Director Administrativo de Planeación			

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES:
(Seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato)

A. SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	CONCEPTO SUPERVISOR
Formulación y viabilización de los diferentes proyectos de inversión municipal y de cofinanciación.	- El contratista realizo el seguimiento al proceso de viabilización del proyecto “Adecuación de obras menores de la

	infraestructura de la ESE Hospital San Rafael del municipio Carolina del Príncipe". - El contratista presento el proyecto ¨Adquisición de una unidad medico odontológica (UMO)¨. - El contratista presento y viabilizo el proyecto ¨Adquisición de equipos de sistemas de información para la ESE Hospital San Rafael de Carolina del Príncipe¨.
Rendición de informes y actualización de aplicativos del SGR y banco de proyectos.	- El contratista realizo la actualización de la información en la plataforma medición de indicador de desempeño de gestión de proyectos de regalías. Fecha presentación: septiembre 15.
Fortalecer la dirección del departamento administrativo de planeación.	- El contratista realizo la formulación de proyectos y ajustes de valores en SUIFP territorio en el marco de la armonización presupuestal realizada en el mes de junio. - El contratista realizo la presentación del proyecto ¨Construcción parque recreo deportivo en el municipio de Carolina del Príncipe¨.
Participación activa en espacios de gestión para la presentación de proyectos de inversión.	- El contratista participo activamente en la mesa técnica para la formulación del proyecto ¨Estudios y diseños del plan maestro de acueducto¨.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO	RUBRO	SALDO	FECHA DE INFORME	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN MES
Valor Contrato	$35.000.000		2.3.2.02.02.008			
Adiciones	$0	$0				
Anticipos	$0	$0				
Pago No.1	$35.000.000	$7.000.000	2.3.2.02.02.008	$28.000.000	09/09/2024	20%
Pago No.2	$35.000.000	$7.000.000	2.3.2.02.02.008	$21.000.000	04/10/2024	20%
	TOTAL PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO					40%

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones y ARL, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

VALOR A PAGAR: En desarrollo del objeto, forma de pago y obligaciones contractuales, la presente acta de supervisión corresponde a la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS**

M/CTE ($7.000.000), tal como se indica en el numeral 3. “CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS”.

FORMA DE PAGO: El Municipio pagará el valor del contrato en CINCO (05) CUOTAS iguales por un valor de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000)**, pagaderas al finalizar los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024, previa presentación de informe de actividades, cuenta de cobro o factura, planilla de pago de seguridad social y certificado de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato. Dada la naturaleza del contrato, es entendido que no surge relación de empleo, y que por tanto los honorarios se limitan a la suma pactada sin que haya lugar a pago alguno por concepto de prestaciones sociales.

4. CONCEPTO DEL SUPERVISOR Y PORCENTAJE DE AVANCE

Se deja constancia que el avance de las actividades contratadas, se encuentra dentro de las expectativas y requerimientos del Municipio de Carolina del Príncipe, las cuales fueron plasmadas en el contrato de la referencia; en consecuencia, se autoriza el pago de la contraprestación pactada por las partes y establecida en el acta de supervisión.

5. SEGUIMIENTO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Durante el periodo de seguimiento no se materializó ningún riesgo establecido en la matriz que hace parte integral del estudio previo del presente contrato.

Estado porcentual del contrato de prestación de servicios profesionales número 028-2024.

Porcentaje de ejecución del contrato	40%
Porcentaje por ejecutar	60%

Para constancia, se firma el presente informe:

ALEJANDRO PEREZ CASAS
Director Administrativo de Planeación
Supervisor

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión
02	02/01/2024	Se actualiza encabezado y pie de página de conformidad con el Manual de Imagen de la entidad

Elaboró:	Sandra María Giraldo Lopera, Auxiliar Administrativa	Fecha:	04/10/2024
Revisó:	Alejandro Pérez Casas, Director Administrativo de Planeación	Fecha:	04/10/2024
Aprobó:	Alejandro Pérez Casas, Director Administrativo de Planeación	Fecha:	04/10/2024