FUENTES

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS

ORDEN DE PAGO

No.: 7649

Usuario Dilig. : JSANCHEZ
Fecha de Impresión : 22-10-2019
Estado : 000000000

Entidad:	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS						
Código:	218	Unidad Ej.:	01	Fecha de Diligenciamiento	OCTUBRE 22 de 2019		

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre:	HM GRUPO CONSTRUCTOR SAS					Régimen	
Dirección:	CL 75 A 105 D 36			Teléfono y Fax	8062419		
C.C o NIT:	901150742	Banco/Sucursal	BANCO DAVIVIENDA	Cuenta No/Clase	456400076349	A	

2. DATOS DEL COMPROMISO

Compromiso a Pagar:	ACEPTACION DE OFERTA	No.:	1188	Interventor o responsable del recibo a satisfacción del bien o servicio	PARCIAL
Acta de Recibo No.:		Nombre del Interventor	MAGDA LILIANA CRUZ		

Detalle

ADQUIRIR E INSTALAR DOMOS ACRÍLICOS Y CANALETAS EN LAMINA GALVANIZADA REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.

Tipo de Orden de Pago: **VIGENCIA ACTUAL**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Fuentes de Financiación

Rubro	Fuente	Detalle	Valor
3-3-1-15-07-42-0315-185	03	21	$13,614,790.00

Fuente
03 Recursos Administrados

Detalle
21 Administrados de Libre Dest

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad	Código	Registro	Nombre	Valor Aplicación(Gasto)
1537	3.3.1.15.07.42.0315.185	1499	185 - Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	$13,614,790.00

VR BRUTO	TRECE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS	$13,614,790.00

4.MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Descripción	% Descuento	Base de Retención	Código Contable	VALORES
Valor Bruto			5-5-08-09-18	$13,614,790.00
RETEFUENTE SERVICIOS 4%	4	$1,230,000.00	2-4-36-05-02	$49,200.00
RETEICA 11.04 X MIL	1.104	$11,441,000.00	2-4-36-27-04	$126,309.00
ESTAMPILLA PROCULTURA	.5	$11,441,000.00	2-4-36-90-04	$57,205.00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2	2	$11,441,000.00	2-4-36-90-07	$228,820.00
ESTAMPILLA UNIV. FRANCISCO JO	1.1	$11,441,000.00	2-4-36-90-03	$125,851.00
RETEIVA 15%	15	$2,173,790.00	2-4-36-25-01	$326,069.00
RETEFUENTE COMPRAS 2.5%	2.5	$10,211,000.00	2-4-36-08-04	$255,275.00

TOTAL DESCUENTOS		$1,168,729.00
VALOR NETO a Girar	DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS	**$12,446,061.00**
		Código Contable 2-4-01-01-01

MOVIMIENTO DE TESORERIA

Observaciones	Acreedor(Exclusivamente para Transferencias de la Administración Central)
RADICADO N. 1015 18/10/2019, PAGO N. FINAL CONTRATO N. 1188 DE 2019, FACTURA N.12 DEL 10/10/2019	Nombre
	Cédula / Firma

CAUSADO
FIRMA

PAGADO 28 OCT 2019

RQ2012-1508-223 24/12/2012

FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN
JB JCM TESORERIA	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	

18OCT'19 AM11:36 1015

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Anexa CD	SI___	NOX

1. Clase y Datos del compromiso

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE SUMINISTRO			N° CONTRATO	1188-2019	FECHA ACTA DE INICIO	05	09	2019
						FECHA FINAL	04	10	2019
CONTRATISTA	HM GRUPO CONSTRUCTOR SAS				CC / NIT	901150742-8			
N° INFORME	FINAL	PERIODO DEL INFORME	05	09	2019	VALOR A PAGAR	$ 13.614.790		
			04	10	2019				
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUIRIR E INSTALAR DOMOS ACRILICOS Y CANALETAS EN LÁMINA GALVANIZADA REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS								

PLAZO INICIAL	DD	MM	AAAA	PRORROGA	DD	MM	AAAA	FECHA FINAL	DD	MM	AAAA

2. Sistema automático de pagos (Cuenta bancaria registrada en el módulo de terceros)

Cuenta Bancaria N.		Banco		Ahorros		Corriente	

3. Deducciones para Retención en la Fuente (Deducciones sujetas a verificación de los soportes radicados en la Oficina de Tesorería).

Dependiente		Medicina Pre-pagada		Crédito Hipotecario		Intereses de Vivienda		Aportes voluntarios a Pensión		Aportes AFC	

4. Registro presupuestal y Valores a Afectar

No. de Registro	Nombre Fuente	Valor
1499-2019	03-21 Propios Libre destinación	$ 13.614.790
		$
		$
		$
		$

5. Información Adicional del Compromiso

OBSERVACIONES								
SUSPENSION	Desde:	DD	MM	AAAA	CESIÓN	DD	MM	AÑO
REANUDACIÓN	Hasta:	DD	MM	AAAA	CC / NIT Cedente:			
					CESIONARIO:			
OTROS: (Indique las observaciones que considere pertinentes que afecten la ejecución presupuestal o en plazo, de lo contrario, señale no aplique)								

6. PAC y Aportes Seguridad Social

PROGRAMACION PAC	VALOR PAGADO APORTES A PENSION	VALOR PAGADO APORTES A SALUD	VALOR PAGADO APORTES ARL	TOTAL PAGO SEGURIDAD SOCIAL
Nombre y Firma Funcionario Programación PAC.	PENSIONADO ____		CLASE DE RIESGO N. (___)	
Ricardo Acosta	$	$	$	$
	MIN 16% DEL 40%	MIN 12.5% DEL 40%	MIN 0.522, 1.044, 2.436 % DEL 40%	MES :

PAGADO 28 OCT 2019

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

Con el presente documento acredito el cumplimiento contractual en los siguientes términos:


PRODUCTO ENTREGABLE:


INFORME DE OBRA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se anexa informe de obra donde se detalle el proceso constructivo que tuvo lugar. Así mismo, se anexan las pruebas de calidad realizadas a los acrílicos.

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO CRONOLÓGICO Y DESCRIPTIVO.

9.1 DESINSTALACION DE BAGANTES EXISTENTES





Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS


FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

9.3 INSTALACION DE CANALES







APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PAGADO 28 OCT 2019

-Si es PERSONA JURIDICA-

Conforme al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, anexo certificación de aportes los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

FECHA DE RADICACIÓN		FECHA DE DEVOLUCIÓN

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Jardín Botánico José Celestino Mutis

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

DISMINUCIÓN DE LA BASE DE RETENCIÓN

Así mismo certifico que las deducciones que reporté para la disminución de la base de retención en la fuente de renta, **NO __x__ SI _____** Pueden ser tomados por el Jardín Botánico José Celestino Mutis para la liquidación del impuesto respectivo.

BALANCE PRESUPUESTAL FINAL DEL CONTRATO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ **13.614.790**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO	$ **13.614.790**
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL JBB Y NUMERO DE CRP	$ **0**
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORMES Y DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	El supervisor certifica que al momento de la finalización del contrato, se han remitido a la Oficina Asesora Jurídica todos los informes, documentos y soportes correspondientes al (100%) de la ejecución contractual
OBSERVACIONES:	

Expedido en Bogotá D.C., a los Dieciséis (16) días de Octubre de 2019

HM GRUPO CONSTRUCTOR SAS
901150742-8

APROBACIÓN POR EL (SUPERVISOR / INTERVENTOR)

MAGDA LILIANA CRUZ MORA - ASESORA DE PLANEACIÓN del contrato da cuenta del cumplimiento de las obligaciones específicas, así como la entrega de elementos o productos por el contratista de acuerdo con el objeto y plazo contractual, lo cual fue consolidado en el presente informe y sus documentos soportes. Así mismo, da cumplimiento al pago de Aportes a Seguridad Social y ARL según el riesgo correspondiente, razón por la cual APRUEBA EL PRESENTE INFORME Y AUTORIZA EL PAGO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN REPORTADO.	**MAGDA LILIANA CRUZ MORA** **SUPERVISOR** **WYLNA CATTELLA POSADA GUERRERO** **VoBo. APOYO A LA SUPERVISIÓN**

Av. Calle 63 No. 68-95
Tel: 437 7060
www.jbb.gov.co
Info: Línea 195

BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
AMBIENTE
Jardín Botánico José Celestino Mutis

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

En mi calidad de supervisora del contrato 1188 de 2019, el cual tiene por objeto: **"ADQUIRIR E INSTALAR DOMOS ACRILICOS Y CANALETAS EN LÁMINA GALVANIZADA REQUERIDOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA UBICADA EN EL ACCESO PRINCIPAL DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS"**, certifico que el contratista **HM GRUPO CONSTRUCTOR SAS**, cumplió a satisfacción con los productos pactados en el contrato anteriormente citado y las especificaciones técnicas de los productos instalados.

Cordialmente,

MAGDA LILIANA CRUZ MORA
Supervisor - Jefe Oficina Asesora de Planeación

WYLNA CATTELLA POSADA GUERRERO
Apoyo a la supervisión – Coordinadora Mantenimiento

Proyectó: Omar Felipe Amaya Alfonso
Profesional de Apoyo

PAGADO 28 OCT 2019