ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL DE ENTREGA FÍSICA DE EMERGENCIA

CONTRATO	: CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077642
COLEGIO DEL DISTRITO	: I.E.D. CRISTOBAL COLON SEDE A
DIRECCIÓN	: CALLE 165 # 8 A - 03
LOCALIDAD	: USAQUEN
FECHA DE ENTREGA	: 23 de agosto de 2024

I. COMPARECIENTES EN LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. – Juan Carlos Valencia Gamba en su calidad de ***Arq./Ing. Apoyo Supervisor de Proyecto – DCCEE-SED***

POR LA INTERVENTORÍA Freddy Giovanny Rodríguez director de interventoría y Rodolfo Castro Ortegón Residente emergencia de interventoría **CONSORCIO INTERCOLEGIOS 2022** en calidad de Interventores.

POR EL CONTRATISTA. Luis Eduardo Montes Álvarez en su calidad de director de obra y Adriana Paola Méndez Residente de Obra **SAFRID INGENIERIA SAS**

II. OBJETO DE LA DILIGENCIA DE ENTREGA FÍSICA DE LA OBRA

La presente diligencia tiene por objeto la entrega física de las obras del Colegio IED CRISTOBAL COLON SEDE A ubicado en la Localidad *USAQUEN* de la ciudad de Bogotá D.C., distinguido en la nomenclatura actual con el número CALLE 165 # 8 A - 03, USAQUEN, Bogotá, que comprende:

SECTOR	ESPACIO	CANTIDAD	OBSERVACIONES
Compensar	Cocina	114.4 m2	Se realiza demolición de enchape cerámico de muros; se realiza desmonte de muros en etherboard fracturados; se rigidizan muros con estructura base 9 para mitigar movimientos; se instalan laminas de etherboard en muros; se realiza suministro e instalación de enchape cerámico en muros.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL DE ENTREGA FÍSICA DE EMERGENCIA

Compensar	Cocina	98 m2	Se realiza reparación en puntos del techo que se encontraban deteriorados; se realiza pintura de techo con pintura ecológica; se realiza aseo de las zonas intervenidas

III. ESTADO DE LAS EDIFICACIONES.

1.- ¿El contrato de la obra tenía obligaciones en materia de servicios públicos?

SI ☐ **NO** ■

2.- ¿Si tenía obligaciones contractuales en materia de servicios públicos, en qué estado quedan los servicios?

Servicio	Temporales	Definitivas	Observaciones
Energía	No aplica	No aplica	No aplica
Agua	No aplica	No aplica	No aplica
Gas	No aplica	No aplica	No aplica

Nota: La verificación definitiva de los servicios públicos se hará en el informe para paz y salvos de servicios públicos, que es requisito para la liquidación del contrato.

3.- Descripción de los equipos entregados

NO APLICA

4.- ¿El constructor entrega las llaves con su respectivo cuadro explicativo y debidamente numeradas correspondientes al objeto contratado?

SI ☐ **NO** ☐ **N/A** ■

Powered by CamScanner







ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA FINAL DE ENTREGA FÍSICA DE EMERGENCIA

IV. OBSERVACIONES GENERALES

(Si hay observaciones el plazo máximo para ejecutarlas y entregarlas es de 15 días calendario)

V. REGISTRO FOTOGRAFICO




		
ENCHAPE ROTO Y SOPLADO	TECHO DETERIORADO	CERAMICA FRACTURADA
		
MURO SIN CERAMICAS	MURO SIN CERAMICAS	ENCHAPE FRACTURADO Y SOPLADO

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR
BOGOTA
Secretaría
EDUCACION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA FINAL DE ENTREGA FÍSICA DE EMERGENCIA

		
DEMOLICION DE ENCHAPE	INSTALACION DE LAMINAS ETHERBOARD	INSTALACION DE LAMINAS ETHERBOARD
		
REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA	INSTALACION DE ENCHAPE	INSTALACION DE ENCHAPE
		
REMATES DE TECHO	PINTURA EN TECHOS	ASEO DE OBRA

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA FINAL DE ENTREGA FÍSICA DE EMERGENCIA

VI. DECLARACIONES

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta en la Ciudad de Bogotá D.C., a los **VEINTITRES** (23) días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL VEINTICUATRO** (2024), por los que en ella intervinieron.

LUIS EDUARDO MONTES ALVAREZ
DIRECTOR DE OBRA

RECTOR(A)

DIANA RIOS
RESIDENTE DE OBRA

FREDY GIOVANNI RODRÍGUEZ SALAZAR
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

JUAN CARLOS VALENCIA GAMBA
APOYO SUPERVISIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

RODOLFO CASTRO ORTEGON
RESIDENTE EMERGENCIA DE INTERVENTORÍA

Powered by CamScanner