INFORME DE SUPERVISIÓN No. 04

CONTRATO No. MC-003-2024		
CLASE:	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de febrero de 2024	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**LILIBETH DUARTE BUENAHORA** C.C. No. 1.090.445.092 de Cúcuta, Norte de Santander	
OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ**	
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($36.396.080) M/CTE	
VALOR ANTICIPO:	N/A	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
VALOR DEL ACTA PARCIAL	SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 6.039.320) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES Y 16 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	
PLAZO PRORROGADO:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	N/A	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al consumo realizado (…).	
SUPERVISOR:	**ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2024000110 del 06/02/2024	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2024000131 del 19/02/2024	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Póliza 1	**No.**	460-74-994000007200
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
Póliza 2	**No.**	460-47-994000071815
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
FECHA DE INICIO:	20/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/09/2024	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	TOTAL
29552156	abril	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500
29857417	mayo	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, en calidad de supervisor del Contrato No. MC-003-2024 y **LILIBETH DUARTE BUENAHORA** en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la contratista allega informe de actividades del objeto contractual en el cual se anexo factura y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido entre el **22 de abril al 10 de mayo de 2024.**

2. Que, se procede a la revisión y verificación del cumplimiento de las actividades específicas objeto del Contrato de Suministro No. MC-003- 2024 correspondientes al periodo del **22 de abril al 10 de mayo de 2024,** en el cual se encuentra vigente y en ejecución, previo la entrega de informe de actividades por parte del contratista.

3. Que, con el fin de controlar y verificar la factura de cobro suministrada por el contratista para el periodo señalado, se verifica y contrasta con tabla de control de suministro realizada por esta supervisión, la cual se relaciona en la discriminación del combustible suministrado.

4. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

Descripción	Unidad	Cant Suministrada	Valor
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	GALÓN	432	$6.138.720

Discriminación del combustible suministrado

Discriminación combustible suministrado en el acta parcial No. 04					
No	Vehículo	Fecha de suministro	Valor Unitario	Cantidad suministrada	Valor Total
1	OCM 450	22/04/2024	$14.210	28	$ 397.880
2	OCM 585	22/04/2024	$14.210	40	$ 568.400
3	OEO 279	22/04/2024	$14.210	45	$ 639.450

4	OQF 210	27/04/2024	$14.210	35	$ 497.350
5	OCM 450	28/04/2024	$14.210	28	$ 397.880
6	OCM 585	28/04/2024	$14.210	40	$ 568.400
7	OEO 279	28/04/2024	$14.210	45	$ 639.450
8	OQF 210	03/05/2024	$14.210	35	$ 497.350
9	OCM 450	06/05/2024	$14.210	28	$ 397.880
10	OEO 279	06/05/2024	$14.210	45	$ 639.450
11	OCM 585	06/05/2024	$14.210	28	$ 397.880
12	OQF 210	09/05/2024	$14.210	35	$ 497.350
TOTAL				**432**	**$6.138.720**

BALANCE ECONÓMICO:

NOTA ACLARATORIA: Dando cumplimiento con las facultades de supervisión que le competen a esta secretaría, este despacho se dispuso a realizar verificación de las actuaciones y documentos adelantados en el marco del contrato de suministros No. MC-003-2024, encontrando la necesidad de realizar una nota aclaratoria.

Que, en el informe de supervisión y acta de pago parcial No. 03, se cometió una falta mecanográfica de digitación, la cual generó error en el cálculo del valor del acta de pago, toda vez que se utilizó como valor de galón de ACPM $14.410, cuando de acuerdo con la oferta económica realizada por la contratista, y el valor por el cual se pactó el precio de combustible fue por $14.210 pesos.

Que, de acuerdo con el error mencionado anteriormente, el municipio de cubará pagó un tota de **NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($99.400) M/CTE** de más, de lo que realmente se tuvo que pagar a la contratista, como se relaciona a continuación:

Descripción	Cant	Precio con el que se realizó el calculo	Total
Valor pagado en el acta parcial No. 03	497	$ 14.410	$7.161.770
Valor real que se tuvo que pagar en el acta parcial No. 03	497	$ 14.210	$7.062.370
diferencia			$ 99.400

Así entonces, de acuerdo a lo señalado anteriormente, la Discriminación del combustible suministrado en el acta parcial No. 03 fue la siguiente:

Discriminación combustible suministrado en el acta parcial No. 03					
No	Vehículo	Fecha de suministro	Valor Unitario	Cantidad suministrada	Valor Total
1	OEO 279	26/03/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
2	OCM 585	26/03/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
3	OQF 210	29/03/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
4	OCM 450	29/03/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
5	OEO 279	03/03/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
6	OCM 585	03/03/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
7	OQF 210	10/04/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
8	OCM 450	10/04/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
9	OEO 279	10/04/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
10	OCM 585	10/04/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
11	OQF 210	16/04/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
12	OCM 450	16/04/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
13	OEO 279	16/04/2024	$ 14.210	35	$ 497.350

14	OCM 585	16/04/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
15	OQF 210	21/04/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
TOTAL				**497**	**$ 7.062.370**

Que, una vez comunicado la situación a la contratista, y con el fin de subsanar esta situación, se concierta de mutuo acuerdo junto con la contratista, descontar el valor de NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS ($99.400) M/CTE, de la presente acta de pago parcial, por lo cual.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, el balance económico será el siguiente:

VALOR DEL CONTRATO		**$36.396.080**
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$5.755.050	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$6.067.670	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	$7.161.770	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 ANTES DEL DESCUENTO	$6.138 720	
DESCUENTO	-99.400	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DESPUES DEL DESCUENTO	$6.039.320	
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	$11.372.270	
SUMAS IGUALES	**$36.396.080**	**$36.396.080**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que, una vez revisado el informe de actividades No. 04 presentado por el contratista; como supervisora del contrato, manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.

Que la contratista **LILIBETH DUARTE BUENAHORA** dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 11 días del mes de julio de 2024.

ASTRID XIOMARA ALACARÓN ANGARITA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

Proyectó: Johan Steve Niño Osorio
Profesional de apoyo Jurídico a Gobierno.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04

CONTRATO No. MC-003-2024		
CLASE:	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de febrero de 2024	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**LILIBETH DUARTE BUENAHORA** C.C. No. 1.090.445.092 de Cúcuta, Norte de Santander	
OBJETO:	**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ**	
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($36.396.080) M/CTE	
VALOR ANTICIPO	N/A	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR DE ACTA PARCIAL	SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 6.039.320) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES Y 16 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	
PLAZO PRORROGADO	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	N/A	
FORMA DE PAGO	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al consumo realizado (...).	
SUPERVISOR	**ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP	2024000110 del 06/02/2024	
CDP ADICIONAL	No Aplica	
RP	2024000131 del 19/02/2024	
RP ADICIONAL	No Aplica	
Póliza 1	**No.**	460-74-994000007200
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
Póliza 2	**No.**	460-47-994000071815
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
FECHA DE INICIO:	20/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/09/2024	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE** **X**	**NO CUMPLE**

No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**TOTAL**

29552156	Abril	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500
29857417	Mayo	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500

MODIFICACIONES AL CONTRATO:				
Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONTRATO		**$36.396.080**
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$5.755.050	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$6.067.670	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	$7.161.770	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 ANTES DEL DESCUENTO	$6.138.720	
DESCUENTO	-99.400	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DESPUES DEL DESCUENTO	$6.039.320	
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	$11.372.270	
SUMAS IGUALES	**$36.396.080**	**$36.396.080**

En el Municipio de Cubará, Boyacá, se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO**, alcalde electo popularmente, actuando en calidad de representante legal del Municipio de Cubará, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de Gobierno y Desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Suministros No. MC-003-2024 y LILIBETH DUARTE BUENAHORA con el fin de suscribir la presente acta de pago final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la contratista LILIBETH DUARTE BUENAHORA, allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el 22 de abril al 10 de mayo de 2024, en el cual se anexa factura y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual, para las fechas señaladas.

3. Que, es viable realizar el pago parcial No. 04, por la suma de **SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 6.039.320) M/CTE**, de acuerdo a lo expuesto en el balance económico del informe de supervisión realizado por esta secretaría.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de suministro No. MC-003-2024 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre relacionada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de SEIS MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($ 6.039.320) M/CTE,

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 11 días del mes de julio de 2024.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal de Cubará **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	**LILIBETH DUARTE BUENAHORA** C.C. No. 1.090.445.092 de Cúcuta, Norte de Santander

Revisó aspectos Jurídicos: *Yofre Andrés Rincón Medrano;*
Asesor jurídico en Contratación.

Proyectó*: Johan Steve Niño Osorio*
Profesional de apoyo Jurídico a Gobierno.