INFORME DE SUPERVISIÓN No. 06

CONTRATO No. MC-003-2024		
CLASE:	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de febrero de 2024	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**LILIBETH DUARTE BUENAHORA** C.C. No. 1.090.445.092 de Cúcuta, Norte de Santander	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ	
VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR INICIAL:** TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($36.396.080) M/CTE **VALOR ADICIONAL**: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTE PESOS ($17.933.020) M/CTE **VALOR TOTAL:** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS ($54.329.100)	
VALOR ANTICIPO:	N/A	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
VALOR DEL ACTA PARCIAL	SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($ 7.630.770) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES Y 16 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	
PLAZO PRORROGADO:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	N/A	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al consumo realizado (…).	
SUPERVISOR:	**ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2024000110 del 06/02/2024	
CDP ADICIONAL:	2024000486 del 26/08/2024	
RP:	2024000131 del 19/02/2024	
RP ADICIONAL:	2024000623 del 28/08/2024	
Póliza 1 y su anexo de ampliación	No.	460-74-994000007200
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
Póliza 2 y su anexo de ampliación	No.	460-47-994000071815
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
FECHA DE INICIO:	20/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica	

FECHA DE TERMINACIÓN:	03/09/2024			
SEGURIDAD SOCIAL:	CUMPLE		NO CUMPLE	
	X			
No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**TOTAL**
30109995	junio	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500
30456424	julio	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500

MODIFICACIONES AL CONTRATO:				
Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** secretaria de Gobierno y Desarrollo Social, en calidad de supervisor del Contrato No. MC-003-2024 y **LILIBETH DUARTE BUENAHORA** en calidad de contratista, con el fin de suscribir el presente informe de supervisión de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que, el 1 de agosto de 2024, el municipio de Cubará, realizó la suscripción del Adicional No. 01 al contrato de suministro No. MC-003-2024, por un valor de DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTE PESOS ($17.933.020) M/CTE, para lo cual el contratista presentó las respectivas ampliaciones de póliza, las que previa verificación del cumplimiento, fueron aceptadas por el ente territorial.

2. Que la contratista allega informe de actividades del objeto contractual en el cual se anexo factura y planilla de pago de seguridad social integral para el periodo comprendido entre el **11 de junio hasta el 23 de julio de 2024.**

3. Que, se procede a la revisión y verificación del cumplimiento de las actividades específicas objeto del Contrato de Suministro No. MC-003- 2024 correspondientes al periodo del **11 de junio hasta el 23 de julio de 2024**, en el cual se encuentra vigente y en ejecución, previo la entrega de informe de actividades por parte del contratista.

4. Que, con el fin de controlar y verificar la factura suministrada por el contratista para el periodo señalado, se verifica y contrasta con tabla de control de suministro realizada por esta supervisión, la cual se relaciona en la discriminación del combustible suministrado.

5. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

Descripción	Unidad	Cant Suministrada	Valor Unitario	Valor
COMBUSTIBLE SUMINISTRADO	GALÓN	537	$ 14.210	$8.241.800

Discriminación del combustible suministrado

Discriminación combustible suministrado en el acta parcial No. 06					
No	Vehículo	Fecha de suministro	Valor Unitario	Cantidad suministrada	Valor Total
1	OCM 450	19/06/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
2	OCM 585	19/06/2024	$ 14.210	40	$ 568.400
3	OEO 279	19/06/2024	$ 14.210	45	$ 639.450
4	OQF 210	19/06/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
5	OCM 450	27/06/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
6	OCM 585	27/06/2024	$ 14.210	40	$ 568.400
7	OEO 279	27/06/2024	$ 14.210	45	$ 639.450
8	OQF 210	27/06/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
9	OCM 450	12/07/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
10	OCM 585	12/07/2024	$ 14.210	40	$ 568.400
11	OEO 279	12/07/2024	$ 14.210	45	$ 639.450
12	OQF 210	12/07/2024	$ 14.210	35	$ 497.350
13	OCM 450	19/07/2024	$ 14.210	28	$ 397.880
14	OCM 585	20/07/2024	$ 14.210	45	$ 639.450
15	OEO 279	20/07/2024	$ 14.210	20	$ 284.200
TOTAL				**537**	$ 7.630.770

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR DEL CONTRATO		**$ 54.329.100**
VALOR ADICIONAL	$ 17.933.020	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$ 5.755.050	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$ 6.067.670	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	$ 7.161.770	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 ANTES DEL DESCUENTO	$ 6.138.720	
DESCUENTO	-99.400	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DESPUES DEL DESCUENTO	$ 6.039.320	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05	$ 8.241.800	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06	$ 7.630.770	
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	$ 13.432.720	
SUMAS IGUALES	**$ 54.329.100**	**$ 54.329.100**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que, una vez revisado el informe de actividades No. 06 presentado por el contratista; como supervisora del contrato, manifiesto que el objeto del contrato se ha venido cumpliendo de manera adecuada y satisfactoria.

Que la contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 30 días del mes de agosto de 2024.

ASTRID XIOMARA ALACARÓN ANGARITA
Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social

Proyectó: Johan Steve Niño Osorio
Profesional de apoyo Jurídico a Gobierno.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06

CONTRATO No. MC-003-2024		
CLASE:	Suministro	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	19 de febrero de 2024	
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.	
CONTRATISTA:	**LILIBETH DUARTE BUENAHORA** C.C. No. 1.090.445.092 de Cúcuta, Norte de Santander	
OBJETO:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ DEPARTAMENTOS DE BOYACÁ	
VALOR DEL CONTRATO:	**VALOR INICIAL:** TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS ($36.396.080) M/CTE **VALOR ADICIONAL**: DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTE PESOS ($17.933.020) M/CTE **VALOR TOTAL:** CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIEN PESOS ($54.329.100)	
VALOR ANTICIPO:	N/A	
VALOR ADICIÓN:	N/A	
VALOR DEL ACTA PARCIAL	SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($ 7.630.770) M/CTE	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	6 MESES Y 16 DIAS CALENDARIO ESCOLAR	
PLAZO PRORROGADO:	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	N/A	
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Cubará, pagará al Contratista mediante: **PAGOS PARCIALES**, de acuerdo al consumo realizado (…).	
SUPERVISOR:	**ASTRID XIOMARA ALARCON ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social	
CDP:	2024000110 del 06/02/2024	
CDP ADICIONAL:	2024000486 del 26/08/2024	
RP:	2024000131 del 19/02/2024	
RP ADICIONAL:	2024000623 del 28/08/2024	
Póliza 1 y su anexo de ampliación	No.	460-74-994000007200
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
Póliza 2 y su anexo de ampliación	No.	460-47-994000071815
	Compañía:	Aseguradora Solidaria de Colombia
	Fecha de expedición:	19/02/2024
	Fecha de aprobación:	20/02/2024
FECHA DE INICIO:	20/02/2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica	

FECHA DE REINICIO:	No Aplica			
FECHA DE TERMINACIÓN:	03/09/2024			
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**		**NO CUMPLE**	
	X			
No. PLANILLA	**PERIODO COTIZACION**	**APORTE SALUD**	**APORTE PENSIÓN**	**TOTAL**
30109995	junio	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500
30456424	julio	$ 162.500	$ 208.000	$ 370.500

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	**No.**	**Tiempo**	**Fecha inicial**	**Fecha final**
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de modificación**	**Observaciones**	
Cesión/Otro sí/ Aclaraciones	N/A	N/A	N/A	

BALANCE ECONÓMICO

VALOR DEL CONTRATO		**$ 54.329.100**
VALOR ADICIONAL	**$ 17.933.020**	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01	$ 5.755.050	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 02	$ 6.067.670	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 03	$ 7.161.770	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 ANTES DEL DESCUENTO	$ 6.138.720	
DESCUENTO	-99.400	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 04 DESPUES DEL DESCUENTO	$ 6.039.320	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 05	$ 8.241.800	
ACTA DE PAGO PARCIAL No. 06	$ 7.630.770	
SALDO PENDIENTE DE EJECUTAR	$ 13.432.720	
SUMAS IGUALES	**$ 54.329.100**	**$ 54.329.100**

En el Municipio de Cubará, Boyacá, se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO**, alcalde electo popularmente, actuando en calidad de representante legal del Municipio de Cubará, ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA, secretaria de Gobierno y Desarrollo social, en calidad de supervisora del contrato de Suministros No. MC-003-2024 y LILIBETH DUARTE BUENAHORA con el fin de suscribir la presente acta de pago final de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que la contratista LILIBETH DUARTE BUENAHORA, allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el **11 de junio hasta el 23 de julio de 2024**, en el cual se anexa factura y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento del objeto contractual de conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual, para las fechas señaladas.

3. Que, es viable realizar el pago parcial No. 06, por la suma de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($7.630.770) M/CTE**, de acuerdo a lo expuesto en el balance económico del informe de supervisión realizado por esta secretaría.

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de suministro No. MC-003-2024 de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre relacionada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($ 7.630.770) M/CTE

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los 30 días del mes de agosto de 2024.

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCI BUITRAGO Alcalde Municipal **ASTRID XIOMARA ALARCÓN ANGARITA** Secretaria de Gobierno y Desarrollo Social Supervisora	**LILIBETH DUARTE BUENAHORA** C.C. No. 1.090.445.092 de Cúcuta, Norte de Santander

Revisó aspectos Jurídicos: *Yofre Andrés Rincón Medrano;*
Asesor jurídico en Contratación.

Proyectó*: Johan Steve Niño Osorio;*
Profesional de apoyo Jurídico a Gobierno.