INFORME MENSUAL Nº 003


Ítem	Actividad	Cantidad	Entregable
1	Transmisión de datos Palacio Administrativo Municipal	Se realizó la transmisión de datos para la sede principal de la alcaldía municipal y todas sus dependencias a través de un canal de internet banda ancha de 80 Megas	N/A
3	Transmisión de datos punto vive digital	Se realizó la transmisión de datos para el punto Vive Digital ubicado en el barrio las Mercedes a través de un canal de internet banda ancha de 30 Megas.	**N/A**
5	Transmisión de datos ludoteca	Se realizó la transmisión de datos para la ludoteca municipal con cubrimiento para el banco de alimentos municipal a través de un canal de internet banda ancha de 10 Megas	N/A
6	Transmisión de datos Casa de la cultura/biblioteca	Se realizó la transmisión de datos para la Casa de la Cultura Gonzalo Arango con cubrimiento para la biblioteca municipal a través de un canal de internet banda ancha de 30 Megas	N/A
7	Transmisión de datos casa de la juventud	Se realizó transmisión de datos para la casa de la juventud con un canal de internet de 10 megas	N/A
8	Transmisión de datos casa adulto mayor campestre/ centro de vida sensorial	Se realizó la transmisión de datos para la sede casa del adulto mayor campestre con cubrimiento del centro de vida sensorial a través de un canal de internet banda ancha de 30 Megas.	N/A
10	Transmisión de datos casa estación del tren	Se realizó la transmisión de datos para la casa estación del tren a través de un canal de internet banda ancha de 30 Megas	N/A

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MC—2024-0079


DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES

Graficas de tráfico de datos:


- **PALACIO ADMINISTRATIVO:**




- **ESTACION DEL TREN**




- **CASA ADULTO MAYOR CAMPESTRE/CENTRO VIDA SENSORIAL**




Ludoteca municipal:




- **Vive Digital:**



- **Casa de la Cultura:**



- **Casa de la Juventud**



1. LOGROS ALCANZADOS

- Se logra la instalación de los equipos necesarios de manera óptima,
- Se logra realizar con éxito la transmisión de datos en las diferentes locaciones donde se instalaron equipos.
- Se logra realizar la transmisión de datos de manera estable 24/7.
- Se logra configurar adecuadamente los equipos para su correcto funcionamiento dentro de la red WAN.

2. DIFICULTADES Y NECESIDADES

- Por condiciones climáticas se presentó bloqueo de algunos equipos.

FIRMA DEL CONTRATISTA:



EDISON ALBERTO LEON QUINTERO
C.C. 3.028.802
Representante legal INSIDENET SAS