INTERVENTORIA INGEBETA S.A.S.			
CONTRATO	CM-SI-003-2023	**NIT.**	901.036.497-0
TIEMPO CONTRACTUAL	4 MESES	**SUPERVISION**	MUNICIPIO DE YARUMAL
VALOR:	$ 42.697.150		
FECHA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2024	**FECHA DE FINALIZACION**	13 DE SETIEMBRE DE 2023

OBJETO:
ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CANAL DE CONDUCCIÒN SOBRE LA QUEBRADA SAN JOSÈ UBICADA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YARUMAL

						ACTA N°1		**ACTA N°2**	
PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO	**Cantidad**	**Meses**	**Dedicación**	**Tarifa Mensual**	**Costo Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**	**Cantidad**	**Vr. Total**
Director de interventoría	1	4,00	25%	5.700.000	5.700.000	1,8	2.565.000	1,2	1.710.000
Residente de obra (ingeniero civil o arquitecto)	1	4,00	59%	4.000.000	9.470.708	1,8	4.261.819	1,2	2.841.212
SUBTOTAL PERSONAL PROFESIONAL					15.170.708		6.826.819		4.551.212
FACTOR MULTIPLICADOR					2,200		2,200		2,200
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL					33.375.558		15.019.000,90		10.012.667,27
COSTOS INDIRECTOS	**Unidad**	**Cantidad**	**Meses**	**TARIFA MENSUAL**	**COSTO TOTAL**				
Ensayo de diseño de mezcla de concreto	Und	1		1.080.400	1.080.400				
Ensayo de resistencia a la compresión de especimenes cilindricos	Und	3		8.000	24.000				
Visita comision topografia(inculye equipos, topografo y cadenero)	Dia	2		700.000	1.400.000				
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					2.504.400				
TOTAL PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO Y COSTOS INDIRECTOS					35.879.957,57		15.019.000,90		10.012.667,27
				IVA 19%	6.817.192		2853610,172		1902406,781
VALOR TOTAL					**42.697.150**		**17.872.611,08**		**11.915.074,05**

LUIS ENRIQUE BETANCUR RODRÍGUEZ
Representante legal de INGEBETA SAS
MP: 05202147332ANT
CC. 98.564.632

JUAN DAVID UÑATES VILLEGAS
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA, MUNICIPIO DE YARUMAL
SUPERVISOR