SOMOS HUILENSES · SOMOS GRANDES

Gobernación del Huila

ACTA DE RECIBO FINAL

1. DESCRIPCION GENERAL					
CLASE DE ACTA:	FINAL: _X_ PARCIAL: ___				
_X_ CONTRATO DE:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA DE OBRA SUBSIDIOS DE VIVIENDA No 10 DE 2022	N.º	FVH-CI10-2022	AÑO:	2022
__ CONVENIO DE:					

CONTRATANTE:	FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA "FONVIHUILA"			
CONTRATISTA O CONVINIENTE:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.		
	NIT O CC:	900.116.571-8		
	DIRECCIÒN:	Calle 18ª # 6-37 Barrio Quirinal, Neiva-Huila.	TEL:	320 3546767 312 3218077
	CIUDAD:	NEIVA		
	REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA		
	CC:	1.007.750.886 de Armenia Quindío.		
OBJETO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL POR EL SISTEMA DE PRECIO FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE Y DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SOLUCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL CORRESPONDIENTES AL PROYECTO **"MEJORAMIENTOS LOCATIVO DE VIVIENDAS "HUILA CRECE" EN EL SECTOR URBANO DE LA ZONA CENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".**			
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No. 2524 de 2023**			
CUENTA BANCARIA	**No.** 45712963577 **BANCO:** BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE			
VALOR INICIAL (CONTRATISTA):	**Valor: $ 44.563.724.00**			
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.			
APORTANTE O CONVINIENTE: (Efectivo – Especie):	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
	$			
	Valor en Letras:			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	**Valor: $ 44.563.724.00**			
	Valor en Letras: CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS MCTE.			
PLAZO INICIAL:	Desde la suscripción del acta de inicio, hasta un mes (01) despues de la liquidación del contrato de obra a inrtervenir.			

SOMOS HUILENSES · SOMOS GRANDES

Gobernación del Huila

ACTA DE RECIBO FINAL

PLAZO ADICIONAL:	Nº1	Tres (03) MESES suscrito el 16-06-2023.	
	Nº2	Un (01) MES suscrito el 19-09-2023.	
FECHA DE INICIO:	Veintidós (22) de Diciembre de 2022		
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÒN	NO APLICA
		REINICIACIÒN	
	Nº2	SUSPENSIÒN	NO APLICA
		REINICIACIÒN	
FECHA DE TERMINACIÒN:	15 de marzo de 2024		
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	16 de mayo de 2024		
PERIODO QUE COMPRENDE LA PRESENTE ACTA:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A 21 DE NOVIEMBRE DE 2023.		

NOMBRE:	**Ing. DANIELA CARRILLO TAVERA**
EN CALIDAD DE:	R.L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S. - Interventoría.
NOMBRE:	**Ing. LEANDRO CORDOBA GONZALEZ**
EN CALIDAD DE:	Director General FONVIHUILA
NOMBRE:	**MONICA LEONOR PLATA MOLANO**
EN CALIDAD DE:	Profesional universitario Área Jurídica FONVIHUILA
NOMBRE:	**DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA**
EN CALIDAD DE:	Profesional universitario Área Financiera FONVIHUILA
NOMBRE:	**ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ**
EN CALIDAD DE:	Profesional Universitario Área Técnica FONVIHUILA - SUPERVISOR

2. BALANCE DEL CONTRATO

DESCRIPCIÒN	FECHA	VALOR ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO
Valor contrato	28/11/2022	-	$ 44.563.724.00	$ 44.563.724.00
Acta Parcial No. 01	15/07/2023	$ 17.930.875.32		$ 26.632.848.68
Acta Parcial No. 02	29/09/2023	$15.465.597,54		$ 11.167.251,14
Acta Final	16/05/2024	$11.167.251,14		$ 0
TOTAL (VALOR ACTAS)		$ 44.563.724,00	$ 44.563.724,00	$ 0.00

3. CUMPLIMIENTO (PAGOS A SALUD, PENSIÓN, RIESGOS Y PARAFISCALES)

Que la Señora DANIELA CARRILLO TAVERA Representante legal de CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S., se encuentra al día en el pago de los aportes en salud, pensión y ARL, según informes de interventoría que soportan el Avance de Obra, el cual reposa en la oficina de FONVIHUILA.

CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL	Fecha de elaboración: 16 de mayo de 2024 Quien suscribe: ALEJANDRINA ROBAYO GUZMAN.

ACTA DE RECIBO FINAL

4. RECIBO A SATISFACCIÒN POR PARTE DEL INTERVENTOR
1. El contrato descrito se desarrolló de conformidad con lo pactado en el mismo, en el cual se efectuaron las actividades objeto del contrato. 2. Que en ejecución del contrato se autorizan los siguientes pagos: Acta final, por el valor de once millones ciento sesenta y siete mil doscientos cincuenta y un peso con catorce centavos mcte (**$ 11.167.251,14**); una vez se suscriba y firme el acta de liquidación. 3. Que las partes contratantes cumplieron con lo pactado, por lo que de común acuerdo imparten la aprobación a la presente acta final. 4. Que la presente Acta Final, constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye que, el contratista de interventoría ejecutó 147 mejoramientos siendo el 100% de avance física de obra, soportado por las actas de recibo a satisfacción de los beneficiarios y CONSTRUMAC INGENIEROS SAS en calidad de interventoría en su correspondiente informe.

3

ING. LEANDRO CORDOBA GONZALEZ
Director General FONVIHUILA

DANIELA CARRILLO TAVERA
R.L. CONSTRUMAC INGENIEROS S.A.S.
Interventoría

ING. ANDRES FELIPE TOLE RODRIGUEZ
Profesional Universitario Área Técnica - Supervisor

ING. TOLE REVISADO

REVISO: MONICA LEONOR PLATA MOLANO
Profesional Universitaria Área Jurídica

REVISO: DIEGO FRANCISCO CALDERON GASCA.
Profesional Universitaria Área Financiera.