UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **JELOG-DILOS**

FECHA INFORME: Día: 30 Mes: 09. Año: 2024

CONTRATO N°. 013-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: **MACRO DOTACIONES COLOMBIA**

VALOR DEL CONTRATO: **$116.441.428,10**

FORMA DE PAGO: PAC OCTUBRE 2024

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 19. Mes 04. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE BANDERAS, BANDERINES, PENDONES, ESTANDARTES Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 001

FECHA DE FIRMA: 14 DE AGOSTO DE 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

FORMA DE PAGO:

CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO

Modificase parcialmente la Cláusula primera del clausulado al contrato principal Numeral 1.2 Forma de pago, en el sentido de indicar que quedara de la siguiente manera:

Forma de pago: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así:

PAGO UNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los 60 días posteriores al recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al **PAC NOVIEMBRE 2024** de acuerdo con la facturación.

CLÁUSULA 2 – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Modificase parcialmente la Cláusula segunda del clausulado al contrato principal plazo de ejecución, en el sentido de establecer un nuevo plazo así:

Plazo de ejecución: Será hasta el 29 de septiembre de 2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 002

FECHA DE FIRMA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se modifica el contrato en asunto, por los siguientes factores:

FORMA DE PAGO:

CLÁUSULA 1 - FORMA DE PAGO

Modificase parcialmente la Cláusula primera del primer modificatorio al clausulado contrato principal, Forma de pago, en el sentido de indicar que quedara de la siguiente manera:

Forma de pago: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor total del contrato así:

PAGO UNICO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, de acuerdo a recibo a satisfacción de los elementos por parte del Supervisor, cumplimiento y entrega de los documentos requeridos para pago, con cargo al PAC diciembre 2024 y/o cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre 2025.

CLÁUSULA 2 – PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Modificase parcialmente la Cláusula segunda del clausulado al contrato principal plazo de ejecución, en el sentido de establecer un nuevo plazo así:

Plazo de ejecución: Será hasta el 25 de octubre de 2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el **26 de abril 2024** hasta el **25 de Octubre de 2024**

Porcentaje Avance en tiempo: 86.26%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.00%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.00%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N-A	N-A	N-A
N-A	N-A	N-A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____
_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

Actividad	Responsable	Fecha de Entrega
ENTREGA DE MUESTRA	CONTRATISTA	20 DE MAYO 2024
VISITA DE VERIFICACION MATERIA PRIMA	CONSTRATISTA SUBDIRECCION CALIDAD SUPERVISOR DE EL CONTRATO	08 DE JULIO 2024
VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 2 % MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GNERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCION DE CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	16 DE JULIO 2024
ENTREGA DE LABORATORIO DE LEVANTAMIENTO DE MATERIA PRIMA CERTIFICADOS DE DECLARACION CONFORMIDAD DE PRIMERA PARTE	CONTRATISTA CERTIFICADORA	23 DE JULIO DE 2024
VISITA DE EVALUACION DEL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCION CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	23 DE AGOSTO DE 2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	27 DE AGOSTO DE 2024

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

_____

_____

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A_____

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

El día 24 de septiembre la representante legal de la empresa MACRO DOTACIONES COLOMBIA envía oficio sin numero solicitando modificatorio al plazo de ejecución y forma de pago.

Para dar tramite al modificatorio se le solicita a la representante legal de la empresa MACRO DOTACIONES COLOMBIA envié el avance hasta el día 24 de septiembre de 2024 para el estudio y viabilidad del modificatorio. Se anexa archivo del avance del proceso contractual

El dia 27 de septiembre de 2024 se realizará modificatorio al contrato ampliando el plazo de ejecución hasta el 25 de octubre de 2024 y forma de pago, a continuación se relaciona el nuevo cronograma:

Actividad	Responsable	Cronograma de entrega
Entrega de la muestra	Contratista	20 de mayo 2024
Visita de verificación materia prima	Contratista Subdirección de Calidad y Supervisor del contrato	12 de agosto 2024
Visita de seguimiento del 2% muestreo del producto, terminado, requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista Subdirección de Calidad y Supervisor del contrato	19 de agosto 2024
Entrega de laboratorio de levantamiento de materia prima, certificados de declaración de conformidad materia prima de primera parte	Contratista y certificador	29 de agosto 2024
Visita evaluación del 100% requisitos generales	Contratista Subdirección de Calidad y Supervisor del contrato	24 de octubre 2024
Entrega total del 100% del contrato	Contratista y Supervisor del contrato	25 de octubre 2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

SI: _____ **NO:** _____**X**_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. RUEDA BELTRÁN LUIS ALBERTO

FIRMA:

C.C. No. 1.069.053.214

DEPENDENCIA: JELOG-DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una GUIA para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	N/A		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	N/A		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda	N/A		El contrato se encuentra en ejecución

RUBRO 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR					
REF. ARTICULO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD AUTORIZADA**	**CANTIDAD ELEMENTOS TERMINADOS AL 19-09-2024**	**ELEMENTOS FALTANTES**	**OBSERVACIÓN EN TIEMPOS DE CONFECCIÓN Y BORDADO**
1	BANDERA FAC 3X2 MTS CON ESCUDO	**12**	**12**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
2	BANDERA FAC 6X4 MTS CON ESCUDO	**8**	**0**	**8**	Corte y sublimación ya se realizó y esta en proceso de pegado de el escudo sublimado (bordado en bordes) para posterior confeccion empaque y rotulado
3	BANDERA FAC 4.20X1.90 MTS CON ESCUDO	**8**	**0**	**8**	Esta cortado y Sublimado los escudos
4	BANDERA DE COLOMBIA DE 3X2 MTS SIN ESCUDO	**10**	**10**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
5	BANDERA DE COLOMBIA 6X4 MTS SIN ESCUDO	**10**	**0**	**10**	Esta cortado y en proceso de cofeccion
6	BANDERA CACOM-1 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO	**5**	**1**	**4**	Corte y sublimación ya se pego el escudo sublimado (bordado en bordes) confeccion en un 85 % pendiente de pegado el jareton empaque y rotulado
7	BANDERA CACOM-2 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
8	BANDERA CACOM-3 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
9	BANDERA CACOM-4 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO	**3**	**1**	**2**	Corte y sublimación ya se pego el escudo sublimado (bordado en bordes) confeccion en un 85 % pendiente de pegado el jareton empaque y rotulado
10	BANDERA CACOM-4 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
11	BANDERA CACOM-5 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
12	BANDERA CACOM-6 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO	**5**	**0**	**5**	Corte y sublimación ya se pego el escudo sublimado (bordado en bordes) confeccion en un 85 % pendiente de pegado el jareton empaque y rotulado
13	BANDERA CACOM-6 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
14	BANDERA CACOM-7 DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.

15	BANDERA CAMAN DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO	**3**	**0**	**3**	Corte y sublimación ya se pego el escudo sublimado (bordado en bordes) confeccion en un 85 % pendiente de pegado el jareton empaque y rotulado
16	BANDERA CAMAN DE 6 X 4 MTS CON ESCUDO	**3**	**0**	**3**	Corte y sublimación ya se pego el escudo sublimado (bordado en bordes) confeccion en un 85 % pendiente de pegado el jareton empaque y rotulado
17	BANDERA CAMAN DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**3**	**0**	**3**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
18	BANDERA CATAM DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
19	BANDERA EMAVI DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
20	BANDERA ESUFA DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
21	BANDERA ESUFA DE 6X4 MTS CON ESCUDO	**5**	**0**	**5**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
22	BANDERA GAAMA DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**1**	**0**	**1**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
23	BANDERA GACAR DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**3**	**0**	**3**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
24	BANDERA GACAS DE 3 X 2 MTS CON ESCUDO AMBOS LADOS	**3**	**0**	**3**	Se efectuo el corte, el escudo sublimado se esta bordado los bordes esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
25	BANDERA MUSEO FAC DE 6X4 MTS	**3**	**0**	**3**	Corte y sublimación ya se realizó y esta en proceso de pegado de el escudo sublimado (bordado en bordes) para posterior confeccion empaque y rotulado
26	BANDERIN EXTERIOR ARGENTINA DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
27	BANDERIN EXTERIOR BRASIL DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
28	BANDERIN EXTERIOR CHILE DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
29	BANDERIN EXTERIOR COLOMBIA DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
30	BANDERIN EXTERIOR COSTA RICA DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado

31	BANDERIN EXTERIOR ECUADOR DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
32	BANDERIN EXTERIOR ESTADOS UNIDOS DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
33	BANDERIN EXTERIOR GUATEMALA DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
34	BANDERIN EXTERIOR HONDURAS DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
35	BANDERIN EXTERIOR MEXICO DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
36	BANDERIN EXTERIOR PANAMA DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
37	BANDERIN EXTERIOR PARAGUAY DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
38	BANDERIN EXTERIOR PERU DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
39	BANDERIN EXTERIOR REP. DOMINICANA DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
40	BANDERIN EXTERIOR SALVADOR DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
41	BANDERIN EXTERIOR URUGUAY DE 60X40 CM DOBLE FAZ	**2**	**2**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
42	BANDERIN GRADO CR. DE 45X35 CM	**5**	**0**	**5**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
43	BANDERIN GRADO TC. DE 45X35 CM	**6**	**0**	**6**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
44	BANDERIN GRADO MY. DE 45X35 CM	**6**	**0**	**6**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
45	BANDERIN GRADO CT. DE 45X35 CM	**6**	**0**	**6**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
46	BANDERIN GRADO TE. DE 45X35 CM	**6**	**0**	**6**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
47	BANDERIN GRADO ST. DE 45X35 CM	**3**	**0**	**3**	Se efectuo el corte, el bordado esta en ejecución, para posterior confección, empaque y rotulado.
48	BANDERIN COLOMBIA CAIDO EN COMBATE DE 20 X30 CM	**200**	**200**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
49	BANDERIN FUERZA AEREA CAIDO EN COMBATE DE 20 X30 CM	**200**	**200**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
50	BANDERA TIPO PENDON DE COLOMBIA DE 9X1,50 MTS	**3**	**0**	**3**	Corte ejecutado en su totalidad y en proceso de cofección
51	ESTANDARTE COLOMBIA DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO SIN FLECOS	**5**	**0**	**5**	Corte y Armado ambos lados pendiente de ingresar a bordado y terminar de cofeccionar. Empaque y rotulado.
52	ESTANDARTE COLOMBIA DE 1.35X1.10 MTS CON ESCUDO Y FLECOS	**10**	**0**	**10**	Corte y Armado ambos lados pendiente de ingresar a bordado y terminar de cofeccionar. Empaque y rotulado.
53	ESTANDARTE FAC DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y FLECOS	**10**	**0**	**10**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.

54	ESTANDARTE FAC DE1.35X1.10 MTS CON ESCUDO SIN FLECOS	**9**	**0**	**9**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
55	ESTANDARTE CACOM-1 DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y FLECOS	**5**	**0**	**5**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
56	ESTANDARTE CACOM-6 DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y FLECOS	**1**	**0**	**1**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
57	ESTANDARTE ESUFA DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y FLECOS	**4**	**0**	**4**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
58	ESTANDARTE CACOM-4 DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y SIN FLECOS	**1**	**0**	**1**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
59	ESTANDARTE CACOM-7 DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y SIN FLECOS	**1**	**0**	**1**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
60	ESTANDARTE BACOF DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y SIN FLECOS	**3**	**0**	**3**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
61	ESTANDARTE GACAR DE 1.35 X 1.10 MTS CON ESCUDO Y SIN FLECOS	**1**	**0**	**1**	Corte y esta en bordado para posterior confeccion empaque y rotulado.
62	ESTANDARTE ARMADA NACIONAL DE 1.35 X 1.10 MTS	**4**	**4**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
63	ESTANDARTE ESTADOS UNIDOS DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
64	ESTANDARTE REPUBLICA DOMINICANA DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
65	ESTANDARTE PANAMA DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
66	ESTANDARTE ECUADOR DE 1.35 X 1.10 MTS	**4**	**0**	**4**	Corte pendiente de programacion de bordado.
67	ESTANDARTE PERU DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
68	ESTANDARTE BRASIL DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
69	ESTANDARTE MEXICO DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
70	ESTANDARTE OTAN DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
71	ESTANDARTE ESHEL DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
72	ESTANDARTE HONDURAS DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
73	ESTANDARTE VENEZUELA DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
74	ESTANDARTE CHILE DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
75	ESTANDARTE TRINIDAD Y TOBAGO DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
76	ESTANDARTE BELICE DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
77	ESTANDARTE COMANDO GENERAL FFMM DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**3**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
78	ESTANDARTE EJERCITO NACIONAL DE 1.35 X 1.10 MTS	**3**	**0**	**3**	Corte esta pendiente programacion borado.
79	ESTANDARTE POLICIA NACIONAL DE 1.35 X 1.10 MTS	**1**	**1**	**0**	Confeccion 100% terminadas pendiente empaque y rotulado
80	BANDERIN ESCRITORIO BRASIL DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado

81	BANDERIN ESCRITORIO CHILE DE 27X18 CM	**1**	**0**	**1**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
82	BANDERIN ESCRITORIO COLOMBIA DE 27X18 CM	**3**	**0**	**3**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
83	BANDERIN ESCRITORIO COSTA RICA DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
84	BANDERIN ESCRITORIO ECUADOR DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
85	BANDERIN ESCRITORIO ESTADO UNIDOS DE 27X18 CM	**3**	**0**	**3**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
86	BANDERIN ESCRITORIO FUERZA AEREA DE 27X18 CM	**5**	**0**	**5**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
87	BANDERIN ESCRITORIO GUATEMALA DE 27X18 CM	**3**	**0**	**3**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
88	BANDERIN ESCRITORIO HONDURAS DE 27X18 CM	**3**	**0**	**3**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
89	BANDERIN ESCRITORIO PANAMA DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
90	BANDERIN ESCRITORIO PARAGUAY DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
91	BANDERIN ESCRITORIO PERU DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
92	BANDERIN ESCRITORIO REP. DOMINICANA DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
93	BANDERIN ESCRITORIO SALVADOR DE 27X18 CM	**2**	**0**	**2**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
94	BANDERIN ESCRITORIO COMANDO GENERAL FFMM DE 27X18 CM	**1**	**0**	**1**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
95	BANDERIN ESCRITORIO TRINIDAD Y TOBAGO DE 27X18 CM	**1**	**0**	**1**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
96	BANDERIN ESCRITORIO EJERCITO NACIONAL DE 27X18 CM	**1**	**0**	**1**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
97	BANDERIN ESCRITORIO ARMADA NACIONAL DE 27X18 CM	**1**	**0**	**1**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
98	BANDERIN ESCRITORIO POLICIA NACIONAL DE 27X18 CM	**1**	**0**	**1**	Banderin madera elaborado banderin textil pendiente de bordado, conrfecion, empaque y rotulado
99	PORTA ESTANDARTES	**30**	**30**	**0**	100%
RUBRO 02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA					
100	BASE, ASTA Y MOHARRA PARA ESTANDARTE	**23**	**23**	**0**	100%
RUBRO 02-02-01-004-003 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)					
101	MOHARRAS METALICAS 20± 0.3 cm	**21**	**21**	**0**	100%