Agencia Nacional de Seguridad Vial

MEMORANDO
20243000027143

Bogotá D.C., 2024-10-03 17:46

DE: WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO
Director de Infraestructura y Vehículos

PARA: MARIANTONIA TABARES PULGARIN
Directora General - Dirección General

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACIÓN CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN IAP -004 DE 2024

Cordial saludo,

Debido al contenido de las observaciones extemporáneas que se han recibido en el marco del proceso contractual referido en el asunto se ha evidenciado la necesidad de realizar modificaciones a los Términos de Referencia, por lo cual en aplicación del principio de transparencia y con el objetivo de garantizar la pluralidad de oferentes, consideramos necesario modificar el cronograma del proceso de contratación.

Así las cosas, planteamos respetuosamente ampliar las fechas de la siguiente manera:

ETAPA	***FECHA***	***RESPONSABLE***
Publicación de los términos de referencia del proceso y sus anexos	***(…)***	***(…)***
Presentación de observaciones a los Términos de Referencia	***(…)***	***(…)***
Respuesta a observaciones y publicación de documento modificatorio (Si hay lugar a ello)	***(…)***	***(…)***

Recepción de ofertas	***El 08 de octubre de 2024 Hora límite de entrega: 5:00 pm***	***Oferentes radican sus propuestas en el portal (SECOP II)***
Publicación del informe de verificación de requisitos habilitantes	***El 16 de octubre de 2024***	***ANSV Y FIDUCIARIA publica informe en portal (SECOP II)***
Traslado, subsanación de requisitos habilitantes y presentación de observaciones al informe	***Hasta el 21 octubre de 2024 hasta las 5:00 pm***	***Oferentes presentan subsanaciones en portal (SECOP II)***
Respuesta a observaciones del informe de evaluación y publicación del informe de evaluación y ponderación (Si hay lugar a ello)	***24 de octubre de 2024***	***ANSV Y FIDUCIARIA (SECOP II)***
Observaciones al informe final de evaluación	***Hasta el 25 de octubre de 2024 hasta las 5:00 pm***	***ANSV Y FIDUCIARIA (SECOP II)***
Aceptación de Propuesta o declaración de fallido	***Hasta el 30 de octubre de 2024***	***Fiduciaria - Adjudicatario***
Perfeccionamiento del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aceptación de la oferta, previo control de SARLAFT	FIDUCIARIA – OFERENTE SELECCIONADO - (SECOP II)

Quedamos atentos a su confirmación.

Atentamente,

William Mauricio Vallejo Caicedo

Firmado digitalmente por William Mauricio Vallejo Caicedo

WILLIAM MAURICIO VALLEJO CAICEDO
Director Técnico Dirección de Infraestructura y Vehículos

Proyectó: Giselle A. Vidal G. – Dirección de Infraestructura y Vehículos.

Giselle Vidal G. Firmado digitalmente por Giselle Vidal G.

Revisó: Carolina Franky M. - Dirección de Infraestructura y Vehículos

Andrés Fernando Gómez Guerrero Firmado digitalmente por Andrés Fernando Gómez Guerrero

Carolina Franky Firmado digitalmente por Carolina Franky