Radicado No.: **20191700022103**
Fecha: **05-12-2019**

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO PARA PAGOS A CONTRATISTAS

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA C – 035 – 2019 SUSCRITO EL 30 DE AGOSTO DE 2019, DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDO RADICADO UPME No. 20191700017473 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2019 CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO PACTADO PARA PROCEDER AL TRÁMITE DE PAGO.

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN: 03 de Septiembre de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 13 de Diciembre de 2019

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA C – 035 – 2019: novecientos cincuenta millones de pesos ($950.000.000) IVA incluido.

NUMERO DE CERTIFICADO: 3

1.- IDENTIFICAR EL TIPO DE BIEN Y/O SERVICIO CONTRATADO - Marcar con X-

TIPO DE BIEN		TIPO DE SERVICIO	
LICENCIA DE USO DE SOFTWARE		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	
RENOVACIÓN O ACTUALIZACION DE LCENCIAS DE USO DE SOFTWARE		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
APLICATIVO		SOPORTE O CONFIGURACIONES O INSTALACIONES	
EQUIPOS DE OFICINA - O DE COMPUTO - O MUEBLES Y ENSERES		CONSULTORÍA	X
		CONSULTORÍA CON INCLUSIÓN DE ALGUN TIPO DE BIEN[1]	
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – CAPACITACIÓN- ASESORIA	

Diana 5/12/19

Radicado No.: **20191700022103**
Fecha: **05-12-2019**

2.- GESTIÓN DE PAGOS:

Nro. Pago	VALOR
3	$332.500.000

3.- AVANCES: (80%)

80% de Ejecución Presupuesto
80% de Avance en tiempo

4.- INFORME ENTREGADO POR PARTE DEL CONTRATISTA:

Este informe contiene el producto 2 del contrato con radicado UPME Nro. 20191100081522 del 22 de noviembre de 2019, contiene los siguientes entregables en ejecución entre el contrato de consultoría C-035-2019:

i) Análisis del trayecto recomendado y la evaluación del diseño del ducto y demás infraestructura necesaria para la operación
ii) Caracterización ambiental del área de estudio
iii) Análisis de las características fisicoquímicas de los refinados a movilizar y demás propiedades que deben considerarse para el análisis de factibilidad de la construcción del ducto
iv) Bases y criterios de diseño
v) Cronograma del proyecto
vi) Informe visita a campo
vii) Diagrama de flujo del proceso
viii) Informe de evaluación hidráulica del poliducto
ix) Listado de equipos
x) Memorial descriptivo de instrumentación y control
xi) Especificaciones técnicas de tubería para el análisis de factibilidad de la construcción del ducto
xii) Especificaciones técnicas de constructibilidad civil
xiii) Calificación y selección de alternativas trazado poliducto yumbo pasto
xiv) Mapas temáticos proyecto

En este contexto, y teniendo en cuenta el instructivo de supervisión se adjuntan los siguientes documentos:

a. **INFORME DE CONTRATISTA y CD** con radicados UPME Nro. 20191100081522 del 22 de noviembre de 2019.
b. **ORIGINAL DE FACTURA No. 850** radicado UPME Nro. 20191100083672 del 03 de diciembre de 2019.

c. **ORIGINAL** de certificado de estar al día en el pago de salud, pensión y parafiscales radicado UPME 20191100083672 del 03 de diciembre de 2019.

5.- CERTIFICACION:

En consecuencia certifico que el contratista cumplió con las obligaciones pactadas y el pago de aportes parafiscales y de seguridad social integral señaladas para este pago.

JUAN CAMILO TORRES ORTIZ
Profesional Especializado
Subdirección De Hidrocarburos
Supervisor Contrato De Consultoría C – 035 – 2019