Barranquilla, D.E.I.P., octubre 1 de 2024

Doctor
SERGIO DE JESUS RAMÍREZ PAYARES
Director General
ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE

Asunto: Solicitud adición y prorroga N° 1 al contrato No. **BV-CD-086-2024**

Cordial saludo,

En mi calidad de **SUPERVISOR** del contrato de prestación de servicios profesionales No **BV-CD-086-2024**, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO EN EL PROYECTO DE PROMOCIÓN Y ESTÍMULOS DE NEGOCIOS VERDES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**, solicito la elaboración y aprobación de la adición y prórroga No 1 del contrato del asunto suscrito con **FRANCISCO CARLOS MANOTAS VELEZ.**

La prórroga y adición se fundamentan en que la prestación del servicio es esencial para garantizar la continuidad de las funciones del EPA Barranquilla Verde y el adecuado cumplimiento de sus fines misionales, toda vez que la necesidad que dio origen a este contrato persiste, pues las actividades que desarrolla el contratista siguen siendo fundamentales para la Entidad. Así las cosas, solicito autorizar la adición y prórroga N° 1 del contrato **BV-CD-086-2024** en los siguientes términos:


1. **Adición:** Adicionar el contrato en la suma de **QUINCE MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M.L. ($15.033.333)**, lo cual no excede el 50% del valor del contrato.

2. **Forma de pago:** EL ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE cancelara al contratista el valor de la adición de la siguiente manera:

    a. Dos (2) pagos sucesivos de forma mensual por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L ($5.500.000)** Cada uno en las fechas de corte inicialmente pactadas.
    b. Un (1) pago al finalizar el plazo de ejecución del contrato por valor de **CUATRO MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/L ($4.033.333),** previa certificación de recibo a satisfacción del supervisor del contrato y certificación de pagos de seguridad social y/o parafiscales.

3. **Prórroga:** Prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 de diciembre de 2024

Cordialmente,



ABRAHAM ADIE GONZALEZ
Asesor de Planeación
SUPERVISOR
Proyecto: David Segrera – Asesor Externo.
Reviso: Jorge Serna – Asesor Externo.