PRIMER MODIFICATORIO (PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y ADICIÓN PRESUPUESTAL) AL CONTRATO No.296-ARC-DISAN-DHONAC-2024, CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA Y CLINICA OFTALMOLÓGICA DE SUCRE S.A.S.

Los suscritos, el Señor Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No.98.396.664 de Pasto (Nariño), en nombre y calidad de **DIRECTOR DEL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA**, según consta en la Resolución No.1742 del 20 de diciembre de 2023 y acta de posesión No.0007 de 2024 Expedida por El Director General de Sanidad Militar, y quien en consecuencia representa al **HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA** con NIT. **901.541.021-4**, el cual está debidamente facultado para celebrar contratos, de conformidad con lo dispuesto en la resolución de delegación No.4223 del 23 de junio de 2022, resolución no. 4130 del 16 de junio de 2022 modificada por la resolución No. 4213 del 13 de Octubre de 2023 y articulo 12 de ley 80 de 1993 y artículo 12 de la ley 80 de 1993 y demás normas concordantes, reglamentarias y complementarias y quien representa al **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD ARMADA NACIONAL - HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA,** Entidad que en el curso de este documento se denominará EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA en adelante **EL CONTRATANTE**, y por otra parte la **CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE S.A.S.,** con NIT. No. 900.217.343-9, quien es Representada Legalmente por el señor **SERGIO ANDRES VELEZ OSORIO,** mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 71.339.047 de Medellín, con domicilio laboral en Sincelejo - Sucre, que en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **MODIFICATORIO** al Contrato No.**296-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: **a)** Que el Contrato No. **296-ARC-DISAN-DHONAC-2024,** se suscribió el día 16 de abril de 2024, y tiene como objeto **"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE OFTALMOLOGÍA Y SUBESPECIALIDADES OFTALMICAS DE CONSULTA EXTERNA, APOYO DIAGNOSTICO Y QUIRÚRGICO, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LOS DISPENSARIOS MEDICOS NIVEL I COROZAL" b)** El valor del contrato será por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($45.000.000,00),** Excluido IVA y demás erogaciones que correspondan, amparados en el **CDP** No. **59324** de fecha 30 de enero de 2024 y **CRP** No. **56524** del 19 de abril del 2024, expedido por el Jefe de Presupuesto del Hospital Naval Nivel 6|III de Cartagena. **c)** El plazo de ejecución previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hasta 30 de septiembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra. **d)** Que mediante ponencia de fecha **27 de septiembre de 2024,** la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ,** Gerente del proyecto, justificó la necesidad que sustenta la realización del presente modificatorio acuerdo documento anexo. En virtud de lo anterior las partes acuerdan: **CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato No. **296-ARC-DISAN-DHONAC-2024,** hasta el **31 de diciembre de 2024** y/o hasta agotar presupuesto o lo primero que ocurra. **CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR VALOR DEL CONTRATO:** En el sentido de **ADICIONAR** la suma de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($22.500.000,00)** excluido IVA y demás erogaciones que correspondan**.** Para un valor total del contrato por la suma de **SESENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($67.500.000,00)** excluido IVA y demás erogaciones que correspondan. **CLÁUSULA TERCERA: AMPLIAR** las garantías inicialmente pactadas en el contrato, teniendo en cuenta la adición presupuestal y prórroga al plazo de ejecución. **CLÁUSULA CUARTA**: **REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN**: La presente modificación se perfecciona con la firma de la Encargada de las funciones de la Dirección del Hospital Naval Nivel III de Cartagena y la firma del contratista, aprobación del contratante a través de la plataforma electrónica SECOP II, aprobación modificación de pólizas. **CLÁUSULA QUINTA: DOCUMENTOS:** Hacen parte de la presente modificación los siguientes documentos: **a)** Oficio No.261500R/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DMCOR-SUPERVISORDECONTRATO29.25 de fecha 26 de septiembre de 2024 suscrito por el Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena, **Capitán de Navío GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ. b)** Oficio No. 261500R/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEMPE-JEDHU-DISAN-RENOR-DHONAC-DMCOR-SUPERVISORDECONTRATO 29.25. de fecha 26 de septiembre de 2024, suscrito por el supervisor del contrato en mención. **c)** Oficio fechado 26 de septiembre de 2024, suscrito por el contratista. **d)** Ponencia de fecha 27 de septiembre de 2024, suscrita por la señora **Capitán de Fragata KATHERINE RAMIREZ RODRIGUEZ,** Gerente del Proyecto. **CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del Contrato No. **296-ARC-DISAN-DHONAC-2024**, no modificadas por el presente acuerdo, continúan vigentes y su exigibilidad permanece.
Para constancia se firma el presente Modificatorio en Cartagena de Indias D. T. y C.,

30 SET. 2024

POR EL HOSPITAL NAVAL NIVEL III DE CARTAGENA

Capitán de Navío **GABRIEL EFRAÍN VALLEJO LÓPEZ**
Director del Hospital Naval Nivel III de Cartagena

POR EL CONTRATISTA:

SERGIO ANDRES VELEZ OSORIO
Representante Legal de
CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE S.A.S.
NIT No. 900.217.343-9

Vo. Bo: CFLADM Stella Patricia Diazgranados Santamaría
Jefe División Administrativa y Financiera HONAC

Vo.Bo.: CCLADM Francisco Andrés Ospina Martínez Aparicio
Jefe Sección de Contrato HONAC

Reviso: TFADER Lina Pava Naicipa
Asesora Jurídica Sección de Contratos HONAC

Proyecto: C.I. Veronica Patricia Triviño Zamora
Ejecutiva Sección de Contratos HONAC