Tipo Documento	CONTRATO DE INTERVENTORIA	Código SGC	2023
		Versión	V2
Nombre Documento	SOLICITUD PRORROGA	TRD	121 14 04
		Página	Página 1 de 1

Villa de San Diego de Ubaté, 23 de julio de 2024.
SOP–229-2024.

Doctor.
RICHARD ALEXANDER BERNAL
Alcalde Municipal
Municipio de Ubaté

REFERENCIA: SOLICITUD DE PRORROGA 02 A LA SUSPENSIÓN 01 AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA SOP-280-2023. EL CUAL TIENE POR OBJETO "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNDINAMARCA".

Cordial saludo.

Con el fin de llevar a buen término el **CONTRATO DE INTERVENTORIA SOP–280-2023** que tiene por objeto: **"INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DÍA MUNICIPIO DE VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ CUNDINAMARCA."**
La suspensión actual esta hasta el día 23 de julio de 2024, por tanto; se solicita acomedidamente se realice la prorroga a la suspensión del contrato en referencia por el plazo de un (01) mes contado a partir de los requisitos de perfeccionamiento de la solicitud. Esto tomando en consideración la solicitud expuesta por el consorcio **INTER – CENTRO DÍA 2023** interventor del proyecto en escrito de fecha 22 de julio de 2024 en el que manifiesta que, en calidad de cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, se permite solicitar de igual manera una prórroga a la suspensión por un plazo de un (01) mes con el fin de no dejar desamparado el contrato en referencia y realizar la debida supervisión, técnica, administrativa, financiera y ambiental que este requiere y de conformidad con la solicitud del contratista de obra JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS.

Cordialmente,

ING. KARLA ROCIO PACHON CENDALES
Secretaria de Obras Públicas

SERVIDOR PÚBLICO	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Nombres	FREDDY ALEXANDER MORENO RODRÍGUEZ	ING.KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES	ING.KARLA ROCIO PACHÓN CENDALES
Cargo	Técnico Operativo	Secretaria de Obras Publicas	Secretaria de Obras Publicas
Fecha	23 de Julio 2024	23 de Julio 2024	23 de Julio 2024
Firma			