GESTION DE LA PROVISION DE SERVICIOS INDIVIDUALES

NOMBRE DEL PROYECTO	**AJUSE EN VALOR AL PROYECTO DE INVERSION "REPOSICION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA"**

1. INFORMACION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO O IPS

Departamento	Cauca		
Municipio	Purace		
Código de Habilitación ESE	1900107547		
Nombre ESE o IPS	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE.		
NIT	900145579 - 1		
Carácter Territorial	Departamental		
Municipio sede ESE	Popayán		
Código sede Santa Leticia	1958507547		
Nombre Sede	UNIDAD DE ATENCION SANTA LETICIA		
Nivel de Atención	Baja Complejidad Tipo A dentro del componente primario		
Tipología PTRRM viabilizado			
Categorización del Riesgo	Sin Riesgo	**PSFF viabilizado**	No aplica
Decreto 2193 de 2004 compilado en la Sección 2, Capítulo 8, Título 3, Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016 –Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Integralidad y oportunidad en la entrega de la información			SI

1. INFORMACION DEL PROYECTO PRESENTADO

Problema o Necesidad	Bajo desempeño institucional de la ESE Popayán en la prestación de los servicios de Salud a la población del Municipio de Puracé Coconuco.
Objetivo del Proyecto Presentado	Aumentar el desempeño institucional de la E.S.E. Popayán en la prestación de los servicios de salud a la población del municipio de Puracé Coconuco.
Población objetivo de la intervención	17.569
Tipo de Inversión	Infraestructura Física
Plazo de ejecución del proyecto en meses	6 (SEIS)
Valor obra civil inicial	$747.430.903
Valor obra civil ajustado	$1.293.379.854
Valor interventoría inicial	$51.993.622
Valor interventoría ajustado	$92.3757.428
Valor total del proyecto inicial	$799.424.525

Powered by CamScanner

Valor total final	$1.385.737.282
Fuentes de financiación	Departamento del Cauca

2. DOCUMENTACION SOPORTE.

Por decisión del Departamento del Cauca se opta por la actualización del presupuesto del proyecto **REPOSICION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA**, debido a que el proyecto inicialmente fue viabilizado en el año 2023 y por tratarse de la vigencia 2024, era necesario revisar y actualizar precios de mano de obra e insumos propios del proyecto

- Presupuesto actualizado en Excel firmado por el ingeniero Civil **FERNEY ARTURO ROJAS MUÑOZ**, con matrícula Profesional 219202 087686 Cauca.
- Cálculo de AUI con un tiempo de ejecución de obra civil de SEIS (6) meses.
- Análisis de Mano de obra con base en el SMMLV del año 2024, incluido auxilio de transporte.
- Presupuesto de Interventoría

3. ANALISIS DEL PROYECTO

Es necesario aclarar que el nombre del proyecto que corresponde debe ser igual al que está inscrito y aprobado en el Ajuste 1 del Plan Bienal de Inversiones en Salud del Departamento del Cauca para la vigencia 2024-2025: **"REPOSICION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA".**

3.1 Desde el punto de vista funcional

Teniendo en cuenta que el ajuste presentado corresponde solo al valor del proyecto y no incluye modificación alguna a la capacidad instalada ni a las condiciones técnicas del proyecto viabilizado en el año 2023 por lo tanto la secretaria de Salud del Cauca no realiza análisis sobre este numeral y se mantiene lo viabilizado en concepto del día 6 de abril de 2023.

3.2 Cumplimiento de la normatividad de la infraestructura física hospitalaria

Teniendo en cuenta que el ajuste presentado corresponde solo al valor del proyecto y no incluye modificación alguna a la capacidad instalada ni a las condiciones técnicas del proyecto viabilizado en el año 2023 por lo tanto la secretaria de Salud del Cauca no realiza análisis sobre este numeral y se mantiene lo viabilizado en concepto del día 6 de abril de 2023.

Powered by CamScanner

4. ANALISIS PRESUPUESTAL

JUSTIFICACION TÉCNICA, JURIDICA Y FINANCIERA, PARA LA SOLICITUD DE AJUSTE AL COSTO DEL PROYECTO.

Las modificaciones en los costos del proyecto **"REPOSICION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA"**, aumentan el valor total del presupuesto del proyecto y el valor aprobado mediante concepto de 6 de abril de 2023.

Por otro lado, es menester recordar que el presupuesto del proyecto en mención fue elaborado con base en el salario mínimo 2023 para el cálculo de cuadrillas, salarios y prestaciones sociales de la mano de obra, tanto para obra civil como para interventoría.

Este salario mínimo en el año 2023 tuvo un incremento del 16%. (Decreto 2613 de 28 de noviembre de 2022) y en el año 2024 subió un 12% (Decreto 2292 y 2293 del 29 de diciembre de 2023, por el cual se reglamenta el salario mínimo mensual legal para el año 2024.

TOTAL, COSTOS DIRECTOS OBRA		**969.460.090,00**
COSTOS INDRECTOS	30,73%	
Administración	24,73%	239.747.480,00
imprevistos	1,00%	9.694.601,00
utilidad	5,00%	48.473.005,00
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		**8.004.678,00**
CERTIFICACIONES RETIE, RETILAP, PERMISOS, APROBACIONES		**18.000.000,00**
TOTAL, VALOR OBRA CIVIL		**1.293.379.854,00**
INTERVENTORIA		**92.357.428,00**
TOTAL, PROYECTO		**1.385.737.282,00**

5. CONCLUSION

Una vez realizada la evaluación del AJUSTE al presupuesto del proyecto **"REPOSICION DEL PUESTO DE SALUD DE SANTA LETICIA, MUNICIPIO DE PURACE – CAUCA"** , se informa que el mismo se considera técnicamente **VIABLE** desde el punto de vista de infraestructura.
Se aclara que el presente pronunciamiento técnico va enfocado a garantizar la integralidad en la prestación de los servicios de salud a la población objeto, en cumplimiento de la normatividad del sector salud y se

Powered by CamScanner

relaciona únicamente a los aspectos funcionales y de cumplimiento de la normatividad de infraestructura en salud. No compromete a esta entidad en cuanto a la calidad y veracidad de los estudios y documentos presentados ni tampoco frente a la ejecución de los recursos del proyecto correspondiente, los cuales son de responsabilidad exclusiva de los consultores y de la entidad que presenta el proyecto, en este caso la ESE Popayán.

El presente concepto no exime de responsabilidad a la entidad que presenta el proyecto y que se encargó de su estructuración, en este caso la ESE Popayán.

Se emite el día 10 de septiembre de 2024.

DIDIER IVAN GOLONDRINO LEON
Profesional Universitario
Secretaria de Salud del Cauca
PGPSI – Infraestructura en Salud

Powered by CamScanner