## AMPLIACIÓN N.01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No:** | | | | 151-2024 | FECHA | 22-05-2024 |
| **CONTRATISTA:** | | | | DIANA ISABEL MURILLO VEGA | | |
| | | | | CC. 63.551.200 DE BUCARAMANGA- SANTANDER | | |
| **OBJETO:** | | | | "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS COMO APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 233-2023" | | |
| **VALOR INICIAL:** | | | | $20.000.000,00 | | |
| **VALOR ADICIONAL:** | **N°1** | **N°2** | | N/A | N/A | |
| **VALOR ANTICIPO (%)** | | | | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | | | | CUATRO (4) MESES | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | | | | N/A | | |
| **SUPERVISOR:** | | | | ING. MARIA ANGELICA RUIZ REYES | | |
| **CARGO SUPERVISOR:** | | | | JEFE OFICINA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | | |
| **FECHA DE INICIO:** | | | | 24-05-2024 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** | | | | 23-09-2024 | | |
| **ACTA DE SUSPENSIÓN** | **N° 01** | **N°** | **N°** | 10-09-2024 | 24-09-2024 | N/A |
| **ACTA DE REINICIO** | **N° 01** | **N°** | **N°** | N/A | N/A | N/A |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN ACTA DE SUSPENSIÓN** | | | | 08-10-2024 | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACIÓN N. 01ACTA DE SUSPENSIÓN N 01** | | | | 18-10-2024 | | |

Se reunieron en las instalaciones de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos E.S.P. - **la Dra MARÍA LIZETH GARCÍA PEDRAZA, identificada con cédula de ciudadanía 1.102.369.554 de Piedecuesta en su condición de Gerente (e)** y Representante Legal de la Empresa Piedecuestana de Servicios Públicos, la ingeniera **MARIA ANGELICA RUIZ REYES**, Jefe de Oficina de Planeación Institucional, identificada con cédula de ciudadanía 1.098.749.182 de Bucaramanga quién actúa como Supervisor del contrato en representación de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta- Piedecuestana E.S.P, **DIANA ISABEL MURILLO VEGA**, CC. 63.551.200 de Bucaramanga- Santander, con el fin de elaborar la presente **AMPLIACIÓN N. 01 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01** del contrato de prestación de servicios profesionales No. 151-2024 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS COMO APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 233-2023"**

### CONSIDERANDO

1. Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS celebró contrato de prestación de servicios profesionales No. 151-2024, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

www.piedecuestanaesp.gov.co

**PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS COMO APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. 233-2023"** con el contratista DIANA ISABEL MURILLO VEGA identificado con CC. 63.551.200 de Bucaramanga- Santander

2. Que la empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS y el contratista DIANA ISABEL MURILLO VEGA pactaron como fecha de inicio de contrato de prestación de servicios profesionales No. 151-2024 el día veinticuatro (24) de mayo del año 2024.

3. Que el día diez (10) de septiembre de 2024 el contratista de obra CONSTRUCCIONES CONAICO SAS solicitó a través de oficio a la empresa Piedecuestana de Servicios Públicos la suspensión de las actividades de obra, esto con base en lo siguiente *(...) Teniendo en cuenta el comunicado emitido por el proveedor Industrial de Accesorios S.A.S. con Nit. No. 804.009.385-8, el día 9 de septiembre de 2024, donde manifiesta que debido al paro nacional camionero que inicio el 3 septiembre de 2024, se vio afectada la entrega de materia prima para la elaboración de elementos en Hierro Dúctil generando un atraso en la programación de fundida y la acumulación de ordenes de pedido, generando una nueva fecha de entrega para los elementos allí elaborados. Por lo anterior, los elementos a la espera de entrega por parte del proveedor anteriormente mencionado, hacen parte del ítem 4.1. Válvula de purga HD 20", el cual incluye los siguientes accesorios:*

   *1. Válvula en HD de 20"*
   *2. Tee en HD de 20"*
   *3. Codo en HD de 90° de 20".*

   Una vez se cuente con los elementos en campo, las actividades de ejecución tardaran cuatro días, por lo cual, solicitamos la suspensión del contrato de obra en referencia por quince 15 días calendario.

4. Debido a la suspensión del contrato 233-2023 que apoya la contratista DIANA ISABEL MURILLO VEGA bajo el contrato de prestación de servicios N. 151-2024 se da por interrumpido el objeto del contrato en mención mientras se cumplen los requerimientos para continuar con su ejecución.

5. Que, en virtud de lo anotado en los considerandos precedentes, las partes de consumo consideran conveniente suspender el contrato de obra 233-2023 mientras se surten los trámites administrativos respectivos que permitan conjurar las situaciones que propiciaron la suspensión.

6. Según oficio enviado por el contratista el día 24 de septiembre del presente año, se puede evidenciar los inconvenientes de tipo operativo por parte del proveedor de accesorios en Hierro Dúctil, se solicita la ampliación de la suspensión N°1 de obra, teniendo en cuenta el comunicado emitido por el proveedor Industrial de Accesorios S.A.S. con nit. 804.009.385-8, el día 24 de septiembre de 2024, manifiesta que debido a un fallo en las máquinas de torno y maquilado se generó un atraso en la producción general de la planta, aplazando la elaboración de las Tee en HD de 20" y codos de 90° de 20°, generando una nueva fecha de entrega para estos elementos.

www.piedecuestanaesp.gov.co



(037) 655 0058 Ext. 109
servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co
@Piedecuestana_ @PiedecuestanaESP Piedecuestana_ESP
Atencion:
Lunes a Viernes
7:30 am a 11:30 am
1:30 pm a 5:30 pm
Cra 8 # 12-28 Barrio la Candelaria
Sede Administrativa

Por lo tanto, los elementos a la espera de entrega por parte del proveedor anteriormente mencionado, hacen parte del ítem 4.1. Válvula de purga HD 20", el cual incluye los siguientes accesorios:

1. Tee en HD de 20"
2. Codo en HD de 90° de 20".

**ACUERDAN**

1. Ampliar la suspensión No.01 del contrato de prestación de servicios profesionales No. 151-2024, por el término de diez (10) días.

2. La suspensión acordada se perfecciona con la firma de las partes. Esta novedad será informada a la compañía de aseguradora garante, en caso de haberse requerido pólizas contractuales.

3. Una vez superadas las causas que originan esta suspensión, el contratista se compromete a actualizar las pólizas del contrato con la respectiva acta de reinicio.

Para constancia de lo anterior se firma de conformidad la presente acta por los que en ella intervinieron, dada en Piedecuesta a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de 2024.

**DIANA ISABEL MURILLO VEGA**
CONTRATISTA

Maria Angelica Ruiz Reyes
**MARIA ANGELICA RUIZ REYES**
SUPERVISOR
**EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

**MARÍA LIZETH GARCÍA PEDRAZA**
GERENTE (E)
**EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PÚBLICOS**