Superintendencia de Notariado y Registro

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN: Avances Proceso de formalización

OBJETIVO:
Verificar el estado del convenio, avances, bases de datos e información de la urbanización la primavera.

FECHA: San Vicente, "13" de "septiembre" de "2024"

HORA INICIO / FINAL: De 10:00 a.m. Hasta 12:00 p.m. horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Secretaría de Planeación Mcpal.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: SDPRFT

NOMBRE DEL MODERADOR: Jorge Isaac Ariz Gonzalez

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1	Diego Alonso Hernandez	Planeación	dalih761@gmail.com	
2	Jorge Isaac Ariz Gonzalez	Formalización	jorge.ariz@supernotariado.gov.co	
3	Katheryn Mendez Rojas	planeación	Katheryn mendez 98@hotmail.com	
4	JORGE ARNOBY TAPIERO PINZON	SNR	JORGE.TAPIERO@SUPERNOTARIADO.GOV	JORGE
5	Henry fabian Bustamante	SNR	henry.bustamante@supernotariado.gov.co	

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

1. Saludo de los asistentes
2. Breve Socialización Avances Proceso de Formalización.
3. Socialización solicitudes y Convenio.
4. Socialización Barrio y Urbanización la Primavera.
5. Actualización Base de datos
6. Solicitud Certificado de Uso y Riesgo
7. Programar Visitas de campo
8. Solución de dudas e inquietudes

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1.	Actualizar Bases de Datos	Alcaldía	20-09-24
2.	Enviar Solicitud Certificado uso y riesgo	SNR	20-09-24
3.	Programar visitas de campo	Alcaldía - SNR	20-09-24