Superintendencia de
Notariado y Registro

TÍTULO O TEMA A TRATAR EN LA REUNIÓN: Avances Proceso de formalización

OBJETIVO:
Ver que avances se ha obtenido durante el proceso de formalización y el cronograma de actividades.

FECHA: Curillo, "16" de "Septiembre" de "2024"

HORA INICIO / FINAL: De 02:00 p.m. Hasta 04:00 p.m. horas.

LUGAR DE REALIZACIÓN: Despacho Alcaldía.

DEPENDENCIA O PROGRAMA QUE ORGANIZA: SDPRFT.

NOMBRE DEL MODERADOR: Jorge Isaac Ariz Gonzalez

LISTA DE ASISTENTES:

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma
1.	Cristian Alejandro Guzman Ruiz.	Planeación	cristianalejandroguzmanruiz@gmail.com	
2.	Brandon Bravo Serna	Planeación	planeacion@curillo-caqueta.gov.co	
3.	Javier Villanueva	Planeación	Javavillu5719@hotmail.com	
4.	Jorge Isaac Ariz Gonzalez	Formalización	jorge.ariz@supernotariado.gov.co	
5.	Henry Fabian Bustamante Ramos	SNR.	henry.bustamante@supernotariado.gov.co	
6	JORGE ARNOBY TAPIERO PAREDES	SNR.	JORGE.TAPIERO@SUPERNOTARIADO.GOV.CO	JORGE A.

Powered by CamScanner

N°	Nombre del Funcionario	Dependencia	Correo Electrónico	Firma

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y CONCLUSIONES

1. Saludo y Presentación de los asistentes
2. Breve Socialización Proceso de formalización.
3. Socialización levantamientos Topográficos
4. socialización Visetas de campo
5. Actualización Base de Datos.
6. Cruce con Consulada.
7. Solicitud de Topografo
8. Solución de dudas e inquietudes

COMPROMISOS Y TAREAS

N°	Tarea	Responsable	Fecha de Entrega
1	Base de datos Actualizada.	Administración	17-09-24
2.	Solicitud Topografo	SNR	20-9-24

Powered by CamScanner