	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: Dirección de Compras Públicas

FECHA INFORME: Día: _5____ Mes: ___09_____. Año: ___2024_____

CONTRATO N°. 043-03-B-COFAC-BACOF- 2024

CONTRATISTA: MONICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL

VALOR DEL CONTRATO: $22.950.000

FORMA DE PAGO:

PAC	VALOR A PAGAR
SEPTIEMBRE	$ 5.100.000
OCTUBRE	$ 5.100.000
NOVIEMBRE	$ 5.100.000
DICIEMBRE	$ 7.650.000
TOTAL	$22.950.000

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 11. Mes 03. Año 2024. Y cedido mediante primer modificatorio del 12 de julio de 2024 por la señora PAHOLA ANDREA CHAPARRO TUNJANO.

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS FAC.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01

FECHA DE FIRMA: 16-07-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Cesión del contrato a MONICA DEL CARMEN LEAL MAESTRE.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16 de julio hasta el 30 de noviembre de 2024

Porcentaje Avance en tiempo: ___65.12____%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): ____65.12_____%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____46.67_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: ____52.33_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)

MONICA DEL CARMEN MAESTRE LEAL	CONTRATISTA ASESOR	ABOGADO

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: No hay circunstancias de incumplimiento.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No _X__. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí _X____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

• Revisiones y estructuraciones de los siguientes procesos: Los cuales se han revisado de manera conjunta con la estructuración económica dado que es un trabajo conjunto para el cumplimiento de las actividades precontractuales, revisadas mediante actas No. FAC-S-2024-067950-AG del 13 de agosto de 2024, FAC-S-2024-067966-AG del 23 de agosto de 2024 y FAC-S-2024-069962-AG del 30 de agosto de 2024.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

A la fecha se han realizado pagos PAC ABRIL – MAYO- JUNIO-JULIO.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Continuar adelante con la estructuración jurídica, la evaluación de procesos contractuales que le sean asignados.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: _____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	Mayor DAVID ARBELÁEZ RESTREPO
FIRMA:	
C.C. No.	16075396
DEPENDENCIA:	Dirección de Compras Públicas.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato			
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)			
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…			
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica			
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos			
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor			
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			

INSTRUCCIONES ELABORACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN

1. Se deberá diligenciar de forma obligatoria en su totalidad y relacionar la información exacta, específica y detallada que se solicita en cada ítem.

2. Para la elaboración de los informes de supervisión se deben tener en cuenta adicionalmente las funciones que se detallan de manera específica en el cuerpo del contrato.

3. Se debe diligenciar los datos básicos del contrato

4. Es obligatorio que los informes de supervisión contengan el porcentaje de avance del contrato en tiempo (hallando la relación de los días calendario o meses transcurridos al momento del informe con respecto al total de días o meses según aplique) y el porcentaje de avance del contrato en ejecución (hallando la relación de los bienes y servicios recibidos a la fecha del informe con respecto a los bienes o servicios que se deben recibir en total una vez finalizado el contrato), contados a partir del cumplimiento del último requisito de ejecución (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o firma del Acta de inicio, según corresponda).

5. Es obligatorio indicar en los informes de supervisión el porcentaje de avance financiero del contrato, indicando el porcentaje de pagos realizados y la relación específica de los mismos hasta el momento de elaboración del informe y el porcentaje de pagos pendientes.

6. Se debe diligenciar de forma completa el personal exigido en las especificaciones técnicas para la ejecución del objeto contractual.

7. Es obligatorio que los informes reflejen en todo momento la calidad e idoneidad de los bienes, servicios y/u obras objeto del contrato, así como el desempeño del contratista durante la ejecución de este y relacionar de forma específica y clara el detalle de actividades realizadas y/o bienes y servicios entregados, así como los pendientes.

8. Es obligatorio diligenciar los informes de supervisión de acuerdo con la periodicidad establecida en la Resolución de nombramiento como supervisores del contrato y de acuerdo con la naturaleza del mismo

9. Se debe reportar con suficiente anticipación a la Dirección de Compras Públicas o Departamento de Compra Públicas, según corresponda, los casos de incumplimiento o vicisitudes en la ejecución del contrato, para emprender las acciones legales que correspondan de manera oportuna.

10. El informe debe comprender también la manera como se están cumpliendo las obligaciones por parte de la FAC de acuerdo a lo establecido en los estudios previos, pliegos de condiciones, invitación pública, solicitud de oferta, contrato y sus anexos.

11. El informe de supervisión debe describir y anexar los soportes de los pagos realizados al contratista dentro del periodo analizado en el informe, cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales.

12. El informe de supervisión debe llevar de manera obligatoria, la firma del Supervisor del Contrato, en constancia que lo registrado en el informe es información verídica.

13. Se debe hacer seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz registrada en los estudios previos, con el fin de reportar frecuentemente la posibilidad de materialización de algún riesgo, para así tomar las medidas necesarias para controlarlo.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-077293-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,09-09-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	11:15	**Hora Finalización**	12:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 09 de septiembre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LENCERIA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MILITARES DE LA FAC, DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-abr-24	DIEGO	MONICA	24-abr-24	1-may-24	11 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 22 ABR: ECONOMICO, FICHA TECNICA SIN ACCESO A LA INFORMACIÓN, ADICIONAR COTIZACIONES, PDTE AJUSTE TECNICO 30 ABR: TECNICO ENVIA AJUSTES 10 MAY: ECONOMICO, PDTE AJUSTES CANTIDADES INICIALES, PDTE JURIDICO 16 MAY: TECNICO RECABA AJUSTES AL JURIDICO 29 MAY: JURIDICO, REVISION PARA EL 30-05-24 07 JUN: JURIDICO REVISION 07-06-24 11 JUN: PDTE JURIDICO 12 JUN: JURIDICO, EL ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS 20 JUN: SE RECABA AJUSTES AL TECNICO 27 JUN: PDTE JURIDICO UNICAMENTE 08 JUL: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 16 JUL: ECONOMICO OK, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE JURIDICO 25 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO 31-07-24 29 JUL: ECONOMICO, AJUSTE CPA Y CDP 31 JUL: JURIDICO, AJUSTES OBLIGACIONES CONTRATISTA, PDTE AJUSTES TECNICO 05 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 AGO: INFORMACION DE AJUSTE DE CDP NO COINCIDE CON PRESUPUESTO ESTIMADO 13 AGO: ECONOMICO, PDTE ADICION DE RECURSOS 23 AGO: PDTE CDP PARA TRAMITAR FIRMA DOCS 30 AGO: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DOCS

FAC-S-2024-077293-AG

ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA 01 AGO: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE PRESUPUESTO AJUSTADO PARA AJUSTES DE CPA Y TABLA NECESIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 23 AGO: ECONOMICO RECABAJA AJUSTES 28 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 30 AGO: AJUSTE CPA 05 SEP: EN FIRMA DE DOCS
SERVICIO DE INSPECCION, MANTENIMIENTO DEL DEA GYRO E IPT Y DE LA CAMARA HIPOBARICA HAC	En estructuración	19-abr-24	MARGARETH	TATIANA	15-may-24	22-may-24	19 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 10 MAY: ECONOMICO, REVISAR FORMA DE PAGO, PLAZO DE EJEUCIÓN, ANEXO TECNICO, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 14 MAY: JURIDICO, ACLARAR MODALIDAD CONTRATACION, ACLARAR PAGO DEL 50%, PDTE AJUSTES TECNICO 29 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO SOLICITAN REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 31 MAY: PDTE ENVIO CORREO DE ESTRUCTURADORES AL TECNICO PARA DOCS 01 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: SE ENVIA CORREO A TECNICO ACLARANDO OBSERVACIONES 06 JUN: TECNICO ENVIA CARTA, PDTE REVISION 12 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES A TECNICO SOBRE CARTA ENVIADA, NO CUMPLE REQUISITOS 13 JUN: TECNICO INFORMA QUE POR NO HABVER RECURSOS NO PUEDEN OBTENER LOS DOCS DE LA EMPRESA, SE LE INFORMA QUE DEBEN DE REALIZAR LOS AJUSTES EXISTA O NO DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 20 JUN: TECNICO ENVIO DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE REVISION 25 JUN: JURIDICO, DOC DE EXCLUSIVIDAD NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS 02 JUL: TECNICO ENVIA DOC VIGENTE, PDTE REVISION Y TRADUCCION OFICIAL 03 JUL: JURIDICO INFORMA QUE EL DOC REQUIERE TRADUCCION 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTE AL TECNICO 17 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 JUL: JURIDICO, FORMATO DOCS DIFERENTES, PDTE DOCS DE OFERTA ECONOMICA PARA TERMINAR ESTRUCTURACIÓN 25 JUL: SE HABLO CON LA SRA MY PICO DEL DIMAE E INFORMA QUE ESTA PDTE LA COTIZACION Y LOS AJUSTES DE LOS FORMATOS 29 JUL: TECNICO ENVIA DOCS TRADUCIDOS 02 AGO: TECNICO ENVIA DOCS, PDTE REVISION 13 AGO: PDTE COTIZACION PARA TERMINAR ESTRUCTURACION 15 AGO: TECNICO ENVIA DOCS PDTES COTIZACION, PDTE REVISION PLAZO 21-08-24 26 AGO: EN ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 28 AGO: JURIDICO, UNSPSC, DOCS PROVEEDOR, JUSTIFICAR ANTICIPO, AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE ESTIMA ENVIAR DOCS AJUSTADOS EL 03 SEP 09 SEP: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-077293-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-077293-AG

AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC							
ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO, DE UN SISTEMAS FLIR STAR SAFIRE 380HDC DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO	En estructuración	22-may-24	SANDRA	LEONIDAS	7-jun-24	14-jun-24	27 MAY: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO (PDTE REUNION CON TECNICO), FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, PDTE REUNION PARA ACLARACION ANEXO TECNICO Y AJUSTES TECNICO 14 JUN: TECNICO ENVIO AJUSTES PDTE REVISION 17 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 JUN: JURIDICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 JUN: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 JUN: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 08 JUL: JURIDICO, PDTE AUMENTO CANTIDADES DEL TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, FALTA CADENA PRESUPUESTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN ADICIONAR RECURSOS PARA ADQUIRIR MAYORES CANTIDADES, SE ESTIMA QUE PRESUPUESTO SE ASIGNE EN SEPTIEMBRE POR MY TORRES 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE VAN A SOLICITAR VF 2025 POR TIEMPOS DE EJECUCIÓN, PDTE INFORMACION 13 AGO: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIAN ORDENACION A JELOG 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 AGO: ECONOMICO, VERIFICAR DELEGACIÓN DEL GASTO, ANEXO TECNICO, FECHAS PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, VERIFICAR OBJETO DEL CONTRATO, SOPORTES DEL PROVEEDOR, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 03 SEP: ECONOMICO, PDTE CADENA PRESUPUESTAL Y JURIDICO 05 SEP: EN FIRMAS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO

FAC-S-2024-077293-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	31-may-24	IVONNE	MERCEDES	30-jun-24	6-jul-24	31 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 14 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: ECONOMICO, PLAZO 05-07-24 27 JUN: JURIDICO, PLAZO 17-07-24 12 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO Y AJUSTES TECNICO 18 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO PLAZO 01-08-24 09 AGO: JURIDICO, CERTIFICACIONES, ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 22 AGO: EN FIRMA DE DOCS 09 SEP: PROCESO CON VF2025, PDTE QUE DIGES ENVIE DOCS PARA PUBLICAR EN PREPLIEGO 09 SEP: DOCS FIRMADOS, PDTE PUBLICACION PREPLIEGO
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL CENTRO DE INSTRUCCIÓN EN CAÍDA LIBRE E INVESTIGACIÓN AERONÁUTICA DE LA FAC EN LAS INSTALACIONES DEL MUSEO AEROESPACIAL EN TOCANCIPÁ – CUNDINAMARCA	En estructuración	31-may-24	IVONNE	MERCEDES	17-jun-24	24-jun-24	31 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 13 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 JUN: JURIDICO, PLAZO 17-07-24 25 JUL: PDTE AJUSTES CANTIDADES DE OBRA 26 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO 31-07-24, JURIDICO PLAZO 09-08-24 05 AGO: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 80% 09 AGO: PDTE PRESUPUESTO VF 2025 PARA CONTRATACION DIRECTA 21 AGO: JURIDICO, PDTE REUNION CON TECNICO PARA REVISAR MODALIDAD DE CONTRATACION 30 AGO: ECONOMICO SOLICITA DOCS OFERENTE PARA VALIDAR INDICADORES 09 SEP: PROCESO CON VF2025, EN AJUSTES JURIDICOS, PDTE APROBACION RECURSOS

FAC-S-2024-077293-AG

SERVICIOS DE LOGÍSTICA PARA EL MONTAJE Y PRODUCCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA, DIRIGIDO ALPERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA FAC Y SUS FAMILIAS, CONFORME ANEXO TÉCNICO	En estructuración	6-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	17-jun-24	21-jun-24	06 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 12 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, MATRIS DE RIESGOS, FALTA ACTA DE ESCOGENCIA, DOC OFERENTE, PDTE JURIDICO 19 JUN: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZA AJUSTE DE FICHA TECNICA, PDTE AJUSTE COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 19 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, FALTA ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO 05 AGO: ECONOMICO SOLICITA REUNION 08 AGO: ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE CPA, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, VERIFICAR GARANTIAS, PDTE AJUSTES TECNICO 09 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 AGO: ECONOMICO, CAMBIO ESTRUCTURADOR TECNICO, ANEXO TECNICO, ACTA ESCOGENCIA, OFERTA ECONOMICA, PTDE AJUSTES TECNICO 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 23 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 27 AGO: JURIDICO, MATRIZ DE RIESGO, REQUISITOS HABILITANTES, PDTE AJUSTES TECNICO 29 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO 21 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, REVISAR INFORMACION PLIEGO TIPO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE TIENEN REUNION PDTE PARA ESTANDARIZAR PRESUPUESTO, PLAZO 03-09-24 03 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 09 SEP: JURIDICO, PLAZO 12-09-24
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES CIBERNÉTICAS DE LA FAC EN CATAM – BOGOTÁ DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	En estructuración	11-jun-24	IVONNE	TE MALAVER	20-jun-24	4-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 25 JUN: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: JURIDICO PLAZO 02-04-24 07 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, MY ARBOLEDA / MY LEON INFORMA QUE NO SE LE DE PRIORIDAD POR QUE NO TIENE RECURSOS APROBADOS 30 JUL: DIGES INFORMA MEDIANTE CORREO ELECTRONICO QUE APROPIACION SE ENCUENTRA APLAZADA 09 SEP: DE ACUERDO A LO INFORMADO EN REUNION CON CODAF, ESTE PROCESO NO SE VA A REALIZAR

FAC-S-2024-077293-AG

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES 08 AGO: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE CDP Y CPA, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, AJUSTES NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 AGO: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 27 AGO: JURIDICO, EXPERIENCIA,CRITERIOS TECNICOS, PDTE AJUSTES TECNICO 29 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 03 SEP: EN FIRMA DE DOCS
RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24 01 AGO: TECNICO RECABA INFORMACION DE REVISION 09 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 13 AGO: JURIDICO PLAZO 15-08-24 21 AGO: EN FIRMA DE DOCS 23 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-077293-AG

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS 3D E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PROTOTIPADO DEL CETIA	En estructuración	3-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	10-jul-24	25-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 04 JUL: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON TECNICO PARA ACLARACION DE DUDAS 09 JUL:JURIDICO, PRECOTIZACION, MATRIZ DE RIESGOS, FICHA EBI, PDTE AJUSTES TECNICO 12 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: ECONOMICO, TECNICO VA A REALIZAR AJUSTES A FICHA TECNICA 19 JUL: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, PRECOTIZACIONES LOTES, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES, AJUSTE CPA, PDTE JURIDICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES LOTES CON ACTUALIZACION ANEXO TECNICO, ANECO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: ECONOMICO, SE REALIZO REUNIÓN, GARANTIA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO CONTINUA COTIZANDO 23 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 23 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 27 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 28 AGO: ECONOMICO EDP CON OBSERVACIONES, OFERTA ECONOMICA, PDTE JURIDICO 30 AGO: PDTE REUNION HOY PARA DETERMINAR ESTUCTURA COTIZACION 30 AGO: JURIDICO, EDP CON OBERVACIONES, CADENA PRESUPUESTAL,PDTE AJUSTES TECNICO 03 SEP: SE REALIZA REUNIÓN CIN GERENTE Y TECNICO DEL PROCESO, ESTA PDTE EL ESTUDIO DE MERCADO PARA ESTABLECER PRESUPUESTO POR LOTE, PARA DETERMINAR PLAZO DE EJECUCION 03 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 SEP: ECONOMICO ENVIA AJUSTES CPA 05 SEP: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMA DOCS 05 SEP: EN AJUSTES CADENA PRESUPUESTAL 06 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN SEMINARIO EN DERECHO DISCIPLINARIO MILITAR Y DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DESTINADO A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESPECIALISTAS, TÉCNICOS JURÍDICOS Y PERSONAL CIVIL DE LAS OFICINAS JURIDICAS DE LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ	En estructuración	24-jul-24	SANDRA	LEONIDAS	30-jul-24	9-ago-24	24: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, PRECOTIZACIONES, PDTE JURIDICO 26 AGO: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-077293-AG

ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO DE EJECUCION, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, ESTIMULO INDUSTRIAL NACIONAL, PDTE AJUSTES TECNICO 15 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 AGO: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL TECNICO, SE AJUSTARA PROCESO A MÍNIMA CUANTIA POR TIEMPO DE PRODUCCIÓN, ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MINIMA CUANTIA, PDTE REVISION 26 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 11-09-2024, JURIDICO 30-08-24 30 AGO: JURIDICO, AJUSTAR DESCRIPCION NECESIDAD, COTIZACIONES, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE ECONOMICO 09 SEP: ECONOMICO PLAZO 10-09-24
OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	En estructuración	25-jul-24	SANDRA	YARITZA	9-ago-24	29-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 02 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZACION FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, MATRIZ RIESGO, FICHA EBI, FORMULARIO OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 10 AGO: JURIDICO, CAMBIO FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, MATRIZ BIENES RELEVANTES, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 22 AGO: ECONOMICO, CONDICIONES GENERALES, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 SEP: ECONOMICO PLAZO 09-09-24 09 SEP: ECONOMICO, CUADRO DE CANTIDADES, PDTE JURIDICO
SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS PROFESIONALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, CONFORME A LA FICHA TÉCNICA Y LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SERVICIO REQUERIDO	En estructuración	25-jul-24	IVONNE	TE MALAVER	9-ago-24	19-ago-24	25: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 29 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24 31 JUL: ECONOMICO, DESCRIPCION NECESIDAD, JUSTIFICACION MODADLIDAD, PLAZO EJECUCIÓN, OBLIGACIONES CONTRATISTA, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO Y CONCEPTO IMPUESTOS 13 AGO: ECONOMICO RECABA SOLICITUD AJUSTES 14 AGO: ECONOMICO SOLICITA ACLARACION A GERENTE SOBRE APLICACION DE IMPUESTO IMPOCONSUMO 21 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 SEP: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 06 SEP: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-077293-AG

ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5-ago-24	20-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR EXPERIENCIA ADICIONAL, PLAZO DE EJECUCIÓN, ANALISIS DEL SECTOR, PDTE ECONOMICO 09 AGO: ECONOMICO, INCLUIR EXPERIENCIA, PLAZO EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION SAP, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 AGO: EN FIRMA DE DOCS
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	1-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	20-ago-24	9-sep-24	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 14 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACIÓN CONDICIONES GENERALES 15 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZAR FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, DOS PLIEGOS TIPO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: JURIDICO INFORMA QUE VA EN EL 50% DE REVISION, PLAZO 03-09-24 02 SEP: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13-ago-24	23-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO EDP, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, PLAZO EJECUCION, FICHA TECNICA, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 04-09-24 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO	En estructuración	2-ago-24	IVONNE	TATIANA	15-ago-24	4-sep-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 30 AGO: JURIDICO, PLAZO 03-09-24 06 SEP: JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, EXPERIENCIA PERSONAL, REQUISITOS, PDTE AJUSTES TECNICO 09 SEP: JURIDICO OK, ECONOMICO PLAZO 12-09-24

FAC-S-2024-077293-AG

FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA (según anexo técnico)							
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS LABORATORIOS DEL EDIFICIO DEL ESPACIO FASE III EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ CALI - VALLE DEL CAUCA (según anexo técnico)	En estructuración	2-ago-24	IVONNE	TATIANA	9-ago-24	29-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 20 AGO: ECONOMICO, DESCRIPCION NECESIDAD, FORMA DE PAGO, CATALOGACION, COTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: JURIDICO, VA EN EL 90% REVISION DE LOS DOCS, PLAZO 31-08-24 09 SEP: PDTE ASIGNACION RECURSOS, SE PUBLICA EN PREPIEGO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 15 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO, FICHA EBI, PDTE INFORMACION TECNICO 20 AGO: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGOS, PRECOTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, VF2025, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, CRITERIOS DIFERENCIALES, PRESUPUESTO OFICIAL, PDTE AJUSTES TECNICO 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE AJUSTES, ECONOMICO PLAZO 10-09-24

FAC-S-2024-077293-AG

SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA							
ADQUISICIÓN DE RACIONES DE CAMPAÑA LISTAS PARA CONSUMIR Y RACIONES DE CAMPAÑA DE BAJO PESO, DE CONFORMIDAD CON LAS NTMD 0065-A7 Y NTMD-0300, RESPECTIVAMENTE, CONFORME EL DETALLE Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ANEXO 1 DEL PRESENTE CONTRATO	En estructuración	16-ago-24	YOLIMA	MONICA	26-ago-24	5-sep-24	16 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTAR NECESIDAD, FORMATO EDP, PLAZO EJECUCION, PDTE JURIDICO 28 AGO: JURIDICO, PROYECCION NECESIDAD, SAP, EXPERIENCIA, COTIZACION, PLAZO DE EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 01 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, AJUSTE CPA 04 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 05 SEP: JURIDICO, AJUSTE CPA Y CDP 09 SEP: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BATT TANK A TODO COSTO Y SUSACCESORIOS PARA EL TRANSPORTE POR VIA AEREA, ALMACENAMIENTO YSUMINISTRO DE	En estructuración	20-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ACTA DE ESCOGENCIA, AJUSTE COTIZACION POR TIPOS DE MANTENIMIENTO, PDTE AJUSTES TECNICO 27 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, CADENA PRESUPUESTAL, COTIZACION, OFERTA ECONOMICO, PDTE JURIDICO 01 SEP: JURIDICO JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA, DOCUMENTOS TECNICOSANEZO TECNICO, OBLIGACIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO 04 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO Y CADENA PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-077293-AG

COMBUSTIBLE DE AVIACION Y TERRESTRE DE ACUERDO CON ELANEXO TÉCNICO							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES (BATT TANK) Y ALMACENAMIENTO DE PUNTO REMOTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JUNGLE KING) SEGÚN NORMA VIGENTE POR EL FABRICANTE	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	MONICA	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 21 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, CPA Y CDP, COTIZACION, PDTE JURIDICO 28 AGO: SE REALIZO REUNION CON EL TECNICO PARA VERIFICAR COTIZACIONES Y ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES 30 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 SEP: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMA 09 SEP: EN FIRMA DE DOCS
"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, EDP CON INFORMACION QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 06 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DE RADIOS TACTICOS MULTIBANDA RF-7850D Y RF-7850M-HH CON DESTINO A SITIOS DE REPETICIÓN, UNIDADES AEREAS, SITIOS DE MOVILIDAD,	En estructuración	20-ago-24	SANDRA	YARITZA	5-sep-24	15-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, CADENA PRESUPUESTAL, DOCS OFERENTE, PDTE JURIDICO 03 SEP: JURIDICO, DESCRIPCION NECESIDAD, FORMA DE PAG, ANEXO TECNICNO, CONDICIONES GENERALES, PDTE AJUSTES TECNICO 05 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 09 SEP: ECONOMICO, CADENA PRESUPUESTAL, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-077293-AG

Y GRUPOS DE OPERACIONES ESPECIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA							
"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE BLINDAJES AERONÁUTICOS COMPUESTOS (KITS) PARA AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA"	En estructuración	23-ago-24	IVONNE	MY ARBELAEZ	30-ago-24	9-sep-24	23 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 AGO: ECONOMICO SOLICITA AL GERENTE Y TECNICO ACTUALIZACION DE COTIZACIONES 28 AGO: ECONOMICO, ENVIA OBSERVACIONES 05 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 09 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
INSPECCIONES MAYORES PARA LAS AERONAVES B-737 SERIES 400/700 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. (INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1208, INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1209, CHEQUEO 1C/3C FAC1219)	En estructuración	28-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	9-sep-24	29-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 03 SEP: ECONOMICO ENVIA OFERTA ECONOMICA A TECNICO PARA QUE COTICE 04 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 SEP: TECNICO ESTA COTIZANDO
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM Y MODEM AIR CELL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	2-sep-24	NELLY	NOHORA	9-sep-24	24-sep-24	02 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMA	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-077293-AG

DO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202							

Así mismo se les recuerda:

1. Se debe de coordinar con los asesores y jurídicos contractuales para realizar la revisión de los documentos que se cargan en el SECOP II, con el fin de verificar que los mismo corresponden a lo estructurado.
2. Los OPS únicamente deben de verificar documentos en el SECOP II de los procesos estructurados como consulta. Así mismo se les recuerda que las aprobaciones en la plataforma es responsabilidad exclusiva de los asesores y jurídicos de planta de la DICOP.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

FAC-S-2024-077293-AG

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
		Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración y Evaluaciones personal OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Maipotá, Septiembre 09 de 2024

HORA: 11:15

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CTO	Jefferson Trujillo Duque	Economico	DICOP	3104056579	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
2	CO	Diego F. Pardo Garzón	Económico	DICOP	3103668697	diego.pardo@fac.mil.co	
3	CO	Nelly Sol Zamudio	Económico	DICOP	3126037812	Nelzamu@choto.co	
4	CO	Sandra Dumas	Economico	DICOP	3208084981	Sandra.dumas@fac.mil.co	
5	PD4	Ivonne Rincón Argüello	Económico	DICOP		ivonne.rincon@fac.mil.co	
6	CO	Yolima González Solr.	Economico	DICOP	3143040718	yolima.gonzalez@fac.mil	
7	CO	Margareth Jaramillo E	Económico	DICOP	3117668299	margareth.joromillo@.	
8	CO	Monica Maestre Leal	Juridico	DICOP	3687524091	monica.maestre	
9	CO	Alejandro Suárez R.	Juridico	DICOP	3017703564	leonidas.suarez@fac.mil.co	Alejandro Suárez
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-077346-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,18-09-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 18 de septiembre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA 01 AGO: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE PRESUPUESTO AJUSTADO PARA AJUSTES DE CPA Y TABLA NECESIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 23 AGO: ECONOMICO RECABAJA AJUSTES 28 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 30 AGO: AJUSTE CPA 05 SEP: EN FIRMA DE DOCS 18 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL DESDE EL 13-09-24

FAC-S-2024-077346-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC

FAC-S-2024-077346-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 SEP: TECNICO INFORMA QUE CIAC ESTA PDTE ENVIAR COTIZACION AJUSTADA
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS Y REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES TIPOS DRONES PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FAC	En estructuración	29-may-24	JEFFERSON	YARITZA	7-jun-24	14-jun-24	29 MAY: SASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 11 JUN: ECONOMICO REVISION 11-06-24 12 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICACION, PLAZO DE EJECUCION, AJUSTE DESCRIPCION NECESIDAD, OBLIGACIONES CONTRATISTA, EXPERIENCIA POR LOTES, SAP Y NOC, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 20 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUN: ECONOMICO, AJUSTES TECNICOS SIN RESOLVER, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: ECONOMICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 11 JUL: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, ACLARAR SI ES ADJUDICACION PARTIAL O TOTAL, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: PDTE REUNION CON TECNICO PARA HOY 22 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISIÓN 25 JUL: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES Y AJUSTES TECNICOS 25 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: AJUSTAR CANTIDADES EN EDP Y CPA, PDTE AJUSTES TECNICO 29 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 29 JUL: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL, EN ULTIMO AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE DE CPA 26 AGO: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-077346-AG

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO 21 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, REVISAR INFORMACION PLIEGO TIPO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE TIENEN REUNION PDTE PARA ESTANDARIZAR PRESUPUESTO, PLAZO 03-09-24 03 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 09 SEP: JURIDICO, PLAZO 12-09-24 17 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES 08 AGO: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE CDP Y CPA, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, AJUSTES NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 AGO: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 27 AGO: JURIDICO, EXPERIENCIA,CRITERIOS TECNICOS, PDTE AJUSTES TECNICO 29 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 03 SEP: EN FIRMA DE DOCS

FAC-S-2024-077346-AG

RENOVACIÓN MEDIDAS ACTIVAS ELECTRÓNICAS DE SEGURIDAD CCOFA ALTERNO CACOM1, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	3-jul-24	MARGARETH	TATIANA	17-jul-24	27-jul-24	03 JUL: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUL: JURIDICO Y ECONOMICO, EDP CON INFORMACIÓN QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACION, CPA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUL: SE REENVIA INFORMACIÓN PARA AJUSTES AL CT GOMEZ SOSA 25 JUL: TECNICO ENVIO AJUSTE EL 19-07-24 31 JUL: ECONOMICO PLAZO 02-08-24 01 AGO: TECNICO RECABA INFORMACION DE REVISION 09 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 13 AGO: JURIDICO PLAZO 15-08-24 21 AGO: EN FIRMA DE DOCS 23 AGO: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO DE EJECUCION, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, ESTIMULO INDUSTRIAL NACIONAL, PDTE AJUSTES TECNICO 15 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 AGO: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL TECNICO, SE AJUSTARA PROCESO A MÍNIMA CUANTIA POR TIEMPO DE PRODUCCIÓN, ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MINIMA CUANTIA, PDTE REVISION 26 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 11-09-2024, JURIDICO 30-08-24 30 AGO: JURIDICO, AJUSTAR DESCRIPCION NECESIDAD, COTIZACIONES, MATRIZ IDONEIDAD, PDTE ECONOMICO 09 SEP: ECONOMICO PLAZO 10-09-24 11 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 SEP: EN FIRMA DE DOCS 17 SEP: EN ULTIMOS AJUSTES
ADQUISICION DE COLCHONETA DE CAMPAÑA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC	En estructuración	26-jul-24	JEFFERSON	MONICA	15-ago-24	25-ago-24	26 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 20 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, JUSTIFICAR NECESIDAD, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, CANTIDADES, MATRIZ DE IDONEIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: JURIDICO Y ECONOMICO AJUSTE CPA Y CDP, COTIZACIONES, EXPERIENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 04 SEP: ECONOMICO, AJUSTE CPA 13 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL
ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	25-jul-24	NELLY	TATIANA	5-ago-24	20-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 AGO: JURIDICO, INCLUIR EXPERIENCIA ADICIONAL, PLAZO DE EJECUCIÓN, ANALISIS DEL SECTOR, PDTE ECONOMICO 09 AGO: ECONOMICO, INCLUIR EXPERIENCIA, PLAZO EJECUCIÓN, PDTE AJUSTES TECNICO 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, INFORMACION SAP, COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 20 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 05 AGO: EN FIRMA DE DOCS 11 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-077346-AG

OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	1-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	20-ago-24	9-sep-24	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 14 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACIÓN CONDICIONES GENERALES 15 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZAR FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, DOS PLIEGOS TIPO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: JURIDICO INFORMA QUE VA EN EL 50% DE REVISION, PLAZO 03-09-24 02 SEP: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: TECNICO ENVIARA AJUSTES EL 19-09-24
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13-ago-24	23-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO EDP, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, PLAZO EJECUCION, FICHA TECNICA, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 04-09-24 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 SEP: ECONOMICO PLAZO 18-09-24

FAC-S-2024-077346-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 15 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO, FICHA EBI, PDTE INFORMACION TECNICO 20 AGO: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGOS, PRECOTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, VF2025, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, CRITERIOS DIFERENCIALES, PRESUPUESTO OFICIAL, PDTE AJUSTES TECNICO 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE AJUSTES, ECONOMICO PLAZO 10-09-24 10 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, OFERTA ECONOOMICA, PDTE JURIDICO 13 SEP: JURIDICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES (BATT TANK) Y ALMACENAMIENTO DE PUNTO REMOTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JUNGLE KING) SEGÚN NORMA VIGENTE POR EL FABRICANTE	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	MONICA	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 21 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, CPA Y CDP, COTIZACION, PDTE JURIDICO 28 AGO: SE REALIZO REUNION CON EL TECNICO PARA VERIFICAR COTIZACIONES Y ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES 30 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 SEP: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMA 09 SEP: EN FIRMA DE DOCS 11 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-077346-AG

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, EDP CON INFORMACION QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 06 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 16 SEP: JURIDICO ENVIO OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 SEP: SE REALIZA REUNION PARA ACLARACION DE LOTES
ADQUISICIÓN DE CAMIBUSOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	28-ago-24	JEFFERSON	YARITZA	6-sep-24	16-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 09 SEP: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, EXPERIENCIA, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 10 SEP: JURIDICO, AJUSTAR NECESIDAD, EXPERIENCIA, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 10 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
INSPECCIONES MAYORES PARA LAS AERONAVES B-737 SERIES 400/700 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. (INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1208, INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1209, CHEQUEO 1C/3C FAC1219)	En estructuración	28-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	9-sep-24	29-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 03 SEP: ECONOMICO ENVIA OFERTA ECONOMICA A TECNICO PARA QUE COTICE 04 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 SEP: TECNICO ESTA COTIZANDO 18 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-077346-AG

ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM Y MODEM AIR CELL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	2-sep-24	NELLY	NOHORA	9-sep-24	24-sep-24	02 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO, 23-09-24
ADQUISICIÓN DRON CARTOGRÁFICO PARA LA DIRECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA	En estructuración	3-sep-24	JEFFERSON	MARCELA	10-sep-24	20-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-077346-AG

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS (DIÉSEL MARINO) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2, BAJO LA MODALIDAD A GRANEL Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-sep-24	YOLIMA	MONICA	13-sep-24	23-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO 23-09-24, JURIDICO JUSTIFICACION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE ECONOMICO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	10-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	18-sep-24	28-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 SEP: POR INSTRUCCIONES DICOP SE REASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, OFERTA ECONOMICA, ACTA ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-077346-AG

ADQUISICIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL, DE CONFORMIDAD SEGÚN ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-sep-24	NELLY	TATIANA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	28-sep-24	8-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES
ADQUISICIÓN A TODO COSTO, DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES VCS, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE MANDO Y CONTROL" AIRE TIERRA" DE LA FAC. (PRIMERA PARTE FASE 4. CON DESTINO CCOFA-CATAM)".	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	1-oct-24	11-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-077346-AG

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIPLOMADO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA DOCTRINA, DIRIGIDO A UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	16-sep-24	YOLIMA	MARCELA	17-sep-24	24-sep-24	16 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DESCRIPCION NECESIDAD, LISTADO PERSONAL A CAPACITAR, DOCS OFERENTE, PLAZO EJECUCION Y PAC, PDTE JURIDICO 17 SEP: JURIDICO, DOCS OFERENTES, PDTE AJUSTES TECNICO

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

FAC-S-2024-077346-AG

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuracion Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Direccion de Compras Publicas.

LUGAR Y FECHA: Septiembre 18 de 2024

HORA: 10:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO.	Sandra Dumago	Est Economic.	DICOP	3208089241	sandra.dumago@fac.mil.co	
2	CO	Margareth Jaramillo	Est econom.	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@F	
3	CO.	NELLY SOL ZAMUDIO	ESTECONOMICO	DICOP	3126039817	Nelly.Zamudio@	
4	CO	Yolima Gonzalez Sanchez	E. Economico	DICOP.	3143010577	Yolima.gonzalez@fac.	
5	CO	Leonidas Alejandro Suarez R.	E. Juridico	DICOP.	3017783564	leonidas.suarez@fac.mil.co	
6	CO	[illegible]	[illegible]	DICOP.	3167524911	[illegible]	
7	CO.	Marcela Zabaleta	Juridica	Dicop	3202911679	Marcelazabaleta	marcelazabai30@gmail.com
8	CO.	Diego Pardo	Económico	DICOP	3105368697	diego.pardo@fac.mil.co	
9	CO	Jefferson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104056579	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-079412-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,25-09-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:15	**Hora Finalización**	11:30
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 25 de septiembre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION 2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN MATERIALES, SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TIC	En estructuración	15-abr-24	DIEGO	TATIANA	6-may-24	13-may-24	15 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 08 MAY: JURIDICO Y ECONOMICO, ACLARAR DETERMINACION CANTIDADES, AMPLIAR JUSTIFICACION, INFORMACION FALTA EN EDP, FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 28 MAY: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE REVISION 31 MAY: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 06 JUN: ECONOMICO, EDP PERSISTEN OBSERVACIONES, FICHA TECNICA, COTIZACIONES, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 20 JUN: ECONOMICO, PDTE COTIZACIONES 27 JUN: ECONOMICO, NO SE TIENEN COTIZACIONES 16 JUL: POTE COTIZACIONES 26 JUL: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO REVISION COTIZACION PLAZO 26-07-24 26 JUL: ECONOMICO, CONTINUAN DISPERSION DE PRECIOS, PDTE AJUSTES TECNICO 31 JUL: TECNICO ENVIA CUADRO POR RUBROS, EN REVISION ECONOMICA 01 AGO: ECONOMICO ENVIA CUADRO DE PRESUPUESTO AJUSTADO PARA AJUSTES DE CPA Y TABLA NECESIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 AGO: EN AJUSTE CADENA PRESUPUESTAL 23 AGO: ECONOMICO RECABAJA AJUSTES 28 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 30 AGO: AJUSTE CPA 05 SEP: EN FIRMA DE DOCS 18 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL DESDE EL 13-09-24

FAC-S-2024-079412-AG

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS
Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC 24 SEP: CONTINUAN NEGOCIACIONES DE CODALTEC CON RVC Y TECNICO ESTA ESTRUCTURANDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO

FAC-S-2024-079412-AG

SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 SEP: TECNICO INFORMA QUE CIAC ESTA PDTE ENVIAR COTIZACION AJUSTADA 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24 25 SEP: EN AJUSTES ECONOMICO Y JURIDICO

FAC-S-2024-079412-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO 21 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, REVISAR INFORMACION PLIEGO TIPO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE TIENEN REUNION PDTE PARA ESTANDARIZAR PRESUPUESTO, PLAZO 03-09-24 03 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 09 SEP: JURIDICO, PLAZO 12-09-24 17 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 SEP: JURIDICO Y ECONOMICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y PRUEBAS DE MATERIAL PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	20-jun-24	27-jun-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 JUN: ECONOMICO, FORMATO PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 08 JUL: ECONOMICO Y JURIDICO, REPLANTEAR FICHA TECNICA, COTIZACIONES 09 JUL: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 11 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 15 JUL: ECONOMICO, FICHA TECNICA OK 15 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 JUL: SE ENCUENTRA EN COTIZACIONES DEL TECNICO 31 JUL: PDTE COTIZACIONES 08 AGO: ECONOMICO, PRECOTIZACION, AJUSTE CDP Y CPA, ESTUDIO DE MERCADO, PDTE JURIDICO 10 AGO: JURIDICO, PRECOTIZACIONES, CADENA PRESUPUESTAL, AJUSTES NECESIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 AGO: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FORMATO PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 27 AGO: JURIDICO, EXPERIENCIA,CRITERIOS TECNICOS, PDTE AJUSTES TECNICO 29 AGO: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 30 AGO: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS 03 SEP: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE DISTINTIVOS METÁLICOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	25-jul-24	MARGARETH	MONICA	9-ago-24	19-ago-24	25 JUL: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 12 AGO: ECONOMICO Y JURIDICO, PLAZO DE EJECUCION, EXPERIENCIA, ANEXO TECNICO, ESTIMULO INDUSTRIAL NACIONAL, PDTE AJUSTES TECNICO 15 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 21 AGO: DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL TECNICO, SE AJUSTARA PROCESO A MÍNIMA CUANTIA POR TIEMPO DE PRODUCCIÓN, ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 21 AGO: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MINIMA CUANTIA, PDTE REVISION 26 AGO: TECNICO ENVIA CADENA PRESUPUESTAL AJUSTADA 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 11-09-2024, JURIDICO 30-08-24 30 AGO: JURIDICO, AJUSTAR DESCRIPCION NECESIDAD, COTIZACIONES, MATRIZ IDONEIDAD,

FAC-S-2024-079412-AG

							PDTE ECONOMICO 09 SEP: ECONOMICO PLAZO 10-09-24 11 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO ENVIAS OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 13 SEP: EN FIRMA DE DOCS 17 SEP: EN ULTIMOS AJUSTES 25 SEP: YA SE EXPIDIO CONCEPTO PRESUPUESTAL
OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 1 EN PUERTO SALGAR CUNDINAMARCA, CONFORME ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO	En estructuración	1-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	20-ago-24	9-sep-24	01 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 14 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACIÓN CONDICIONES GENERALES 15 AGO: ECONOMICO, ACTUALIZAR FORMATO EDP, CONDICIONES GENERALES, DOS PLIEGOS TIPO, ANEXO TECNICO, MATRIZ DE RIESGOS, CADENA PRESUPUESTAL, CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: JURIDICO INFORMA QUE VA EN EL 50% DE REVISION, PLAZO 03-09-24 02 SEP: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: TECNICO ENVIARA AJUSTES EL 19-09-24 23 SEP: ECONOMICO, OBSERVACIONES EDP, CADENA PRESUPUESTAL, PDTE JURIDICO 24 SEP: EN FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13-ago-24	23-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO EDP, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, PLAZO EJECUCION, FICHA TECNICA, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 04-09-24 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 SEP: ECONOMICO PLAZO 18-09-24 23 SEP: ECONOMICO, SE DEBE AJUSTAR CPA, REVISION DEL IVA EN ITEMS, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

FAC-S-2024-079412-AG

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI- VALLE DEL CAUCA	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 15 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO, FICHA EBI, PDTE INFORMACION TECNICO 20 AGO: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGOS, PRECOTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, VF2025, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, CRITERIOS DIFERENCIALES, PRESUPUESTO OFICIAL, PDTE AJUSTES TECNICO 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE AJUSTES, ECONOMICO PLAZO 10-09-24 10 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, OFERTA ECONOOMICA, PDTE JURIDICO 13 SEP: JURIDICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO 20 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO OK, EN FIRMA DE DOCS, PDTE PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE PARA AERONAVES (BATT TANK) Y ALMACENAMIENTO DE PUNTO REMOTO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN (JUNGLE KING) SEGÚN NORMA VIGENTE POR EL FABRICANTE	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	MONICA	30-ago-24	9-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 21 AGO: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, NECESIDAD, CPA Y CDP, COTIZACION, PDTE JURIDICO 28 AGO: SE REALIZO REUNION CON EL TECNICO PARA VERIFICAR COTIZACIONES Y ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES 30 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 03 SEP: JURIDICO, ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMA 09 SEP: EN FIRMA DE DOCS 11 SEP: EN TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL

FAC-S-2024-079412-AG

"ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, EDP CON INFORMACION QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 06 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 16 SEP: JURIDICO ENVIO OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 SEP: SE REALIZA REUNION PARA ACLARACION DE LOTES 18 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 SEP: JURIDICO EBVIA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO
ADQUISICIÓN DE CAMIBUSOS PARA DOTACIÓN DEL PERSONAL MILITAR DE LA FAC DE ACUERDO A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	28-ago-24	JEFFERSON	YARITZA	6-sep-24	16-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 09 SEP: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, EXPERIENCIA, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 10 SEP: JURIDICO, AJUSTAR NECESIDAD, EXPERIENCIA, UNSPSC, PDTE AJUSTES TECNICO 10 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 SEP: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 SEP: EN FIRMA DE DOCS Y TRAMITE CONCEPTO PRESUPUESTAL 25 SEP: YA SE EXPIDIO CONCEPTO PRESUPUESTAL
INSPECCIONES MAYORES PARA LAS AERONAVES B-737 SERIES 400/700 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. (INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1208, INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1209, CHEQUEO 1C/3C FAC1219)	En estructuración	28-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	9-sep-24	29-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 03 SEP: ECONOMICO ENVIA OFERTA ECONOMICA A TECNICO PARA QUE COTICE 04 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 SEP: TECNICO ESTA COTIZANDO 18 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 SEP: ECONOMICO, ESTUDIO DE MERCADO, VALOR DEL CTO, FICHA EBI, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM Y MODEM AIR CELL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	2-sep-24	NELLY	NOHORA	9-sep-24	24-sep-24	02 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO, 23-09-24 20 SEP: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 20-09-24, PDTE JURIDICO

FAC-S-2024-079412-AG

ADQUISICIÓN DRONES PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-sep-24	JEFFERSON	MARCELA	10-sep-24	20-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 19 SEP: JURIDICO, RECOMIENDA CAMBIAR MODALIDAD DE CONTRATACION A SUBASTA INVERSA, FORMA DE PAGO, UNSPSC, SISTEMA GESTION DE CALIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 23 SEP: DE ACUERDO A INSTRUCCION CEGOT, PROCESO SE UNIFICA POR LOTES CON EL DRON DE CEAIN 25 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PTDE REVISION
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA DOCUMENTOS, PDTE REVISION
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS (DIÉSEL MARINO) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2, BAJO LA MODALIDAD A GRANEL Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-sep-24	YOLIMA	MONICA	13-sep-24	23-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO 23-09-24, JURIDICO JUSTIFICACION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE ECONOMICO 19 SEP: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, COTIZACION, PRECIOS DE REFERENCIA 25 SEP: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 SEP: TECNICO INFORMA QUE POR ORDENES SUCOM PROCESO SE PUEDE ENVIAR HASTA EL 15-10-24

FAC-S-2024-079412-AG

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	10-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	18-sep-24	28-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 SEP: POR INSTRUCCIONES DICOP SE REASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, OFERTA ECONOMICA, ACTA ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 19 SEP: JURIDICO, JUSTIFICACION NECESIDAD SEGURIDAD NACIONAL, DOCS OFERENTE, SOPORTES DE CTOS, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 20 SEP: ECONOMICO, AJUSTAR MODALIDAD EN CPA, OFERTA ECONOMICA, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 23 SEP: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS AND, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: ECONOMICO, AJUSTAR MODALIDAD, CPA, PDTE JURIDICO 25 SEP: DE ACUERDO A REUNION CON CEGOT, ESTA PDTE CONFIRMAR DOCUMENTOS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y COTIZAR, PDTE REUNION 27-09-24
ADQUISICIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL, DE CONFORMIDAD SEGÚN ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-sep-24	NELLY	TATIANA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 22 SEP: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, PLAZO DE EJECUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: JURIDICO, JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE ECONOMICO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	27-sep-24	7-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES, UNA VEZ SE DEFINA EL PROCESO QUE VA DESDE EL 16-11-24 AL 20-12-24 SE PROCEDERA A REVISAR ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN A TODO COSTO, DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES VCS, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE MANDO Y CONTROL" AIRE TIERRA" DE LA FAC. (PRIMERA PARTE FASE 4. CON	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	1-oct-24	11-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 25 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO

FAC-S-2024-079412-AG

DESTINO CCOFA-CATAM)".							
SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIPLOMADO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA DOCTRINA, DIRIGIDO A UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	16-sep-24	YOLIMA	MARCELA	17-sep-24	24-sep-24	16 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DESCRIPCION NECESIDAD, LISTADO PERSONAL A CAPACITAR, DOCS OFERENTE, PLAZO EJECUCION Y PAC, PDTE JURIDICO 17 SEP: JURIDICO, DOCS OFERENTES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: ECONOMICO, SE MANTIENTEN OBSERVACIONES
ADQUISICIÓN DE CAMIONES MULTIPROPOSITO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	19-sep-24	JEFFERSON	MONICA	23-sep-24	26-sep-24	19 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 SEP: JURIDICO, ADQUISICION ULTIMOS AÑOS, SAP, EXPERIENCIA, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION

Así mismo se tratan los siguientes temas:

1. Las solicitudes de adendas de los diferentes procesos las debe de realizar directamente el comité evaluador al Gerente del proyecto.
2. Se debe mejorar la comunicación entre los diferentes estructuradores y asesores contractuales con el fin de garantizar que la publicación de los procesos se realice dentro de lo estructurado.
3. Se debe de realizar la consolidación de los informes de evaluación de acuerdo a la modalidad correspondiente.

FAC-S-2024-079412-AG

4. Se debe de realizar las revisiones en el SECOP II por parte de los estructuradores antes de la aprobación.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	4
	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Proceso OPS

OFICINA PRODUCTORA: Subdirección Estructuración Procesos OPS

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. Septiembre 27 de 2024

HORA: 10:00.

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CO	Sandra Yaneth Durango.	Est. Economico	DICOP	3208084281	sandra.durango@fac.mil.co	
2	CO	Nelly Sol Zamudio	Est. Economico	DICOP	3126039817	Nely.Zamudio@FAC.mil.co	
3	CO	Margareth Jaramillo E	Est. económico	DICOP	3117668294	margareth.jaramillo@fac	
4	CO	Yolima Gonzalez Solar	Est. Economico	DICOP	3143010518	yolima.gonzalez@fac.mil.co	
5	CO.	Diego F. Pardo Garzón	Económico	DICOP	3103368997	diego.pardo@fac.mil.co	
6	CO	Jefferson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104036579	jefferson.trujillo@fac.mil.co	
7	CO	Monica Maestre Leal	Juridico	DICOP	3169524091	monica.maestre@fac.mil.co	
8	CO	Leonidas Alejandro Suarez Pr	Juridico	DICOP	3017783564	leonidas.suarez@fac.mil.co	Alejandro Suarez
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	4
		Vigencia:	21-03-2024

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2024-079497-AG	Lugar y Fecha	Dirección de Compras Públicas,30-09-2024

Asunto	Seguimiento estructuración procesos OPS		
Oficina Productora	Subdirección Estructuración Económica y Jurídica		
Hora Inicio	10:00	**Hora Finalización**	11:00
Ausentes	No aplica		

Orden del día:

Desarrollo:

El día 30 de septiembre de 2024 se realiza seguimiento de la estructuración de los procesos contractuales con el personal de PROFESIONALES EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, ECONÓMICAS, CONTABLES Y/O AFINES CON MÍNIMO TRES (3) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL y PROFESIONAL EN DERECHO, CON MÍNIMO DOS (2) AÑOS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL EN CONTRATACIÓN ESTATAL, así:

OBJETO DEL PROCESO	ESTADO	FECHA ASIGNACIÓN ESTRUCTURACION	ECONOMICA ESTRUCTURACION	JURIDICA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION	FECHA ENTREGA ESTRUCTURACION2	NOVEDADES DE ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	30-abr-24	MARGARETH	YARITZA	15-may-24	22-may-24	30 ABR: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 23 MAY: ECONOMICO Y JURIDICO, COTIZACION VENCIDA, AJUSTE COTIZACIONES POR CANTIDAD TOTAL DE ITEMS, ELEMENTOS APLICA IVA Y SE PROYECTO SIN EL MISMO, VERIFICAR AJUSTE CANTIDADES 29 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 07 JUN: JURIDICO OK, PDTE ECONOMICO 11 JUN: ECONOMICO REVISION 17-06-24 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 21-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 27-06-24 08 JUL: ECONOMICO 08-07-24 09 JUL: PDTE REUNION ACLARACION DUDAS 16 JUL: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 19 JUL: EN FIRMA DE DOCS 13 AGO: PDTE REVISION RUBROS PRESUPUESTALES 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE DIGES SOLICITO INFORMACION ADICIONAL A DIFRA LA CUAL FUE ENVIADA EL 23-08-24 09 SEP: PDTE ADICION DE RECURSOS Y CAMBIO MODALIDAD A MENOR CUANTIA Y ENVIO INFORMACIÓN DOCS AJUSTADOS 18 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO DOCS AJUSTADOS 30 SEP: TECNICO ENVIA DOCS AJUSTADOS A MODALIDAD MÍNIMA CUANTIA, PDTE REVISION

FAC-S-2024-079497-AG

Servicio de garantía extendida para el soporte técnico especializado y adquisición de repuestos para la antena satelital SEA TEL TRACKER 3700	En estructuración	16-may-24	SANDRA	LEONIDAS	27-may-24	31-may-24	16 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 17 MAY: ECONOMICO, SOLICITA REUNION CON EL TECNICO, AMPLIAR DESCRIPCION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE JURIDICO 22 MAY: JURIDICO, SE REQUIERE REUNION CON TECNICO Y GERENTE, AMPLIAR SUSTENTACION, MODIFICAR OBJETO, UNSPSC, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, AJUSTE COTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 31 MAY: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 JUN: ECONOMICO, SE AJUSTA OBJETO, ANEXO TECNICO, PDTE REUNION CON EL TECNICO, PDTE JURIDICO 06 JUN: JURIDICO, VERIFICAR EXCLUSIVIDAD, AJUSTE FICHA TECNICA PARA INCLUIR A TODO COSTO LOS REPUESTOS, GARANTIA EXTENDIDA, PDTE REUNION Y AJUSTES TECNICO 18 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 JUN: ECONOMICO Y JURIDICO, REVISAR EXCLUSIVIDAD, GARANTIAS, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 09 JUL: TECNICO SOLICITO REUNION 15 JUL: PDTE REUNIÓN CON GERENTE 16 JUL: SE REALIZA REUNION CON GERENTE, NO HAY EXCLUSIVIDAD, PDTE VISITA A CALI PARA VERIFICAR SI LA CEGOT PUEDE REALIZAR EL MTO 29 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 13 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 22 AGO: JURIDICO RECABA AJUSTES 18 SEP: CONTINUAN EN NEGOCIACIÓNES CON CODALTEC 24 SEP: CONTINUAN NEGOCIACIONES DE CODALTEC CON RVC Y TECNICO ESTA ESTRUCTURANDO PROCESO INTERADMINISTRATIVO 30 SEP: TECNICO NO HA ENVIADO INFORMACIÓN
SOPORTE LOGÍSTICO PARA EL EQUIPO UH-60, QUE COMPRENDE LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, COMPONENTES, ACCESORIOS, ASÍ COMO LA INSPECCIÓN, REPARACIÓN, OVERHAUL Y/O EXCHANGE DE REPUESTOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS AERONAUTICOS DE LAS AERONAVES ASIGNADAS A LA FAC	En estructuración	21-may-24	MARGARETH	YARITZA	27-may-24	31-may-24	21 MAY: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 06 JUN: JURIDICO, EXCLUSIVIDAD, AJUSTE INFORMACION DE VF POR NO TENER RECURSOS APROBADOS, AJUSTES FICHA TECNICA, PDTE AJUSTES TECNICO 17 JUN: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 JUN: ECONOMICO PLAZO 25-06-24 27 JUN: ECONOMICO PLAZO 05-07-24 28 JUN: JURIDICO, PDTE PRESUPUESTO VF2025, CARTA EXCLUSIVIDAD, ANEXO TECNICO, GARANTIAS, FORMA DE PAGO, PDTE AJUSTES TECNICO 08 JUL: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 16 JUL: ECONOMICO PLAZO 19-07-24 19 JUL: ECONOMICO, PDTE REUNION 22-07-24 ACLARACION DUDAS 25 JUL: TECNICO ESTA REALIZANDO AJUSTES ANEXO TECNICO 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 06-09-24 06 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 16 SEP: TECNICO INFORMA QUE CIAC ESTA PDTE ENVIAR COTIZACION AJUSTADA 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 26 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 SEP: ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE DE FIRMAS

FAC-S-2024-079497-AG

SERVICIO DE INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA SENSOR DE TORQUE APLICABLE A LA FLOTA T-27 DE LA FAC	En estructuración	30-may-24	SANDRA	LEONIDAS	14-jun-24	21-jun-24	05 JUN: ECONOMICO, FALTA PRECOTIZACION, PDTE REUNION PARA REVISAR ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE REUNION 11-06-24 17 JUN: JURIDICO, COTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 27 JUN: SE REALIZO REUNION PARA ACLARACIONES 08 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 15 JUL: ECONOMICO REALIZA REVISION DE ANEXO TECNICO 16 JUL: PDTE COTIZACION 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 31 JUL: TECNICO INFORMA QUE AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN, SE VAN A TRAMITAR VF2025 13 AGO: TECNICO NO HA ENVIADO AJUSTES 23 AGO: ECONOMICO, SE ANULO CADENA PRESUPUESTAL Y CIAC NO HA ENVIADO COTIZACION PARA DETERMINAR PRESUPUESTO 18 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES EL 11-09-24 25 SEP: EN AJUSTES ECONOMICO Y JURIDICO 26 SEP: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: PDTE REUNION PARA ACLARACION TEMAS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE IV DE LA TORRE DE CONTROL EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO.1 EN PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA	En estructuración	11-jun-24	SANDRA	LEONIDAS	25-jun-24	2-jul-24	11 JUN: ASIGNACIÓN ESTRUCTURADORES 19 JUN: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PRESUPUESTO FAC, VF, PDTE JURIDICO 05 JUL: JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 16 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 JUL: JURIDICO RECABA AJUSTES AL TECNICO 29 JUL: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, DOC TIPO PLIEGO, PLAZO EJECUCION, FICHA EBI, VF 2025, PDTE JURIDICO 21 AGO: ECONOMICO, AJUSTE CANTIDADES, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, REVISAR INFORMACION PLIEGO TIPO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 AGO: TECNICO INFORMA QUE TIENEN REUNION PDTE PARA ESTANDARIZAR PRESUPUESTO, PLAZO 03-09-24 03 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 06 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, EDP CON OBSERVACIONES, PDTE JURIDICO 09 SEP: JURIDICO, PLAZO 12-09-24 17 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 20 SEP: JURIDICO Y ECONOMICO ENVIAN OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 26 SEP: ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DE DOCS
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS BENTLEY	En estructuración	2-ago-24	MARGARETH	YARITZA	13-ago-24	23-ago-24	02 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 AGO: ECONOMICO PLAZO 16-08-24 23 AGO: ECONOMICO, AJUSTE FORMATO EDP, PDTE JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, AJUSTAR OBJETO, PLAZO EJECUCION, FICHA TECNICA, OBLIGACIONES ESPECIFICAS, PRECOTIZACIONES, MATRIZ DE RIESGOS, PDTE AJUSTES TECNICO 26 AGO: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 AGO: ECONOMICO PLAZO 04-09-24 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 17 SEP: ECONOMICO PLAZO 18-09-24 23 SEP: ECONOMICO, SE DEBE AJUSTAR CPA, REVISION DEL IVA EN ITEMS, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE

FAC-S-2024-079497-AG

							REVISION 30 SEP: EN FIRMA DE DOCS
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCIÓN DE LA FASE IV DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN - CRAI (INCLUYE ACTIVIDADES DE ACABADO, OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPOS), UBICADO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN "MARCO FIDEL SUAREZ" - EN LA CIUDAD DE CALI-VALLE DEL CAUCA	En estructuración	6-ago-24	SANDRA	YARITZA	28-ago-24	17-sep-24	06 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 15 AGO: ECONOMICO SOLICITA INFORMACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, CONDICIONES GENERALES PRESUPUESTO, FICHA EBI, PDTE INFORMACION TECNICO 20 AGO: ECONOMICO, MATRIZ DE RIESGOS, PRECOTIZACIONES, CONDICIONES GENERALES, VF2025, PRESUPUESTO, PDTE AJUSTES TECNICO Y JURIDICO 26 AGO: JURIDICO, CRITERIOS DIFERENCIALES, PRESUPUESTO OFICIAL, PDTE AJUSTES TECNICO 09 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE AJUSTES, ECONOMICO PLAZO 10-09-24 10 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, OFERTA ECONOOMICA, PDTE JURIDICO 13 SEP: JURIDICO OK, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: ECONOMICO ENVIA OBSERVACIONES DEL PRESUPUESTO 20 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 25 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO OK, EN FIRMA DE DOCS, PDTE PRESUPUESTO
“ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO	En estructuración	20-ago-24	DIEGO	LEONIDAS	2-sep-24	12-sep-24	20 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 29 AGO: ECONOMICO, EDP CON INFORMACION QUE NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, COTIZACIONES, PDTE JURIDICO 06 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 13 SEP: ECONOMICO, COTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 16 SEP: JURIDICO ENVIO OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 17 SEP: SE REALIZA REUNION PARA ACLARACION DE LOTES 18 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 23 SEP: JURIDICO EBVIA OBSERVACIONES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: SE REALIZA REUNION, PDTE AJUSTES

FAC-S-2024-079497-AG

							CANTIDADES, COTIZACION, PDTE AJUSTES TECNICO
INSPECCIONES MAYORES PARA LAS AERONAVES B-737 SERIES 400/700 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA, DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO. (INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1208, INSPECCIÓN 144 MESES CHEQUEO D FAC1209, CHEQUEO 1C/3C FAC1219)	En estructuración	28-ago-24	SANDRA	LEONIDAS	9-sep-24	29-sep-24	28 AGO: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 03 SEP: ECONOMICO ENVIA OFERTA ECONOMICA A TECNICO PARA QUE COTICE 04 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 04 SEP: TECNICO ESTA COTIZANDO 18 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, FICHA EBI, OFERTA ECONOMICA, PDTE AJUSTES TECNICO 18 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 25 SEP: ECONOMICO, ESTUDIO DE MERCADO, VALOR DEL CTO, FICHA EBI, PDTE JURIDICO 30 SEP: ECONOMICO, EDP CON OBSERVACIONES, FICHA EBI, OFERTA ECONOMICO
ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE COMUNICACIONES DE VOZ Y DATOS PARA EQUIPOS SATELITALES IRIDIUM Y MODEM AIR CELL DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA	En estructuración	2-sep-24	NELLY	NOHORA	9-sep-24	24-sep-24	02 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO, 23-09-24 20 SEP: ECONOMICO REALIZA OBSERVACIONES 20-09-24, PDTE JURIDICO
ADQUISICIÓN DRONES MULTIPROPOSITO PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	3-sep-24	JEFFERSON	MARCELA	10-sep-24	20-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO, PRECOTIZACIONES, EDP CON OBERVACIONES, PDTE JURIDICO 19 SEP: JURIDICO, RECOMIENDA CAMBIAR MODALIDAD DE CONTRATACION A SUBASTA INVERSA, FORMA DE PAGO, UNSPSC, SISTEMA GESTION DE CALIDAD, PDTE AJUSTES TECNICO 23 SEP: DE ACUERDO A INSTRUCCION CEGOT, PROCESO SE UNIFICA POR LOTES CON EL DRON DE CEAIN 25 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PTDE REVISION 26 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION, COTIZACIONES, EXPERIENCIA, PDTE JURIDICO 27 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: SE REALIZA REUNION PARA

FAC-S-2024-079497-AG

							ACLARACION DE MODALIDAD, TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
INSPECCION MANTENIMIENTO PROGRAMADO Y NO PROGRAMADO DE LA AERONAVE BOEING 767 FAC1202	En estructuración	3-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	15-sep-24	25-sep-24	03 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 05 SEP: ECONOMICO, JUSTIFICACION PAGO ANTICIPADO, PRECOTIZACION, ANEXO TECNICO, COTIZACION, ACTA DE VERIFICACION, DOCS DE EXCLUSIVIDAD, PDTE JURIDICO 11 SEP: JURIDICO, AMPLIAR JUSTIFICACION DE LA DIRECTA, ACTA DE VERIFICACION, DOCS OFERENTE, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA DOCUMENTOS, PDTE REVISION

FAC-S-2024-079497-AG

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TERRESTRE (GASOLINA CORRIENTE, A.C.P.M Y SUS MEZCLAS (DIÉSEL MARINO) NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS LABORES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No 2, BAJO LA MODALIDAD A GRANEL Y DEMÁS ENTIDADES CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CONTRATOS, ACUERDOS O QUE PRESTEN SUS SERVICIOS O ESTÉN EN CUMPLIMIENTO DE ALGUNA MISIÓN EN APOYO A LA FUERZA PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO	En estructuración	10-sep-24	YOLIMA	MONICA	13-sep-24	23-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 18 SEP: ECONOMICO PLAZO 23-09-24, JURIDICO JUSTIFICACION NECESIDAD, ANEXO TECNICO, PDTE ECONOMICO 19 SEP: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, COTIZACION, PRECIOS DE REFERENCIA 25 SEP: JURIDICO RECABA AJUSTES 25 SEP: TECNICO INFORMA QUE POR ORDENES SUCOM PROCESO SE PUEDE ENVIAR HASTA EL 15-10-24 27 SEP: TECNICO INFORMA QUE EL CT DEL CASTRO APOYARA LA ESTRUCTURACION TECNICA A PARTIR DEL 30-09-24 30 SEP: ECONOMICO RECABA AJUSTES 30 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	10-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	18-sep-24	28-sep-24	10 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 13 SEP: POR INSTRUCCIONES DICOP SE REASIGNAN ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, OFERTA ECONOMICA, ACTA ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 19 SEP: JURIDICO, JUSTIFICACION NECESIDAD SEGURIDAD NACIONAL, DOCS OFERENTE, SOPORTES DE CTOS, PDTE AJUSTES TECNICO 19 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTE, PDTE REVISION 20 SEP: ECONOMICO, AJUSTAR MODALIDAD EN CPA, OFERTA ECONOMICA, ACTA DE ESCOGENCIA, PDTE JURIDICO 23 SEP: JURIDICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DOCS AND, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: ECONOMICO, AJUSTAR MODALIDAD, CPA, PDTE JURIDICO 25 SEP: DE ACUERDO A REUNION CON CEGOT, ESTA PDTE CONFIRMAR DOCUMENTOS ALIANZAS ESTRATEGICAS Y COTIZAR, PDTE REUNION 27-09-24 30 SEP: PDTE DOCS DE ACUERDO O ALIANZAS DE AND Y SIRIUM PLAZO 04-10-24

FAC-S-2024-079497-AG

ADQUISICIÓN ESTACIÓN METEOROLÓGICA PORTÁTIL, DE CONFORMIDAD SEGÚN ANEXO TÉCNICO	En estructuración	11-sep-24	NELLY	MARCELA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 22 SEP: ECONOMICO, AMPLIAR JUSTIFICACION, CANTIDADES, PLAZO DE EJECUCION, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: JURIDICO, JURIDICO ENVIA OBSERVACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 24 SEP: ECONOMICO OK, PDTE JURIDICO 26 SEP: JURIDICO, PDTE CERTIFICADO EXISTENCIA, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: EN ULTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS
ADQUISICION DE EQUIPOS MENORES DE CONSTRUCCION PARA LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	En estructuración	11-sep-24	DIEGO	MONICA	20-sep-24	30-sep-24	11 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO Y JURIDICO, CANTIDADES, OBJETO, EXPERIENCIA, COTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACIONES, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIO AJUSTES, PDTE ECONOMICO 27 SEP: ECONOMICO, AJUSTE DE CANTIDADES, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: JURIDICO, EDP CON OBSERVACIONES, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE AJUSTE TECNICO
ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD TERRESTRE, MÓVIL Y SATELITAL PARA LA FAC	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	27-sep-24	7-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES, UNA VEZ SE DEFINA EL PROCESO QUE VA DESDE EL 16-11-24 AL 20-12-24 SE PROCEDERA A REVISAR ESTRUCTURACION
ADQUISICIÓN A TODO COSTO, DE UNA SOLUCION DE COMUNICACIONES VCS, PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA RED DE MANDO Y CONTROL" AIRE TIERRA" DE LA FAC. (PRIMERA PARTE FASE 4. CON DESTINO CCOFA-CATAM)".	En estructuración	13-sep-24	SANDRA	LEONIDAS	1-oct-24	11-oct-24	13 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 17 SEP: ECONOMICO, ANEXO TECNICO, PRECOTIZACION, PDTE JURIDICO 25 SEP: JURIDICO, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 30 SEP: EL ULTIMOS AJUSTES PARA FIRMA DOCS

FAC-S-2024-079497-AG

SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE UN DIPLOMADO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA DOCTRINA, DIRIGIDO A UN PERSONAL ORGÁNICO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA CONFORME A ANEXO TÉCNICO	En estructuración	16-sep-24	YOLIMA	MARCELA	17-sep-24	24-sep-24	16 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 16 SEP: ECONOMICO, ACTA DE ESCOGENCIA, DESCRIPCION NECESIDAD, LISTADO PERSONAL A CAPACITAR, DOCS OFERENTE, PLAZO EJECUCION Y PAC, PDTE JURIDICO 17 SEP: JURIDICO, DOCS OFERENTES, PDTE AJUSTES TECNICO 24 SEP: ECONOMICO, SE MANTIENTEN OBSERVACIONES 26 SEP: JURIDICO SOLICITA DOCS UNIVERSIDAD 30 SEP: ECONOMICO RECABA AJUSTES
ADQUISICIÓN DE CAMIONES MULTIPROPOSITO PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS	En estructuración	19-sep-24	JEFFERSON	MONICA	23-sep-24	26-sep-24	19 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 23 SEP: JURIDICO, ADQUISICION ULTIMOS AÑOS, SAP, EXPERIENCIA, DESCRIPCION NECESIDAD, PRECOTIZACIONES, ANEXO TECNICO, PDTE AJUSTES TECNICO 25 SEP: TECNICO ENVIA AJUSTES, PDTE REVISION 30 SEP: EL UTIMOS AJUSTES PARA TRAMITE FIRMAS
ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE TERRASCAN + TERRAMODELER + SPATIX PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA	En estructuración	20-sep-24	DIEGO	MONICA	27-sep-24	3-oct-24	20 SEP: ASIGNACION ESTRUCTURADORES 26 SEP: EN CONCEPTO PRESUPUESTAL

Actividades a Realizar

Actividad	Responsable	Fecha Entrega

FAC-S-2024-079497-AG

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

Mayor CAMILO ANDRES NEMOCON WILCHES
Subdirector Estructuración Económica Y Jurídica

Mayor DAVID ARBELAEZ RESTREPO
Subdirector Contractual 1

Elaboró: MY. NEMOCON / SUBEC Revisó: MY. ARBELAEZ / SUCO 1 Aprobó:MY. NEMOCON / SUBEC

FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	Versión:	4
FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Vigencia:	21/03/2024

TEMA REUNIÓN: Seguimiento Estructuración Procesos OPS

OFICINA PRODUCTORA: Dirección de Compras Públicas

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C. Septiembre 30 de 2024

HORA: 10:00

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	PS	Diego F. Pardo Garzón	Económico	DICOP	3103368097	dicop.pardo@fac.mil.co	
2	PS	Yolima Gonzalez Soler.	Economico.	DICOP.	3173010518	ydima.gonzalez@fac.mil.	
3	CO.	Sandra Yaneth Dumaz	Economico	DICOP	3208084281	sandra.dumaz@fac.mil.	
4	CO	Margareth Jaramillo C	Económico.	DICOP	3117668299	margareth.jaramillo@fac.mil.	
5	CO	Monica Maestre leal	Juridico	DICOP	3167524091	monica.maestre@fac.mil.co	
6	CO.	Nelly. Zamudio C	Económico.	Dicop.	3126037897	Nelly.zamudio.fac.co	
7	CO.	Leonidas Alejandro Suarez	Juridico	DICOP	3017703564	leonidassuarez@fac.mil.com	
8	CO	Juan Carlos Montoya C.	Economico	Dicop	3103745020	jcncoronado@hotmail.es	
9	CO	Jefferson Trujillo D.	Economico	DICOP	3104056574	Jefferson.trujillo@fac.mil.co	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							