ACTA DE SUSPENSION No. 01 DEL CONTRATO No. 403 DE 2024, CELEBRADO ENTRE EL SENADO DE LA REPÚBLICA Y SERVICONSTRUCCIONES S.A.S.

Entre los suscritos a saber **ASTRID SALAMANCA RAHIN**, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía número 66.881.897 de Florida quien obra en calidad de Directora General Administrativa del **SENADO DE LA REPÚBLICA** (en adelante **EL SENADO**), elegida en la sesión plenaria de la corporación el día 26 de octubre de 2022 y Acta No. 20, con facultades para contratar de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 034 del 30 de agosto de 2012., por una parte, y por la otra parte, **RUBÉN DARÍO HERNANDEZ COGOLLO,** representante legal de la empresa **SERVICONSTRUCCIONES S.A.S** (en adelante **EL CONTRATISTA**), también mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.143.367.717, acuerdan suscribir el presente documento, previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1)** Que el día de 22 de agosto de 2024, se suscribió el contrato No. 403 de 2024, entre el Honorable Senado de la República y EL CONTRATISTA, cuyo objeto consistió en: " IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO" **2)** Que el valor inicial del Contrato No. 403 de 2024 se pactó en la suma de $45.307.462,50. **3)** Que el día 2 de septiembre de 2024, se inició la ejecución del contrato. **4)** Que el Contrato No. 403 de 2024 se encuentra en ejecución y su plazo es hasta el **30 de septiembre DE 2024**. **5)** Que mediante oficio de fecha 19 de septiembre de 2024, suscrito por la supervisión, manifestó que: *el contratista mediante comunicación del 4 de septiembre de 2024 solicita la suspensión del servicio de agua potable del edificio del congreso de la república, senado de Colombia, debido que este proceso es estrictamente necesario para poder llevar a cabo el contrato N° 403-2024 cuyo objeto es, "IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL NUEVO EDIFICIO DEL CONGRESO". En este sentido, dicha solicitud se hace imposible concederla en este momento, debido a que interrumpiría el normal funcionamiento de las oficinas del Senado de la Republica. Así las cosas, se sugiere que dichos trabajos se realicen en la primera semana del mes de octubre, siendo esta la semana de receso, con el fin de que no se presenten traumatismos en el normal funcionamiento y prestación del servicio de la Entidad.* Por lo que la supervisora, solicita la suspensión del contrato. **6)** Que la Directora General Administrativa del Senado de la República, una vez verificado y avalado el oficio de fecha 19 de septiembre de 2024, suscrito por el contratista, encuentra justificada la solicitud de suspensión del Contrato. Conforme a lo descrito en las anteriores consideraciones, se procede a suscribir el presente documento, el cual se regulará por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y demás normas concordantes vigentes, y por las siguientes. **CLÁUSULAS**: **PRIMERA: SUSPENSIÓN/REINICIO.** Las partes acuerdan suspender el plazo de ejecución del Contrato No. 403 de 2024 a partir del 20 de septiembre de 2024 y reiniciar el mismo el día 07 de octubre de 2024, sin que se requiera un documento adicional para efectos de este reinicio. **SEGUNDA: PLAZO FINAL DE EJECUCIÓN.** Conforme la suspensión y reinicio pactado en el presente documento, el plazo final del Contrato No. 403 de 2024 será el 17 de octubre de 2024. **TERCERA: PAGOS A FAVOR DE LA CONTRATISTA.** Conforme la suspensión de que trata la cláusula primera del presente documento, EL SENADO realizará a favor de EL (LA) CONTRATISTA los siguientes pagos:

Recursos Vigencia 2024					
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**
-	-	-	-	-	-
Julio	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
-	-	-	$45.307.462,50	-	-

CUARTA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO. El presente documento se perfecciona con la suscripción de las partes. **QUINTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES.** Las demás clausulas y condiciones del Contrato No. 403 de 2024, que no han sido modificadas con el presente documento, se entienden vigentes. Las partes aceptan todas y cada una de las condiciones aquí previstas y en constancia se firma en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de septiembre de 2024.

Por **EL SENADO**,

Digitally signed by Astrid Salamanca Rahin
Date: 2024.09.20 16:43:01

ASTRID SALAMANCA RAHIN
Directora General

EL CONTRATISTA,

RUBÉN DARÍO HERNANDEZ COGOLLO
C.C. No. 1.143.367.717

Proyectó Carolina Guerra A – Contratista DGA

Reviso: Ferney Baquero Figueredo – Contratista DGA.