UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **CODAF – JELOG - DILOS**

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Septiembre Año: 2024

CONTRATO N°. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

CONTRATISTA: MANUEL JAVIER PALACIO MEJIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.722.926 expedida en Bogotá, quien actúa en calidad de Representante Legal de la empresa INVERSIONES MPX SAS, con número de identificación tributaria NIT. 900778568-5

VALOR DEL CONTRATO: $76.512.750,00

FORMA DE PAGO:
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se efectuará un PAGO TOTAL correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC OCTUBRE del 2024, se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día:03 Mes: JUNIO Año: 2024

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1

FECHA DE FIRMA: Día:16 Mes: AGOSTO Año: 2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: Se realiza el presente modificatorio teniendo en cuenta la adición y ampliación del plazo de ejecución de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Cláusula 1 – Forma de pago y apropiación presupuestal

Modificar parcialmente la cláusula 1- Forma de Pago y apropiación presupuestal, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, en el siguiente sentido:

Adicionar la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES DOS CIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS COLOMBIANOS ($38.229.900,00) para un valor total de **CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS COLOMBIANOS ($114.742.650,00)**

1.1. El presente Contrato está sujeto a registro presupuestal y el pago de su valor a las apropiaciones presupuestales

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 34324 de fecha 22 de febrero de 2024						
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	USO PRESUPUESTAL	REC	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN	VALOR TOTAL
A-02-02-01-002-007	02-02-01-002-007	10	ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	$76.512.750,00	$38.229.900,00	$114.742.650,00

1.2 LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así:

Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC DICIEMBRE y/o CUENTAS POR PAGAR** primer trimestre del 2025, se tramita el pago con los documentos tales comofactura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

Cláusula 2 – Plazo ejecución del contrato

Modificar parcialmente la cláusula 2- Plazo ejecución del Contrato, del anexo al clausulado de la Aceptación Oferta Electrónica, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 10 de octubre de 2024.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 17/06/2024 hasta el 10/10/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 69,57%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
NO APLICA		

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ___X___ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:
NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí __X__

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

Actividades a realizar			
Actividad	**Responsable**	**Fecha de Entrega**	**Porcentaje de Avance**
Entrega de la muestra	Contratista	23/09/2024	0%

Visita de materia prima	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	23/09/2024	0%
Visita seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	27/09/2024	0%
Entrega de certificado de conformidad de requisitos sobre materia prima	Contratista – Certificadora	30/09/2024	0%
Visita seguimiento del 80% (Evaluación producto terminado	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	04/10/2024	0%
Entrega de certificado de conformidad de requisitos sobre producto terminado	Contratista – Certificadora	No aplica	0%
Visita seguimiento del 100% requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista – Subdirección Calidad – Supervisor del Contrato	07/10/2024	0%
Entrega total del contrato	Contratista – Supervisor del contrato	10/10/2024	0%

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí ___X__

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:
NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. **MODIFICATORIO:** La solicitud de modificatorio queda en firme el día 16 de agosto de 2024

2. **REUNIÓN DE COORDINACIÓN:** Teniendo en cuenta el modificatorio por adición y prórroga del contrato en asunto, el día 22 de julio de 2024 se le requiere la documentación soporte a la estructuración de la reunión.



INFORMACIÓN REQUERIDA CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 - COBIJA FRAZADA

T3. LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Para: INVERSIONES MPX S.A.S. <inversionesmpx12@gmail.com> lun 22/08/2024 15:29
CC: MY. ANGELA MARIA GUZMAN GOMEZ; **y 3 más**

Señores
INVERSIONES MPX SAS
Ciudad.

Teniendo en cuenta que estamos en proceso de modificatorio del contrato en mención, respetuosamente solicito por favor sean enviados los siguientes documentos como soporte a la reunión de coordinación que se prevé para el día martes **27 de agosto de 2024**

- Plan maestro de producción incluyendo la adición realizada al proceso en mención, en este punto debe incluir Cantidad de materias primas a utilizar por elementos, Cantidad de materias primas a utilizar por el total del lote, Unidad de medida de cada una de las materias primas a utilizar.
- Laboratorio(s) a utilizar para realizar los ensayos del producto.
- Dirección donde se fabricarán o confeccionarán los elementos y de la(s) maquila(s) a utilizar, es de aclarar que estas maquilas deben ser las mismas definidas en el contrato.
- Capacidad de operación diaria del elemento
- Tasa de producción por unidad de tiempo (horas-dias-semana-mes)
- Turnos de producción
- Cronograma de producción

Nota: No olvidar que los documentos deben estar firmados por el Representante Legal.

Plazo: **23 de agosto de 2024 18:00 horas**

Cordialmente,

T3 Luisa Fernanda Gómez Manchola

Una vez el contratista envíe la información requerida, la Subdirección Calidad deberá ajustar el acta de reunión de coordinación y posterior en coordinación con la señorita TE. Sara Gómez, coordinar la reunión de coordinación la próxima semana.

3. **ENTREGA DEL CONTRATO (25 de agosto de 2024):** Se realiza la entrega del presente contrato a la señorita TE. Sara Gómez, por termino de suplencia.
4. **El día 30 de agosto del 2024**, se realiza la reunión de coordinación por la cual se plantea el siguiente cronograma de ejecución.

Actividades a Realizar
CRONOGRAMA VIGENCIA 2024

Actividad	Responsable	Fecha Entrega
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	10-09-2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICADORA	25-09-2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD	04-10-2024
REQUISITOS GENERAES, EMPAQUE Y ROTULADO.	SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ENTREGA DE DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Y RESULTADOS DE LABORATORIOS DE REQUISITOS ESPECIFICOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	04-10-2024
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	08-10-2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	10-10-2024

Al igual mediante oficio No. FAC-S-2024-027890-CE del 29 de agosto de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS, se solicita a la empresa Inversiones MPX, la Orden de Compra del material de la tela (Tela), Carta de compromiso de entrega de material por parte del proveedor de la tela, ya que según lo manifestado en la reunión de coordinación, la empresa manifiesta que no cuenta con los tiempos suficientes para su fabricación y/o comercialización.
Por lo anterior la empresa aporta los documentos:



INVERSIONES MPX S.A.S

Bogotá, D.C., 4 de septiembre de 2024

Señores

Fuerza Aérea Colombiana

Bogotá

Asunto: Respuesta a su solicitud radicado: FAC-S-2024-027890-CE de fecha 29 de agosto de 2024. MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Referencia: Solicitud de Documentos Proceso 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

Respetados señores:

Reciban un atento saludo.

Me permito dirigirme a ustedes en mi calidad de representante legal de la empresa Inversiones MPX S.A.S., identificada con NIT No. 900.778.568-5, para dar respuesta a la solicitud realizada en el marco de la reunión de coordinación del proceso 065-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto es "LA ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC," llevada a cabo el 29 de agosto de 2024.

Adjunto a esta comunicación, remito los documentos solicitados para la revisión y comprobación de la disponibilidad de la materia prima necesaria para la ejecución del contrato:

1. Orden de Compra del Material (Tela): La orden de compra fue realizada a la empresa TEKS, fabricante de la tela que cumple con la ficha técnica exigida por la entidad. Esta orden fue emitida el 5 de junio de 2024 (se adjunta copia).

2. Carta de Compromiso de Entrega de Material por Parte del Proveedor: La empresa TEKS se ha comprometido a entregar la tela en la primera semana del mes de noviembre de 2024.

INVERSIONES MPX S.A.S

Entendemos la importancia de cumplir con los tiempos establecidos en el contrato, y por ello, hemos estado en constante comunicación con nuestro proveedor. El plazo de entrega se debe a políticas internas y tiempos de producción de TEKS, que son ajenos a nuestra compañía y están fuera de nuestro control directo.

Inversiones MPX S.A.S. ha tomado todas las medidas posibles para asegurar el cumplimiento del contrato, incluyendo la orden oportuna de la tela y la respuesta diligente a todos los requerimientos y comunicaciones relacionadas con el proceso. Sin embargo, las circunstancias mencionadas han impactado el cronograma de entrega previsto.

En este sentido, estamos en constante comunicación con el gerente de TEKS para explorar todas las posibilidades que permitan acelerar la entrega de la tela y, de esta manera, cumplir con los plazos contractuales en la medida de lo posible.

Quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que puedan requerir y agradecemos su comprensión y apoyo en la gestión de esta situación.

Atentamente,

Javier Manuel Palacio Mejía
Representante Legal
C.C. 79.722.926
Inversiones MPX S.A.S.
Nit 900778568
Avenida Carrera 19 N°95-20, Bogotá, Colombia
Celular: 3107881468



INVERSIONES MPX S.A.S

Orden de compra: 0001

Fecha: 05/06/2024

Datos de cliente

Empresa: Teks

NIT: 860000452-6

Dirección: Cra 62 # 17-61

Telefono: 4140677

Señores Teks:

Por medio la presente orden de compra solicitamos la fabricación de 3.100 Metros de tela cobija FRAZADA para el contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA** Cumpliendo con la norma NTMD0076-AA

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES MPX SAS
inversionesmpx12@gmail.com
057- 3107881468

MANUFACTURING EXTREME PROTECTION / LINEA MILITAR / LINEA BLINDADOS / ARMOUR / TRAINING / OUTDOORS / PETS / HOMES / INDUSTRIES / MOTOR marca serie 16 VPRS-CO CELULAR: 3107881468 BOGOTA - COLOMBIA

teks

Bogotá Agosto 30 de 2024

Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA
Ciudad

Ref. Entrega Tela Cobija Frazada

Apreciados Señores:

A través de la presente, informamos que estamos fabricando para nuestro cliente Inversiones MPX Sas, la tela Brepublica para COBIJA FRAZADA, según el Proceso de Contratación No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024, con el propósito "Adquisición De Cobija Frazada Para El Personal De Soldados De La Fac" Con pedido interno 5163207037, la cual se está llevando a cabo con todas las medidas pertinentes.

De acuerdo a los tiempos de producción esta programado entregar a partir de la primera semana de Noviembre.

Quedamos a su disposición para cualquier información adicional que requieran.

Cordialmente,

Guillermo Elias Criado P
Gerente General Comercial

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

No aplica.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Recepción de la muestra.
2. Visita de verificación de la totalidad de los elementos que conforman cada kit.
3. Visita de seguimiento 2%
4. Visita de seguimiento 80%
5. Entrega de registro sanitario.
6. Entrega de certificado de conformidad y laboratorios.
7. Visita seguimiento 100%
8. Recepción de los elementos del contrato.
9. Pago y Liquidación de la orden de compra.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ **NO:** _____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE GÓMEZ ARISTIZABAL SARA
FIRMA:	
C.C. No.	1107093562
DEPENDENCIA:	COFAC-JELOG-DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.