INVERSIONES MPX S.A.S

Bogotá, D.C., Colombia

24 de septiembre de 2024

Inversiones MPX S.A.S.

Ministerio de Defensa Nacional

Fuerza Aeroespacial de Colombia

Asunto: Solicitud de prórroga para el proceso de contratación No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

Objeto: ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC

Respetados señores,

Por medio de la presente, me permito solicitar formalmente una prórroga para el proceso de contratación número 065-00-A-COFAC-DILOS-2024, en el cual Inversiones MPX S.A.S. se encuentra actualmente involucrado como contratista. La razón de esta solicitud se debe a un retraso en la entrega de la tela destinada a las cobijas especificadas en el contrato, causado por procesos de producción y programación del fabricante, hechos externos a nuestra voluntad.

La tela requerida para la fabricación de las cobijas demanda el uso de telares especializados, así como una programación ajustada a las especificaciones técnicas necesarias. El fabricante, Teks, representado por el señor Guillermo Elías Criado, nos ha informado que, debido a estos factores, la producción de la tela se ha visto afectada, lo que ha generado un retraso en la entrega. Además, la tela debe cumplir con la Norma Técnica Militar 0076-A4, que especifica una cobija gris con franja tricolor, siendo una producción altamente especializada que no se encuentra disponible en línea ni en el mercado general.

Adjunto a esta carta encontrará la comunicación oficial expedida por el fabricante, donde se detallan los tiempos y procesos requeridos para la producción de la tela.

Cabe resaltar que Inversiones MPX S.A.S. ha estado atento en todo momento para cumplir con los plazos estipulados en el contrato. Sin embargo, debido a estos procesos de producción y la programación necesaria por parte del fabricante, solicitamos respetuosamente una prórroga en el plazo de entrega, Proponemos como nueva fecha máxima de entrega el 26 de noviembre de 2024, ya que el fabricante ha informado que la tela será entregada en la segunda semana de noviembre de 2024.


Agradecemos de antemano su comprensión y quedamos atentos a su respuesta para coordinar los siguientes pasos y asegurar el cumplimiento exitoso de este contrato.

INVERSIONES MPX S.A.S

Anexo

Soporte carta telks
Soporte pedido hecho por inversiones mpx sas
Cronograma de muestreo
Bogotá D.C

Atentamente,



Nombre: Javier Manuel Palacio Mejia
Documento de Identidad: 79.722.926
Representante legal
Inversiones mpx sas
Nit 900778568