FAC-S-2024-021855-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-021855-CE del 8 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señores
MANUEL JAVIER PALACIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES MPX SAS
AV CRA 19 # 95-20
Bogotá D.C

Contraseña:ddg4AK1ELh

Asunto: Solicitud adición contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

De acuerdo con el apoyo presupuestal asignado para la vigencia 2024 por valor de $38.256.375,00 para ser adicionado al contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto contractual es la ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, se solicita al señor Representante Legal de la empresa INVERSIONES MPX SAS, tenga a bien validar la posibilidad de realizar la siguiente adición:

CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA	1445	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$76.512.750,00
Plazo de ejecución Actual: 30 de agosto de 2024					
SOLICITUD MODIFICATORIO ADICIÓN					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA	722	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$38.229.900,00
Plazo de ejecución a modificar solicitado por la empresa contratista : 10 de octubre de 2024					
MODIFICATORIO CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 + ADICIÓN					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA + ADICIÓN	2167	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$114.742.650,00
				VALOR TOTAL	**$114.742.650,00**
Plazo de ejecución a modificar solicitado por la empresa contratista : 10 de octubre de 2024					

Cabe aclarar que en caso de aprobar la adición, deberá modificar los amparos contractuales, asi:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	40%	Plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses mas.
Calidad del bien	40 %	Desde la firma digital del contrato y por un (01) año mas contado a partir del recibo final a satisfacción. Nota: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Cordialmente,

Técnico Tercero LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Supervisora suplente Contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

Anexo: No Aplica.

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:T3. GOMEZ / SUBIS