FAC-S-2024-122619-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-122619-CI del 25 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C.

Asunto: Viabilidad modificatorio proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

En atención al proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024, cuyo objeto contractual es la "ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC", respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, lo siguiente:

1. El contrato en mención se perfeccionó el día 17 de junio de 2024.

2. El día 18 de junio de 2024, se realiza requerimiento al contratista INVERSIONES MPX SAS, de los documentos previos (Cronograma de ejecución, plan maestro de producción y cotización de ensayos de laboratorios) con el objetivo de realizar la reunión de coordinación programada para el día 21 de junio de 2024.

3. El día 21 de junio de 2024, se reprograma la reunión de coordinación teniendo en cuenta la solicitud de prórroga por parte del contratista INVERSIONES MPX SAS, comunicado que se recibe por medio de correo electrónico con asunto *Solicitud de prórroga para el proceso de contratación No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024,* manifestando que el fabricante de la tela (empresa TEKS), durante la producción de esta, tiene un tiempo requerido de noventa (90) días, esto debido al cumplimiento con la norma técnica NTMD 0076-A4, la cual especifica una cobija gris con franja tricolor. Se adjunta comunicado emitido por parte de la empresa TEKS.

   Por lo anterior expuesto, la empresa contratista INVERSIONES MPX SAS, solicita modificatorio en el plazo de ejecución para el día **10 de octubre de 2024**, considerando que la tela sería entregada por el fabricante el 20 de septiembre de 2024; que una vez llegue dicho insumo la empresa inicia con la fabricación y confección del elemento conforme a lo establecido en la norma y anexo técnico.

CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024					
Descripción	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Fecha de ejecución ACTUAL**	**Fecha de ejecución PROPUESTA**
COBIJA FRAZADA	1.445	$52.950,00	$76.512.750,00	30 de agosto de 2024	10 de octubre de 2024

4. Se anexa cronograma de ejecución propuesto por la empresa contratista.

INVERSIONES MPX S.A.S

ACTIVIDADES A REALIZAR	*CRONOGRAMA - VIGENCIA 2024*	
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA - ENTREGA**
ENTREGA DE LA MUESTRA	CONTRATISTA	23 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOR	23 DE SEPTIEMBRE 2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 2% MUESTREO PRODUCTO TERMINADO REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOR	27 DE SEPTIEMBRE 2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	30 DE SEPTIEMBRE 2024
VISITA DE SEGUIMIENTO 80%	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN, CALIDAD, SUPERVISOR DE CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS ESPECIFICOS	CONTRATISTA, CERTIFICADORA	NO APLICA
EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA, SUBDIRECCIÓN CALIDAD, SUPERVISOR DEL CONTRATO, CERTIFICADOR	07 DE OCTUBRE DE 2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO	CONTRATISTA, SUPERVISOR DEL CONTRATO	10 DE OCTUBRE DE 2024

JAVIER MANUEL PALACIO MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
INVERSIONES MPX SAS
inversionesmpx12@gmail.com

5. Que dentro de este plazo se encuentra contemplado el tiempo de las pruebas de laboratorio que se le deben realizar a los insumos del elemento.

6. Se solicita el cambio del pago para **PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR primer trimestre del 2025.**

7. De igual manera los amparos contractuales deben ser modificados de acuerdo con el plazo de ejecución del presente contrato.

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO
Cumplimiento
Calidad y correcto funcionamiento

Finalmente, de acuerdo con lo expuesto anteriormente y en calidad de supervisora suplente del presente contrato, me permito solicitar y dar viabilidad a la prórroga requerida por el señor Contratista.

Técnico Tercero LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Supervisor Suplente

Anexo1: Solicitud prórroga por parte del contratista INVERSIONES MPX SAS.
Anexo 2: Documento emitido por la empresa TEKS.
Anexo 3: Orden de compra emitida por la empresa INVERSIONES MPX SAS, con motivo de solicitar la fabricación de la tela.
Anexo 4: Cronograma de ejecución propuesto por parte del contratista INVERSIONES MPX SAS.

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:T3. GOMEZ / SUBIS

FAC-S-2024-129640-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-129640-CI del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C

Asunto: Viabilidad modificatorio proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

Dando alcance al documento radicado No. FAC-S-2024-122619-CI del 25 de junio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS cuyo asunto es *Viabilidad modificatorio proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024,* respetuosamente me permito informar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, lo siguiente:

De acuerdo con el comunicado de fecha 21 de junio de 2024, emitido por la empresa contratista INVERSIONES MPX SAS donde solicita ajuste en el plazo de ejecución para el día 10 de octubre de 2024, teniendo en cuenta que el proceso de producción de la tela utilizada para la fabricación de la cobija gris con franja tricolor conlleva noventa (90) días de producción, la empresa contratista adjunta la siguiente documentación que soporta dicha solicitud.

- Orden de compra de fecha 05 de junio de 2024, emitida por INVERSIONES MPX SAS, con la solicitud de 3.100 metros de tela cobija frazada en cumplimiento a la norma NTMD0076-A4.
- Orden de pedido No. 5163206932 de fecha 06 de junio de 2024, emitido por la empresa Manufacturas Eliot
- Comunicado de fecha 20 de junio de 2024, emitido por la empresa TEKS donde manifiesta que la producción de la tela tarda noventa (90) días a partir de la fecha de programación, es decir a partir del día 06 de junio de 2024 de acuerdo a la orden de pedido No. 5163206932.
- Comunicado de fecha 02 de junio de 2024, emitida por la empresa TEKS donde manifiesta que MANUFACTURAS ELIOT SAS Nit 860000452-6, como proveedor de la Empresa Inversiones MPX Sas, acredita que la actual marca comercial es Teks Telas, como consta en la imagen publicitaria y portafolio de productos. Asi mismo la fábrica esta ubicada en la calle 21 # 68 B 95 Bogotá, Colombia.

En consecuencia a lo anterior y en calidad de supervisora suplente del presente contrato, me permito solicitar la viabilidad a la prórroga requerida por el señor Contratista.

Técnico Tercero LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Supervisor Suplente

Anexo1: Solicitud prórroga por parte del contratista INVERSIONES MPX SAS, de fecha 21 de junio de 2024.
Anexo 2: Documento emitido por la empresa TEKS, de fecha 20 de junio de 2024.
Anexo 3: Orden de compra emitida por la empresa INVERSIONES MPX SAS, con motivo de solicitar la fabricación de la tela de fecha 05 de junio de 2024.
Anexo 4: Orden de pedido No. 5163206932 de fecha 06 de junio de 2024, emitido por la empresa Manufacturas Eliot
Anexo 5: Documento emitido por la empresa TEKS, de fecha 02 de julio de 2024

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: Aprobó:MY. SALAMANCA / SUBIS

FAC-S-2024-139636-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-139636-CI del 18 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS

Señor Teniente Coronel
CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística de los Servicios
Bogotá D.C

Asunto: Concepto viabilidad modificatorio, Contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024

Dando alcance al documento No. FAC-S-2024-129640-CI del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS cuyo asunto es la Viabilidad modificatorio proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 y de acuerdo con el apoyo presupuestal asignado para la vigencia 2024 por valor de $38.256.375,00 para ser adicionado al contrato No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto contractual es la ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC, con el objetivo de suplir la necesidad de estos elementos al personal de soldados que prestan su servcicio militar en la Fuerza Aérea Colombiana, por lo anterior expuesto, respetuosamente me permito solicitar al señor Teniente Coronel Director Logística de los Servicios, que esta supervisión considera viable realizar el modificatorio del proceso en asunto, de acuerdo con la siguiente adición:

CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA	1445	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$76.512.750,00
Plazo de ejecución Actual: 30 de agosto de 2024					
Forma de pago actual: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC OCTUBRE del 2024**, se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.					
SOLICITUD MODIFICATORIO ADICIÓN					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA	722	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$38.229.900,00
Plazo de ejecución a modificar solicitado por la empresa contratista: 10 de octubre de 2024					
Forma de pago a modificar:					

LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024**, se trámita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.	

MODIFICATORIO CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 + ADICIÓN					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA + ADICIÓN	2167	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$114.742.650,00
				VALOR TOTAL	**$114.742.650,00**

Plazo de ejecución a modificar solicitado por la empresa contratista: 10 de octubre de 2024
Forma de pago a modificar: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024**, se trámita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar

De igual manera, los amparos contractuales deben ser modificados de acuerdo con la adicióndel contrato en asunto.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO		
AMPARO	**%**	**VIGENCIA**
Cumplimiento del contrato	40%	Plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses mas.
Calidad del bien	40 %	Desde la firma digital del contrato y por un (01) año mas contado a partir del recibo final a satisfacción. Nota: El contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

Cordialmente,

Técnico Tercero LUISA FERNANDA GOMEZ MANCHOLA
Técnico Especialista Apoyo Logístico

Anexo1: FAC-S-2024-129640-CI del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS
Anexo2: Aceptación de la Adición por parte del contratista de fecha 12 de julio de 2024.

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: Aprobó:MY. SALAMANCA / SUBIS