FAC-S-2024-131574-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-131574-CI del 19 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Teniente Coronel
CARMEN HELENA MALDONADO PEREZ
Director Compras Publicas
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud modificatorio proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024.

Con toda atención, me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Director Compras Publicas, tenga a bien ordenar a quien corresponda, se realicen los trámites respectivos para la modificación en ampliación de fecha de ejecución contractual del proceso No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE COBIJA FRAZADA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FAC", lo anterior, de acuerdo con la viabilidad emitida por el supervisor principal mediante el documento No FAC-S-2024-122619-CI del 25 de junio de 2024 /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS, documento No. FAC-S-2024-129640-CI del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS, en alcance por la solicitud de adición al documento No FAC-S-2024-139636-CI del 18 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS así:

PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUAL	**PLAZO DE EJECUCIÓN A MODIFICAR**
30 DE AGOSTO DE 2024	10 DE OCTUBRE DE 2024
FORMA DE PAGO ACTUAL	**FORMA DE PAGO A MODIFICAR**
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANApagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC OCTUBRE del 2024, se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSANACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANApagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR primer trimestre del 2025, se tramita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.

CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA	1445	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$76.512.750,00
Plazo de ejecución Actual: 30 de agosto de 2024					
Forma de pago actual: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC OCTUBRE del 2024**, se trámita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.					
SOLICITUD MODIFICATORIO ADICIÓN					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA	722	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$38.229.900,00
Plazo de ejecución a modificar solicitado por la empresa contratista: 10 de octubre de 2024					
Forma de pago a modificar: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024**, se trámita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar.					
MODIFICATORIO CONTRATO No. 065-00-A-COFAC-DILOS-2024 + ADICIÓN					
Descripción del Elemento	**Cant.**	**Precio Unitario**	**IVA**	**Valor Unitario + IVA**	**Valor Total + IVA**
COBIJA FRAZADA + ADICIÓN	2167	$44.495,80	$8.454,20	$52.950,00	$114.742.650,00
				VALOR TOTAL	**$114.742.650,00**
Plazo de ejecución a modificar solicitado por la empresa contratista: 10 de octubre de 2024					
Forma de pago a modificar: LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor del contrato así: Se efectuará un **pago total correspondiente al 100% incluido IVA y todos los impuestos a que haya lugar**, dentro de los 60 días después de radicada la factura correspondiente, con cargo al **PAC DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE 2024**, se trámita el pago con los documentos tales como factura, acta de recibo a satisfacción total, certificación de pagos de aportes parafiscales y demás trámites administrativos a que haya lugar					

De igual manera, los amparos contractuales deben ser modificados de acuerdo con la adición y plazo de ejecución del contrato en asunto:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO

Amparos Exigibles	%	Vigencia
Cumplimiento del contrato	40%	Plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses mas.
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	40%	Desde la firma digital del contrato y por un(019 año mas contando a partir del recibo final a satisfacción. Nota: el contratista deberá realizar la actualización de las vigencias una vez se reciba a satisfacción final y entregarla al supervisor.

En consecuencia a lo anterior, me permito compartir los documentos soportes con el fin de continuar con el respectivo trámite de modificatorio.



Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
Director Logística De Los Servicios

Anexo 1: Documento radicado No FAC-S-2024-122619-CI del 25 de junio de 2024 /MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS.
Anexo 2: Solicitud prórroga por parte del contratista INVERSIONES MPX SAS.
Anexo 3: Documento emitido por la empresa TEKS.
Anexo 4: Orden de compra emitida por la empresa INVERSIONES MPX SAS, con motivo de solicitar la fabricación de la tela.
Anexo 5: Cronograma de ejecución propuesto por parte del contratista INVERSIONES MPX SAS.
Anexo 6: Documento radicado No. FAC-S-2024-129640-CI del 4 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS.
Anexo 7: Aviso pedido No.5163206932 emitido por el proveedor.
Anexo 8: Documento aclaratorio emitido por el proveedor.
Anexo 9: No FAC-S-2024-021855-CE del 8 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS
Anexo 10:FAC-S-2024-139636-CI del 18 de julio de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS-SUBIS
Anexo 11: Aceptación de la adición por parte de Contratista.
Anexo 12: EDP Adición

TS18. CABEZAS / SUCO 2

Elaboró: T3. GOMEZ / SUBIS Revisó: MY. SALAMANCA / SUBIS Aprobó:TC. AGUILERA / DILOS


SIC ITUR AD ASTRA