Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., AGOSTO 2024

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5725-2023
6. NOMBRE CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S
7. NIT/CEDULA	830506952-0
8. OBJETO	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."
9. VALOR A ADICIONAR	N/A
10. PLAZO A PRORROGAR	1 MES
11. JUSTIFICACIÓN	Por medio del presente solicito su amable colaboración con el trámite de la presente prorrogar al contrato 5725-2023; cuyo motivo deriva de la necesidad de mantener funcional las motobombas de presión, eyección y sistemas contraincendios de equipos industriales ubicados en las diferentes Unidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Actualmente el contrato cuenta con un saldo de SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($7.997.725) que equivale al 1%, del valor inicial, que corresponde a la suma de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS ($260.339.939). Que a la fecha el contrato cuenta con DOS (2) ADICIONES, y CUATRO (4) PRÓRROGAS. Que el valor promedio de ejecución mensual aproximado es de: CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($56.387.879). Finalmente.

Cordialmente,

12. Jorge David Ramos Moreno
Profesional Especializado III

13. Tatiana Eugenia Marín Salazar
VoBo. Directora Administrativa

14. Anexó: Un (1) folio.

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	4
		Fecha de aprobación:	22/03/2024
		Código:	18-02-FO-0807

CERTIFICACION: __X__	INFORME PARCIAL: ____	Marque con una (X) según corresponda

CONTRATO No.	S725-2023	FECHA DEL INFORME :	15/09/2024

FUNCIONES GENERALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA SUPERVISIÓN

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	CONSTRUCCIONES E INVERSIONES LJ S.A.S	NIT O C.C	830506952-0	Valor Inicial:	$250.339.939		24/07/2023	23/10/2023
Representante Legal:	LILIANA MUÑOZ	Cedula Representante	36.114.899	Adición 1:	$205.265.469	Prórroga 1:	24/10/2023	23/12/2023
Objeto del Contrato u orden:	"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE PRESIÓN CONSTANTE DE AGUA POTABLE EN LAS UNIDADES DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."			Adición 2:	$251.000.000	Prórroga 2:	24/12/2023	31/01/2024
Duración Inicial	TRES (03) MESES			Adición 3:		Prórroga 3:	1/02/2024	30/04/2024
				Adición 4:		Prórroga 4:	1/05/2024	31/08/2024
				Adición 5:		Prórroga 5:		
Disponibilidades Números	0987 del 27 de abril de 2023	Registros Presupuestales		Adición 6:		Prórroga 6:		
				Adición 7:		Prórroga 7:		
				Adición 8:		Prórroga 8:		
				Adición 9:		Prórroga 9:		
Rubro presupuestal	MANTENIMIENTO E.S.E	CODIGO		Adición 10:		Prórroga 10:		
		.4212020200803		Valor Total:	$716.605.408	Fecha Terminación actual:		31/08/2024

FECHA ULTIMO INFORME Rige: DE SUPERVISIÓN	SUPERVISOR

FUNCIONES TÉCNICAS DE LA SUPERVISIÓN

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME ACTIV.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
1	Cumplir con el objeto contractual en las condiciones propuestas en la oferta y aceptadas por las partes; así mismo colaborar con la subred, para que la orden se desarrolle dentro de los parametros de idoneidad, oportunidad, calidad, eficacia, eficiencia y economía.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
2	Cumplir y acatar las sugerencias y recomendaciones del supervisor de la orden, dentro del plazo estipulado o acordado, así como desarrollar las actividades de prestación de los informes y respuestas inherentes a las actividades realizadas y contratadas y que son de obligatorio cumplimiento por parte de la subred ante los entes de control y las diferentes entidades a las cuales se les debe rendir información oportunamente cuando a ello hubiere lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
3	Permitir la supervisión de la orden a la persona que la subred designe para el efecto	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
4	Pagar toda clase de impuestos, tasas y contribuciones de orden nacional, departamental y/o distrital que se causen con ocasión de la orden, así como las retenciones a que haya lugar.	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			
5	Las demás contenidas en esta orden y las de su propia naturaleza	Según distribución de los equipos	SI X	NO	Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión:	4	
		Fecha de aprobación:	22/03/2024	
		Código:	18-03-FO-0007	

FUNCIÓN FINANCIERA Y/O CONTABLE ETAPA SUPERVISIÓN

1. INFORMACION DE FACTURA O CUENTA

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	LJ 122	17-08-2023	JULIO, 2023	18-09-2023	8.163.295	8.163.295	709.442.113	1%	
2	LJ123	17-08-2023	JULIO, 2023	18-09-2023	1.837.373	9.800.668	706.904.735	1%	
3	LJ124	17-08-2023	JULIO, 2023	18-09-2023	300.437	10.101.106	706.604.302	1%	
4	LJ125	17-08-2023	JULIO, 2023	18-09-2023	818.687	10.919.792	705.685.616	2%	
5	LJ126	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-09-2023	27.154.503	38.074.295	678.531.113	5%	
6	LJ127	17-08-2023	AGOSTO, 2023	18-09-2023	3.014.518	41.088.813	675.516.595	6%	
7	LJ132	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	1.581.500	42.670.713	673.934.695	6%	
8	LJ133	06-09-2023	2023-08-15	10-09-2023	688.572	43.359.285	673.246.123	6%	
9	LJ135	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	44.515.827	672.089.581	6%	
10	LJ136	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.156.542	45.672.368	670.933.039	6%	
11	LJ137	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	28.415.478	74.087.845	642.517.893	10%	
12	LJ138	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	75.540.989	641.064.419	11%	
13	LJ139	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.453.145	76.994.134	639.611.274	11%	
14	LJ140	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	8.893.728	85.887.862	630.717.546	12%	
15	LJ141	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	2.123.826	88.011.688	628.593.720	12%	
16	LJ142	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	13.944.195	101.955.883	614.649.525	14%	
17	LJ143	20-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	103.601.982	613.003.426	14%	
18	LJ144	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	25.267.846	128.869.828	587.735.580	18%	
19	LJ145	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	129.931.741	586.673.667	18%	
20	LJ146	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.061.913	130.993.654	585.611.754	18%	
21	LJ147	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	30.880.462	161.874.116	554.731.292	23%	
22	LJ148	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.646.098	163.520.215	553.085.193	23%	
23	LJ149	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	548.699	164.068.914	552.536.494	23%	
24	LJ150	21-09-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	21-09-2023	1.033.157	165.102.071	551.503.337	23%	
25	LJ157	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	165.959.644	550.645.764	23%	
26	LJ158	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	857.574	166.817.218	549.788.190	23%	
27	LJ159	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	167.505.790	549.099.618	23%	
28	LJ160	24-10-2023	01 AL 31 AGOSTO 2023	24-10-2023	688.572	168.194.362	548.411.046	23%	
29	LJ165	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	17.511.460	185.705.822	530.893.586	26%	
30	LJ166	09-11-2023	2023-10-23	10-11-2023	650.665	186.356.487	530.243.921	26%	
31	LJ167	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	186.934.758	529.670.650	26%	
32	LJ168	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	578.271	187.513.029	529.092.379	26%	
33	LJ169	09-11-2023	2023-11-09	10-11-2023	32.467.983	219.981.012	496.624.396	31%	
34	LJ170	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	221.299.013	495.306.395	31%	
35	LJ171	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	1.318.001	222.617.014	493.988.394	31%	
36	LJ172	20-11-2023	2023-11-17	21-11-2023	35.107.032	257.724.047	457.881.361	36%	
37	LJ177	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	857.574	258.581.620	457.023.788	36%	
38	LJ 178	19-12-2023	01 AL 30 NOV 2023	19-12-2023	6.673.977	265.255.597	450.349.811	37%	
39	LJ179	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	265.786.554	449.818.854	37%	
40	LJ180	19-12-2023	2023-12-02	19-12-2023	530.957	266.317.510	449.287.896	37%	
41	LJ181	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	266.848.467	448.756.941	37%	
42	LJ182	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	530.957	267.379.425	448.225.985	37%	
43	LJ183	19-12-2023	2023-12-07	19-12-2023	20.226.498	287.605.921	427.999.487	40%	
44	LJ185	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	818.687	288.424.608	427.180.800	40%	
45	LJ186	19-12-2023	2023-12-06	19-12-2023	583.121	289.007.729	426.597.679	40%	
46	LJ187	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	291.384.873	425.220.535	41%	
47	LJ188	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	292.762.018	423.843.390	41%	
48	LJ189	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	36.976.013	329.738.031	386.867.377	46%	
49	LJ190	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	331.115.175	385.490.233	46%	
50	LJ191	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	1.377.144	332.492.319	384.113.089	46%	
51	LJ192	19-12-2023	2023-12-05	19-12-2023	38.145.577	370.637.896	345.967.512	52%	
52	LJ193	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.204.339	345.401.069	52%	
53	LJ194	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	566.442	371.770.781	344.834.627	52%	
54	LJ195	19-12-2023	2023-12-15	19-12-2023	48.492.146	419.262.927	296.342.477	59%	
55	LJ207	22-01-2023	04-01-2024	22-01-2023	3.460.403	421.713.330	294.892.075	59%	
56	LJ208	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	2.010.862	423.724.195	292.881.213	59%	
57	LJ209	23-01-2023	15-01-2024	23-01-2023	2.010.862	425.735.057	290.870.351	59%	
58	LJ220	22-01-2023	15-01-2024	22-01-2023	12.758.248	438.493.305	278.112.105	61%	
59	LJ211	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	440.149.307	276.456.101	61%	
60	LJ212	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	1.656.004	441.805.311	274.800.097	62%	
61	LJ213	22-01-2023	14-01-2024	22-01-2023	114.983	441.919.914	274.685.494	62%	
62	LJ214	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	688.572	442.608.486	273.996.922	62%	
63	LJ215	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	688.572	443.297.058	273.308.350	62%	
64	LJ216	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	12.876.241	456.173.300	260.432.109	64%	
65	LJ217	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.699	456.721.999	259.883.409	64%	
66	LJ218	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	548.699	457.270.698	259.334.709	64%	
67	LJ219	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	2.316.793	459.587.492	257.017.916	64%	
68	LJ220	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	460.445.065	256.160.343	64%	
69	LJ221	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	857.574	461.302.639	255.302.769	64%	
70	LJ222	13-02-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	14-02-2024	5.328.057	466.630.695	249.974.712	65%	
71	LJ223	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	688.572	467.319.268	249.286.140	65%	
72	LJ224	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	768.859	468.088.127	248.517.281	65%	
73	LJ225	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	470.158.132	246.447.276	66%	
74	LJ226	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	2.070.005	472.228.137	244.377.271	66%	
75	LJ227	14-03-2024	01 AL 29 FEBRERO 2024	15-03-2024	14.256.473	486.484.609	230.120.799	68%	
76	LJ228	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	487.173.182	229.432.226	68%	
77	LJ230	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	487.861.754	228.743.654	68%	
78	LJ231	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	28.987.725	516.849.479	199.755.929	72%	
79	LJ232	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	517.427.750	199.177.658	72%	
80	LJ233	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	578.271	518.006.021	198.599.387	72%	
81	LJ234	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.140.989	522.147.010	194.458.398	73%	
82	LJ235	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	522.835.582	193.769.826	73%	
83	LJ236	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	523.524.154	193.081.254	73%	
84	LJ237	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	5.474.864	528.999.018	187.606.390	74%	
85	LJ238	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	529.687.590	186.917.818	74%	
86	LJ239	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	530.376.163	186.229.245	74%	
87	LJ240	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	4.698.589	535.074.751	181.530.657	75%	
88	LJ241	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	688.572	535.763.323	180.842.085	75%	
89	LJ242	09-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	10-04-2024	605.584	536.368.887	180.236.521	75%	
90	LJ243	16-04-2024	PREVENTIVO FEBRERO 2024	17-04-2024	45.462.704	581.831.591	134.773.817	81%	
91	LJ244	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	518.128	582.350.719	134.254.689	81%	
92	LJ245	16-04-2024	01 AL 31 MARZO 2024	17-04-2024	300.437	582.651.156	133.954.252	81%	
93	LJ246	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	688.572	583.339.728	133.265.680	81%	
94	LJ247	16-04-2024	ABRIL 06 DE 2024	17-04-2024	688.572	584.028.300	132.577.108	81%	
95	LJ248	16-04-2024	ABRIL 05 DE 2024	17-04-2024	768.859	584.797.159	131.808.248	82%	
96	LJ249	16-04-2024	ABRIL 03-DE 2024	17-04-2024	688.572	585.485.731	131.119.677	82%	
97	LJ250	16-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	17-04-2024	2.120.516	587.606.247	128.999.161	82%	
98	LJ251	22-04-2024	ABRIL 12 DE 2024	22-04-2024	726.572	588.332.819	128.272.589	82%	
99	LJ252	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	588.863.776	127.741.632	82%	
100	LJ253	22-04-2024	ABRIL 03 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.394.733	127.210.675	82%	
101	LJ254	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	589.925.690	126.679.718	82%	
102	LJ255	22-04-2024	ABRIL 02 DE 2024	22-04-2024	530.957	590.456.646	126.148.762	82%	
103	LJ256	22-04-2024	ABRIL 19 DE 2024	22-04-2024	818.687	591.275.333	125.330.075	83%	
104	LJ257	22-04-2024	ABRIL 18 DE 2024	22-04-2024	726.572	592.001.905	124.603.503	83%	
105	LJ260	20-05-2024	ABRIL 03 DE 2024	20-05-2024	8.428.331	600.430.236	116.175.172	84%	
106	LJ261	20-05-2024	ABRIL 02 DE 2024	20-05-2024	300.437	600.730.673	115.874.735	84%	
107	LJ262	20-05-2024	MAYO 15 DE 2024	20-05-2024	688.572	601.419.245	115.186.163	84%	
108	LJ263	20-05-2024	MAYO 15 DE 2024	20-05-2024	1.186.733	602.605.978	113.999.430	84%	
109	LJ264	22-05-2024	MAYO 09 DE 2024	22-05-2024	1.453.145	604.061.122	112.544.286	84%	
110	LJ265	22-05-2024	MAYO 09 DE 2024	22-05-2024	10.853.627	614.714.750	101.890.659	86%	
111	LJ267	19-06-2024	MAYO 22 DE 2024	20-06-2024	726.572	615.441.322	101.164.086	86%	
112	LJ268	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	1.318.001	616.759.323	99.846.085	86%	
113	LJ269	19-06-2024	MAYO 18 DE 2024	20-06-2024	1.318.001	618.077.324	98.528.084	86%	

			CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION				Versión:	4	
							Fecha de aprobación:	22/03/2024	
							Código:	19-03-FO-0097	

113	LJ270	19-06-2024	MAYO 16 DE 2024	20-06-2024	3.772.889	621.850.223	94.755.765	87%	
114	LJ274	16-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	17-07-2024	1.349.643	623.198.866	93.405.542	87%	
115	LJ275	16-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	17-07-2024	300.437	623.500.303	93.705.105	87%	
116	LJ276	16-07-2024	JUNIO 22 DE 2024	17-07-2024	1.984.847	625.485.150	91.140.258	87%	
117	LJ277	16-07-2024	JUNIO 29 DE 2024	17-07-2024	1.984.847	627.429.997	89.175.411	88%	
118	LJ278	16-07-2024	JUNIO 24 DE 2024	17-07-2024	1.595.044	629.025.041	87.580.367	88%	
119	LJ279	16-07-2024	JUNIO 26 DE 2024	17-07-2024	1.188.733	630.213.774	86.391.634	88%	
120	LJ280	16-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	17-07-2024	548.699	630.762.473	85.842.935	89%	
121	LJ281	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	1.453.145	632.215.618	84.389.790	88%	
122	LJ282	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	5.939.647	638.155.265	78.450.143	89%	
123	LJ284	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	887.145	639.042.410	77.562.998	89%	
124	LJ285	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	887.145	639.929.555	76.675.853	89%	
125	LJ286	19-07-2024	JUNIO 27 DE 2024	22-07-2024	1.921.855	641.851.410	74.753.998	90%	
126	LJ287	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	688.572	642.539.982	74.065.426	90%	
127	LJ288	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	688.572	643.228.554	73.376.854	90%	
128	LJ289	19-07-2024	JUNIO 04 DE 2024	22-07-2024	4.177.344	647.405.898	69.199.510	90%	
129	LJ290	19-07-2024	JUNIO 15 DE 2024	22-07-2024	7.565.882	654.771.780	61.633.648	91%	
130	LJ291	19-07-2024	JUNIO 15 DE 2024	22-07-2024	2.010.862	656.782.622	59.622.786	92%	
131	LJ292	03-08-2024	JUNIO 01 A 30 DE 2024	04-08-2024	51.825.062	708.607.683	7.997.725	99%	
		TOTAL			708.607.683	708.607.683	7.997.725	99%	

4. VERIFICACION GARANTIAS

Existencia de Garantías	**SI:**	
	NO:	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	SETECIENTOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE	$ 708.607.683
Saldo por ejecutar	SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE	$ 7.997.725
VALOR TOTAL CERTIFICADO		

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
VALOR A PAGAR	$ 0
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	
ANEXOS:	

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Tatiana Eugenia Marín Salazar
C.C. No.	43571908
CARGO/PERFIL	Directora Administrativa
AREA DE UBICACIÓN	Directora Administrativa
FIRMA APOYO SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	Jorge David Ramos Moreno
C.C. No.	1127603676
CARGO/PERFIL	Profesional Especializado III
AREA DE UBICACIÓN	Dirección Administrativa