Municipio de Dosquebradas	MACROPROCESO: APOYO		SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GESTION AMBIENTAL
	PROCESO: GESTION JURIDICA		
	SUBPROCESO: CONTRATACION		
	ACTA DE PAGO FINAL	VERSION: 4	

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. C.D-558

PRESTACION DE SERVICIOS: ☑ OBRA: ☐ SUMINISTROS: ☐

CONTRATANTE	**ALCALDIA DE DOSQUEBRADAS**		
CONTRATISTA	CLAUDIA LORENA LADINO TORRES		
INTERVENTOR / SUPERVISOR	MARYURI MARTINEZ BEDOYA		
OBJETO	Contratar los servicios profesionales en la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Gestión Ambiental para la ejecución de actividades relacionadas con la implementación y seguimiento de los programas y proyectos del plan de gestión integral de residuos peligrosos-PGIRESPEL.		
DURACION	CINCO (5) MESES, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO	08 DE ABRIL DE 2024		
FECHA FINAL	07 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
VALOR DEL CONTRATO	DIECIOCHO MILLONES, NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE		$ 18.900.000
FORMA DE PAGO	PAGOS PARCIALES MENSUALES VENCIDOS POR $ 3.780.000		
ANTICIPO %	0%	0%	$ 0
REGISTRO PRESUPUESTAL	RDJ202400000595		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.2.3.2.02.02.009.B.32.02.002.014.296.P.94900.J.10.2CS		

PRORROGA

No	FECHA PRORROGA	DURACION (días/meses)	FECHA FINAL

ADICION

No	FECHA ADICION	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL

SUSPENSIONES

No	FECHA SUSPENSION	FECHA REINICIO	FECHA FINAL

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO		$ 18.900.000
1a ADICION		$ -
2a ADICION		$ -
VALOR ACTAS ANTERIORES	$ 15.120.000	
VALOR ACTA PARCIAL FINAL	$ 3.780.000	
SALDO POR PAGAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ 18.900.000	$ 18.900.000

BALANCE DEL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO %		$ -
AMORTIZACION ACTAS ANTERIORES		
AMORTIZACION DEL ACTA FINAL		
SALDO POR AMORTIZAR	$ -	
SUMAS IGUALES	$ -	$ -

VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA **$ 3.780.000**

Para la cancelación de la presente acta, se tuvo en cuenta entre otras, las actividades evidenciadas en el informe anexo, y si es contrato de obra se anexa el cuadro de obras ejecutadas.

Estas actividades fueron desarrolladas en las fechas comprendidas entre el día 8 de AGOSTO de 2024 y el día 7 de SEPTIEMBRE de 2024.

El contratista presentó al día los pagos de seguridad social y documentos requeridos, como consta en los anexos.

Las actividades fueron verificadas y aprobadas.

Para constancia se firma en Dosquebradas a los 09 días del mes de SEPTIEMBRE de 2024.



MARYURI MARTINEZ BEDOYA
Interventor /supervisor



CLAUDIA LORENA LADINO TORRES
Contratista