Villavicencio, 26 SEP 2024

Doctora:
MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente
Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio.
Ciudad,

Respetada Dra.

En cumplimiento con lo dispuesto en el acuerdo No. 006 de 2014, Estatuto General de Contratación de la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio, me permito presentar necesidad para llevar a cabo:

DESCRIPCION DE LA PRORROGA N°001 AL CONTRATO DE COMPRA N° 813 DE 2024

INFORMACION DEL CONTRATO	
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** NIT. 822.002.459-8 REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO** C. C. NO. 21.235.427 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	**RIAÑO RAMIREZ S.A.S** **NIT: 900.692.046-1** Representante Legal **NATALIA RIAÑO RAMIREZ** C.C 1.121.852.859 de Villavicencio.
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMERGENCIAS Y ATENCION A VICTIMAS - PLAN HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO	DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($19.380.000)
FECHA DE EJECUCION DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD	**1).** Que el día 17 de septiembre de 2024 se suscribió el contrato de compra No. 813 de 2024, entre La Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y RIAÑO RAMIREZ S.A.S, con el objeto "COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMERGENCIAS Y ATENCION A VICTIMAS - PLAN HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". **2).** Que el día 17 de septiembre de 2024 se designó como supervisora del contrato No.813 de 2024 a la doctora NUBIA LORENA VALENCIA ZULETA, JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y CALIDAD –. **3)**. Que el día 18 de septiembre de 2024, se suscribió acta de inicio del contrato de compra No. 813 de 2024. **4).** Que es menester de la Empresa dar continuación a la "COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMERGENCIAS Y ATENCION A VICTIMAS - PLAN HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ", ya que se requiere el permanente servicio de elementos de seguridad y salud para emergencias y atención a víctimas - plan hospitalarios. **5).** Que el día 26 de septiembre, la contratista Natalia Riaño Ramírez allega oficio de solicitud de prórroga del contrato No. 813 de

	2024, argumentando restricciones y accidentes ocurridos en la vía Bogotá – Villavicencio durante el mes de septiembre. **6).** Por esta razón se hace imperante PRORROGAR el contrato 813 de 2024 en su CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN; A partir del 28 de septiembre de 2024 hasta el 09 de octubre de 2024.
VALOR DE LA ADICION	**N/A**
PRORROGA No.001	**PRORROGAR** A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2024.
ACLARATORIA AL CONTRATO	**N/A**
SUSPENSION AL CONTRATO	**N/A**
DESIGNACION DEL RUBRO PRESUPUESTAL	**N/A**
CODIFICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	**N/A**
GARANTIAS	El contratista deberá actualizar las garantías, de acuerdo con el acta de PRÓRROGA No. 001, hecha al contrato de compra **No. 813 de 2024** y allegarla a la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio dentro de los **3 días siguientes** a la suscripción del acta.

NUBIA LORENA VALENCIA ZULETA
Jefe de Oficina de Planeación y Calidad - Supervisora