EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Carrera 42 No. 32 – 06
Conmutador (098) 6614100
Fax (098) 6614100
NIT. 822.002.459-8

ACTA DE PRORROGA No. 001 AL CONTRATO DE COMPRA No. 813 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y "RIAÑO RAMIREZ S.A.S

CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO** NIT. 822.002.459-8 REPRESENTANTE LEGAL: **MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO** C. C. NO. 21.235.427 DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA	**RIAÑO RAMIREZ S.A.S** **NIT: 900.692.046-1** Representante Legal **NATALIA RIAÑO RAMIREZ** C.C 1.121.852.859 de Villavicencio.
OBJETO DEL CONTRATO	COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMERGENCIAS Y ATENCION A VICTIMAS - PLAN HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
VALOR DEL CONTRATO	**DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($19.380.000)**
DURACIÓN DEL CONTRATO	A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
PRORROGA No. 001	**PRORROGAR** A PARTIR DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y HASTA EL 09 DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DEL CONTRATO	17 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FECHA DEL ACTA	26 SEP 2024

Entre los suscritos a saber, por una parte, **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, NIT. 822.002.459-8**, representada legalmente por **MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.235.427 expedida en la ciudad de Villavicencio, en su condición de Gerente, nombrado mediante Decreto N°.1000-24/092 de 2024 del 22 de marzo de 2024 y Acta de posesión No. 1100-04.83/024 del 02 de abril de 2024; quien para efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATANTE**, o **LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO**, y por la otra **RIAÑO RAMIREZ S.A.S** con Nit 900.692.046-1. Representada legalmente por **NATALIA RIAÑO RAMIREZ** mayor de edad, con domicilio en Villavicencio, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1.121.852.859 de Villavicencio, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido realizar la presente PRORROGA No. 001 del contrato **No. 813 de 2024**, previa las siguientes consideraciones:

1). Que el día 17 de septiembre de 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios **No. 813 de 2024,** entre La Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio y **RIAÑO RAMIREZ S.A.S,** con el objeto "COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMERGENCIAS Y ATENCION A VICTIMAS - PLAN HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". **2).** Que el día 17 de septiembre de 2024 se designó como supervisora del contrato No.813 de 2024 a la doctora NUBIA LORENA VALENCIA ZULETA, JEFE DE OFICINA DE PLANEACION Y CALIDAD –. **3).** Que el día 18 de septiembre de 2024, se suscribió acta de inicio del contrato de prestación de servicios **No. 813 de 2024. 4).** Que es menester de la Empresa dar continuación a la "COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA EMERGENCIAS Y ATENCION A VICTIMAS - PLAN HOSPITALARIO PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ", ya que se requiere el permanente servicio de elementos de seguridad y salud para emergencias y atención a víctimas - plan hospitalarios. **5).** Que el día 26 de septiembre, la contratista Natalia Riaño Ramírez allega oficio de solicitud de prórroga del contrato No. 813 de 2024, argumentando restricciones y accidentes ocurridos en la vía Bogotá – Villavicencio durante el mes de septiembre. **6).** Por esta razón se hace imperante **PRORROGAR** el contrato 813 de 2024 en su **CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN**; A partir del 28 de septiembre de 2024 hasta el 09 de octubre de 2024.

La presente Acta de PRORROGA No. 001, se regirá por las siguientes clausulas:

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
Carrera 42 No. 32 – 06
Conmutador (098) 6614100
Fax (098) 6614100
NIT. 822.002.459-8

ACTA DE PRORROGA No. 001 AL CONTRATO DE COMPRA No. 813 DE 2024 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y "RIAÑO RAMIREZ S.A.S

CLAUSULA PRIMERA: PRORROGAR el contrato de prestación de servicios **No. 813 de 2024**, a partir del 28 de septiembre de 2024 y hasta el 09 de octubre de 2024. ASI: *"**CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCION:** El término para la ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la póliza y suscripción del acta de inicio, hasta el día 09 de octubre de 2024."*

CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato de prestación de servicios **No. 813 de 2024,** junto con la presente acta, permanecen vigentes, así como su exigibilidad.

CLAUSULA TERCERA. GARANTIAS: El contratista deberá actualizar las garantías, de acuerdo con el acta de JEFE DE OFICINA DE CALIDAD – PRÓRROGA No. 001, hecha al contrato de prestación de servicios **No. 813 de 2024** y allegarla a la Empresa Social del Estado del Municipio de Villavicencio dentro de los **3 días siguientes** a la suscripción del acta.

CLAUSULA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente acta de PRÓRROGA No. 001 del contrato de prestación de servicios **No. 813 de 2024**, se considera perfeccionada con la firma de las partes.

Para constancia, se firma en Villavicencio el día 26 SEP 2024.

MARIA MIRYAM LEMA CASTAÑO
Gerente – Contratante

NATALIA RIAÑO RAMIREZ
Representante legal
RIAÑO RAMÍREZ SAS
Contratista

NUBIA LORENA VALENCIA ZULETA
Jefe de Oficina de Calidad - Supervisor

Proyectó: DIEGO FERNANDO SALAZAR GARCÍA
Profesional Área de Contratación

Revisó: NANSY YASMINE ALVAREZ RAMIREZ
Profesional Universitario - Contratación

Revisó: JENNY PAOLA DUARTE ACOSTA
Abogada Área de Contratación