ANEXO : TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO

Convenio interadministrativo entre el departamento de Antioquia y el municipio de Santurio para fortalecer la capacidad instalada de respuesta a emergencias para la gestión del riesgo de desastres

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
1	General	Externo	Ejecución	Operacional	Fluctuaciones en los precios de los insumos, bienes o servicios que se involucran en la ejecución del convenio.	incumplimiento por parte del municipio	improbable	2	menor	2	4	riesgo bajo	municipio	se transfiere el riesgo al municipio: para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idoneidad del oferente y se solicitaran las garantias que amparen los riesgos de ejecuacion de cumplimiento, calidad y estabilidad de los servicios suministrados	2	1	3	Riesgo Bajo	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la entidad, toda vez que se selecciona a un municipio conocedor de la materia y del mercado, ademas que se constituyen garantias a favor de la gobernación de antioquia.	municipio	una vez inicie el convenio		verificar el cumplimiento de las actividades propias del convenio por parte del supervisor en el plazo solicitado.	mensual
2	General	Externo	Ejecución	Operacional	existencia de procesos, procedimientos, parametros, equipo humano y tecnicoss inadecuados para la obtencion del objeto del convenio	incumplimiento por parte del municipio	raro	1	insignificante	1	2	riesgo bajo	municipio:Es responsabilidad del municipio toda vez que cuenta con la experiencia y conocimiento del objeto contractual, por ende deberá tener a disposición personal y equipos idoneos y necesarios para garantizar el cumplimineto contractual	Se transfiere el riesgo: Para mitigar el riesgo se evaluará la calidad e idineidad del municipio y su equipo tecncios, teniendo en cuenta la experiencia en tematicas y territorio	1	1	2	Riesgo Bajo	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la entidad, toda vez que se selecciona a un municipio conocedor de la materia y del mercado, ademas que se constituyen garantias a favor de la gobernación de antioquia.	municipio-gobernación	un vez inicie el convenio	finalizado el convenio	verificar el cumplimiento de las actividades propias del convenio por parte del supervisor en el plazo solicitado.	mensual
3	General	Externo	Ejecución	Operacional	Falta de recursos necesarios par financiar el proyecto o liquidez del municipio, para lograr el objetivo del convenio	incumplimiento por parte del municipio	raro	1	moderado	3	4	riesgo bajo	municipio: Debe conocer los tramites que existen en un proceso contractual con el fin de contar con recuersos suficientes que den seguridad en cuanto a la consecucuón de recursos y su fuente de financiación, para de esta manera poder ejecuar el convenio.	Se acepta el riesgo pero se debe reducir la probabilidad de ocurrencia: Para mitigar el riesgo se solicitaran garantias que amparen los riesgos en la ejecuación del cumplimiento y se solicita al municipio que el ejecuator solicite en la garantia unica el amparo de estabilidad y calidad de los servicios suminsitrados, al ejecutor del objeto.	1	2	3	Riesgo Bajo	Se minimiza la posibilidad de perjuicios para la entidad, toda vez que se selecciona a un municipio conocedor de la materia y del mercado, ademas que se constituyen garantias a favor de la gobernación de antioquia.	gobernacion	inicio del proceso contractual	con la firma del acta de inicio y liquidcion del convenio	Rol tecnico y supervición a cargo de la gobernacion de antioquia.	Al inicio del convenio y en la liquidacion del mismo.
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	No disponer del personal suficiente y competente para la ejecución del convenio	retrasos en los tiempos d ejecución.	posible	4	moderado	3	5	riesgo medio	departamento	estaretegia de gestion oportuna y adecuadas que permitan contar con personal idoneo	2	4	6	riesgo medio	si	departamento	un vez firmado el convenio	hasta la fecha de terminación del convenio	reuniones periodicas	quincenal
5	General	Externo	Ejecución	Operacional	Realizacion del objeto en tiempo mayor al programado	cambio en el plazo de ejecuacion del convenio	improbable	2	menor	2	4	riesgo bajo	los municipios	verificar el desarrollo y ejecucion del convenio	1	1	2	Riesgo Bajo	si	los municipios	un vez firmado el convenio	hasta la fecha de liquidacion del convenio	verificando el cumplimiento de las obligaciones	quincenal

ANEXO : TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DEL RIESGO

Convenio interadministrativo entre el departamento de Antioquia y el municipio de Santurio para fortalecer la capacidad instalada de respuesta a emergencias para la gestión del riesgo de desastres

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad		Impacto		Valoración del Riesgo	Categoría del Riesgo	¿A quién se asigna?	Tratamiento/Controles	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada inicio tratamiento	Fecha estimada completa tratamiento	Monitoreo y Revisión	
							Categoría	Valoración	Categoría	Valoración					Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría					Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuando?
6	General	Externo	Ejecución	Financieros	Subida repentina de precios de mercado de los elementos objeto del convenio	incumplimiento contractual	posible	3	mayor	4	5	riesgo bajo	los municipios	constitucion de garantias	3	4	5	riesgo alto	si	Los municipios	un vez firmado el convenio	hasta la fecha de liquidacion del convenio	verificando el cumplimiento de las obligaciones	quincenal

SERGIO LEON RAMIREZ
Profesional Contratista – DAGRAN
Rol Logístico

PAULA ANDREZ RIOS
Profesional Universitaria –DAGRAN
Rol Técnico

ADRIANA MARIA BETANCUR LOPEZ
Profesional Universitario - DAGRAN
Rol jurídico