ACTA No. 4182.010.26.1.1	**FECHA:**	27-Sep-24
	HORA INICIAL:	9:13
OBJETIVO: Comité inicial para el seguimiento a la interventoría del contrato N° 4182.010.26.1.566-2024 , correspondiente a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"	**HORA FINAL:**	9:53
	LUGAR: UAESP Taller 2 Calle 7# 4-105a	

ASISTENTES:

Juan Carlos Jurado R. – UAESP -
Francisco J. Bonilla - UAESP – Supervisor.
Angie Natalia Murillo – UAESP - Apoyo a supervisión
Luis Fernando Obregón – Interventor
Natalia Hurtado – Constructor.

AUSENTES: N/A

INVITADO:

Jainne Marcela Córdoba – UAESP – Contratista.
Luis Fernando García – UAESP – Contratista
Rosario Cuellar – UAESP – Contratista

ORDEN DEL DÍA:

El ingeniero Juan Carlos Jurado invitado de la UAESP hace apertura de la reunión, presenta a los contratistas de la UAESP presentes, que darán apoyo al seguimiento a la interventoría, apoyo administrativo y técnico a las necesidades del contrato. Igualmente se presentan los contratistas proponentes de la obra y el interventor de la misma.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1. Presentación de requerimientos por parte del líder.
2. Presentación del contrato a intervenir "Realizar Obras De Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance"
3. Identificación de compromisos para los participantes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

Se inicia la reunión, con la presentación de las empresas contratistas a cargo de la interventoría y de la ejecución de la obra.

El Ing. Jurado da a conocer las obras contempladas para la ejecución del contrato, las cuales son; Mejoramiento En La Ptap Vereda La Reforma Corregimiento Los Andes, Ptap La Paz Cabecera Y En El Sistema De Acueducto De La Vorágine – Corregimiento De Pance. Indicando que la fecha de entrega de estas actividades debe ser en esta vigencia 2024.

El proceso N° 4182.010.32.1.478-2024 corresponde a "REALIZAR INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE".

El proceso N° 4182.010.32.1.219-2024 corresponde a "REALIZAR OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA PTAP VEREDA LA REFORMA CORREGIMIENTO LOS ANDES, PTAP LA PAZ CABECERA Y EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VORÁGINE - CORREGIMIENTO DE PANCE"

La recomendación de la UAESP, es hacer una visita preliminar a los 3 frentes, para revisar el cronograma de la obra y las actividades.

El ing. Jurado indica que el conducto regular para el seguimiento de la obra, es INARCONST como empresa de interventoría, en representación del Ing. Obregón,

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

quien será el encargado de hacer una interventoría integral, aprobar precios, improvistos, verificar acta de mayores y menores, aprobar la calidad de la obra, los pagos del contratista de obra CONSORCIO OBRAS MEJORAMIENTO.

La UAESP recomienda manejar, comités de obra en sitio, teniendo en cuenta a los profesionales de apoyo.

Se les indica que ellos tienen un personal mínimo con el que se presentaron a las ofertas, que tienen que manejar seguridad social al día. Cualquier cambio de personal tiene que ser notificado con anticipación, para evitar inconvenientes.

Tener al tanto de las obras a las JAAC, de los diferentes frentes y de la mano del apoyo técnico de las sociales de la UAESP.

Preparar el plano record con anticipación, por parte de la empresa constructora de las obras, también se reitera nuevamente que sean organizados y entreguen la obra a tiempo.

Cierre de la reunión.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):


TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Revisar las pólizas, que estén firmadas por parte de los contratistas.	UAESP (Angie Murillo)	30/Sep/2024
Enviar pólizas firmadas de los contratos de interventoría y obra	CONTRATISTAS (Interventoría y obra)	30/Sep/2024
Anexar números de contratos de los contratistas al grupo creado para el desarrollo de la obra	CONTRATISTAS (Interventoría y obra)	30/Sep/2024


Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
El interventor debe presentar informes semanales y un informe mensual con el consolidado de las actividades ejecutadas	INARCONST (Interventoría)	30/Sep/2024
Realizar reunión de socialización en obra junto con los integrantes de la JAAC	CONTRATISTAS (Interventoría y obra)	30/Sep/2024
Balancear presupuestos de los contratos y revisar el cronograma de obra, por ambas partes (Interventoría y empresa de obra)	CONTRATISTAS (Interventoría y obra)	30/Sep/2024
Revisar la funcionalidad de las plantas, por parte de la empresa constructora, para un mejor diagnóstico de la obra	CONSORCIO OBRAS MEJORAMIENTO.	30/Sep/2024

Firmas (responsables)



Supervisor UAESP
Ing. Francisco Javier Bonilla



Apoyo a supervisión UAESP
Ing. Angie Natalia Murillo

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por Un (1) folio(s).

Elaboró: Angie Natalia Murillo – UAESP – Equipo AP – SB

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4182.010.26.1.1

FECHA:	27 / 08 / 2024
HORA INICIAL:	9:13 am
HORA FINAL:	9:53 am
LUGAR:	UAESP. TA.2.

OBJETIVO:
COMITE INICIAL PARA EL SEGUIMIENTO A LA INTERVENTORIA DEL CONTRATO PTAP REFORMA PAZ - REFORMA

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	ANGIE NATALIA MURILLO	INVITADO	3132554138	angiemurillo_28@hotmail.com	
2	JAIME MARCELA CORDOBA	UAESP	3183831677	marcecor@gmail.com	
3	Francisco J. Bonilla H	UAESP	3146321825	francisco.bonilla@cali.gov.co	
4	LUIS FERNANDO GARCIA	INVITADO	3155766968	ZONALOCAL CAHSTRUCCIONES@GMAIL.COM	
5	LUIS FDO OSPINA PERDOMO	INTERVENTORIA	3197158312	fernandoospinap@hotmail.com	
6	JUAN C. TORRES	INVITADO	3107445916		
7	natalia hurtado	Contratista	3002629262	jhh.constructora@gmail.com	
8	Diego Sanchez J	Contratista	3077972463	sandoz773@gmail.com	
9	Rosario cuellar	invitada	3012170886	rosuelle2012@gmail.com	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.