ACTA TÉCNICA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS N° 2
CONTRATO DE OBRA N° 264 DE 2023 Y PRÓRROGA No. 1

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA
NIT.	891.801.268-7
REPRESENTANTE LEGAL	VÍCTOR ALFONSO GAMBOA CHAPARRO
CONTRATISTA	FABIAN SUAREZ MARTÍNEZ
IDENTIFICACIÓN	CC 7.164.637 EXPEDIDA EN TUNJA
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	PROCESO DE MENOR CUANTÍA
SUPERVISOR	ALBERTO MOLINA NUÑEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
INTERVENTOR	JAIRO ANTONIO GARAVITO TELLEZ
IDENTIFICACIÓN	CC 19.375.125 EXPEDIDA EN BOGOTÁ D.C.
OBJETO	“OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ”
VALOR CONTRATO	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHO PESOS M/CTE. ($310.653.008,00)
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIACIÓN, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PRORROGA N°1	CUATRO (04) MESES, UNA VEZ FINALIZADO EL PLAZO INICIAL DEL CONTRATO
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
CDP – FECHA	2023100027 de fecha 26 de octubre de 2023
RP - FECHA	2023110052 de fecha 29 de noviembre de 2023
RUBROS	2.3.2.01.01.001.03.16.01 denominado Construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento / SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI /VI/SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMI 2.3.2.01.01.001.03.16.01 denominado Construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento / R,B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAM/ VIVIENDA CIUDADYTERRITORIO /Accesodelapoblacionalosserviciosdeaguapotableysaneamientobasico / Administracióncentral/R.B. SGP-AGUA POTABLE Y SANEAM
FECHA ACTA DE INICIO	22/12/2023
FECHA ACTA SUSPENSIÓN N° 1	28/12/2023
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN N° 1	19/01/2024
FECHA ACTA DE AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 1	09/02/2024
FECHA ACTA DE REINICIO N°1	01/03/2024
FECHA PRÓRROGA N° 1	05/03/2024
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	30/04/2024

En Villa de Leyva a los treinta (30) días del mes de abril de año 2024, el Ingeniero FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ identificado con cedula de ciudadanía N° 7.164.637 expedida en Tunja como contratista de obra y el Ingeniero JAIRO ANTONIO GARAVITO TELLEZ, identificado con cedula N° 19.375.125 expedida en Bogotá D.C como interventor del

CONTRATO DE OBRA N° 264 DE 2023 Y PRÓRROGA No. 1, acuerdan suscribir la presente **ACTA TECNICA DE FIJACION DE PRECIOS UNITARIOS NO PREVISTOS N° 2** previa a las siguientes consideraciones:

1. Revisadas las necesidades del proyecto, se requiere contemplar un ítem que no están en las condiciones actualizadas del contrato, por tanto, se deben incluir el ítem de acuerdo con lo planteado:

   N.P. 6 Revisión y ajustes al diseño hidráulico de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS. Esta actividad se realiza para garantizar que la red de distribución se construya por vías públicas, ya que actualmente la gran mayoría de tramos de la red se encuentran por predios privados, y se tienen suscriptores nuevos que generan una mayor demanda de caudal, lo que implica efectuar una revisión y ajuste al diseño hidráulico.

2. Para la actividad no prevista, no tiene precio de referencia de la Gobernación de Boyacá se realizan cotizaciones y se elabora el APU correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Realizar Acta técnica de fijación de precios unitarios no previstos N° 02, ajustado al presupuesto oficial del contrato N° 264 de 2023 y prórroga N° 1.

SEGUNDO: Aprobar el siguiente ítem no previsto, describiendo los componentes del análisis de precio unitario junto a las respectivas cotizaciones, conforme a las necesidades del proyecto:

Ítem	DESCRIPCIÓN	UND	VR UNITARIO	OBSERVACIONES
N.P.	NO PREVISTOS			
N.P. 6	Revisión y ajustes al diseño hidráulico de la red de distribución del Acueducto ASACAPILLADOS	Und	$3.000.000,00	COTIZACIONES

TERCERO: Las variaciones pactadas no modifican el valor inicial ni el objeto del contrato.

Para constancia se firma, por quienes en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

Contratista,

FABIÁN SUÁREZ MARTÍNEZ
C.C. 7.164.637

Interventor,

JAIRO ANTONIO GARAVITO
C.C. 19.375.125

Anexo Obligatorio:

1. *COTIZACIONES DEL ÍTEM NO PREVISTO*

Tunja, Abril de 2024

Ingeniero
FABIAN SUAREZ MARTINEZ
Villa de Leyva

Referencia: COTIZACIÓN PARA EFECTUAR LA REVISIÓN Y AJUSTES AL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO ASACAPILLADOS – VILLA DE LEYVA

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito presentar propuesta económica para efectuar la revisión y ajuste de la referencia, así mismo reitero mi disponibilidad inmediata en el momento que decidan desarrollar los trabajos.

Valor propuesta: Tres millones de pesos M/cte. ($3.000.000,00)
Duración: Doce (12) días.

Atentamente,



JUAN PABLO SANABRIA LUENGAS
Ingeniero Sanitario y Ambiental
Especialista en Ingeniería de Recursos Hidráulicos Urbanos
Celular: 310 7745912

Tunja, 04 de abril 2024

Ingeniero
FABIAN SUAREZ MARTINEZ

Asunto: COTIZACIÓN

Respetado Ingeniero Suárez:

La presente con el fin de presentar cotización para efectuar la REVISIÓN Y AJUSTES AL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO ASACAPILLADOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1.	REVISIÓN Y AJUSTES AL DISEÑO HIDRÁULICO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO ASACAPILLADOS	$3.000.000
VALOR TOTAL		$ 3.000.000

Duración de la revisión y ajuste: Doce (12) días.

Así mismo reitero mi disponibilidad inmediata y mi experiencia profesional.

Agradezco la atención prestada.

Sin otro particular,

Juan Pablo Acevedo V.
JUAN PABLO ACEVEDO VELA
Ingeniero Civil
Aspirante Magister en Ingeniería Civil
T.P. 152021 74330 BYC