01. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Marque con una X el tipo de documento:			
CONTRATO	**X**	**CONVENIO**	
Número:	637	de	19 DE JULIO DE 2023
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO UBICADOS EN LOS FRENTES DE OBRA, DE PROPIEDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL Y/O ARRENDADA. PROYECTO 7858 (METAS 1, 2, 4 Y 5) Y PROYECTO 7903 (META 1)			
Contratista:	**UNIÓN TEMPORAL SUVA 2023**		

02. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO					
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**663**	**de**	**05 MAYO**	**de**	**2023**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	**664**		**05 MAYO**		**2023**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**862**	**de**	**21 JUL**	**de**	**2023**
	864		**21 JUL**		**2023**
CERT CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**746**	**de**	**28 MAY**	**de**	**2024**
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80): ADICIÓN	**747**		**28 MAY**		**2024**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN	**735**	**de**	**29 MAY**	**de**	**2024**
	736		**29 MAY**		**2024**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	**19**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Fecha aprobación de Pólizas Garantías Adición:	**6**	**de**	**JUNIO**	**de**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**21**	**de**	**JULIO**	**de**	**2023**
Duración total del contrato:	**DIECISIETE (17) MESES**				
Fecha de terminación del contrato:	**20**	**De**	**DICIEMBRE**	**de**	**2024**

03. PRÓRROGAS						
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1	**Prórroga N°1**	**CINCO (5) MESES**				
2						
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la prórroga:			**de**		**de**	

04. ADICIONES		
Contrato adicional No.		**Valor ($)**
1	**ADICIÓN N°1**	**$2.593.829.024**
2		
3		
Valor total del contrato: SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE.		**Valor suscrito en números:** **$ 7.223.023.702,00**

05. SUSPENSIONES						
Contrato adicional No.		**Tiempo (días calendario)**				
1						
2						
Fecha de terminación del contrato de acuerdo con la suspensión:	**día**	**de**	**Mes**	**de**	**Año**	
Modificaciones						
Cláusula Nº		**Breve descripción de la modificación**				
1						
2						

06. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

El contrato estipulo anticipo: SI _____ No__X___

***Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	**Corriente**		**Ahorros**		**Número Cuenta:**	**Banco:**

El Interventor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		**Formato control de seguimiento anticipo***		**Conciliación bancaria**	
Extractos bancarios		**Certificación bancaria sobre rendimientos financieros**			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo contrato inicial %(1)	0,00%
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)	
%Anticipo de adiciones (4)	0,00%

Valor anticipo contrato inicial (5)	$ -
Valor anticipo adiciones (6)	$ -
Valor total anticipo (7)	$ -
Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato (9)	$ 4.629.194.678
Valor Adiciones (10)	$ 2.593.829.024
Valor Total del Contrato (11)	$ 7.223.023.702
Valor pagado (12)	$ 4.252.303.415
Valor causado que no se ha pagado (13)	$ 326.583.504
Valor total ejecutado (14)	$ 4.578.886.919
Valor por ejecutar (15)	$ 2.644.136.783

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura o cuenta de cobro o documento equivalente (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
1er pago	6395	2-feb-24	$ 121.695.823	$ -	$ 121.695.823	1,7%
2do pago	6494	18-mar-24	$ 391.652.932	$ -	$ 391.652.932	5,4%
3er pago	7047	15-abr-24	$ 234.471.282	$ -	$ 234.471.282	3,2%
	7051	15-abr-24	$ 41.651.245	$ -	$ 41.651.245	0,6%
	7052	15-abr-24	$ 149.369.767	$ -	$ 149.369.767	2,1%
4to pago	7103	10-may-24	$ 415.462.678	$ -	$ 415.462.678	5,8%
	7104	10-may-24	$ 50.630.233	$ -	$ 50.630.233	0,7%
5to pago	7129	22-may-24	$ 443.645.961	$ -	$ 443.645.961	6,1%
6to pago	7132	24-may-24	$ 473.313.040	$ -	$ 473.313.040	6,6%
7mo pago	7214	12-ago-24	$ 87.363.321	$ -	$ 87.363.321	1,2%
	7215	12-ago-24	$ 387.341.357	$ -	$ 387.341.357	5,4%
8vo pago	7221	26-ago-24	$ 377.949.236	$ -	$ 377.949.236	5,2%
9no pago	7222	26-ago-24	$ 370.926.756	$ -	$ 370.926.756	5,1%
10mo pago	3088	21-sep-24	$ 300.000.000	$ -	$ 300.000.000	4,2%
	3089	21-sep-24	$ 61.307.341	$ -	$ 61.307.341	0,8%
11mo pago	3090	23-sep-24	$ 345.522.443	$ -	$ 345.522.443	4,8%
TOTALES			$ 4.252.303.415	$ -	$ 4.252.303.415	58,87%

07. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (en caso de que se haya pactado anticipo)

El contrato o convenio generó rendimientos financieros: SI _____ No___X___

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

Nota: Remitir las constancias de consignación a Gestión Financiera – Tesorería para su contabilización.

08. PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APORTES PARAFISCALES

El Supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI**	**NO**
	Marque con una X	

09. ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO		
Estado de avance de la ejecución física del contrato a la fecha: (Fecha inicio 21JUL2023) Plazo de Ejecución: diecisiete (17) meses		63.39%
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.		
Descripción de la ejecución actual del contrato (De acuerdo con el cronograma de actividades):		
Nº	**Obligaciones del Contratista**	**Estado de avance de la obligación**
1	Desarrollar el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el contrato su ficha técnica, estudios previos, pliegos de condiciones y demás documentos constitutivos del mismo.	% de Avance: 63.39 Descripción del avance: El contratista firmó el acta de inicio Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Archivo magnético, Radicado en SG
2	Dar a conocer a la UAERMV cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.	% de Avance: en el mes: 63.39% Descripción del avance: El avance físico corresponde al indicado anteriormente Entrega producto Si_X_ No____ Ubicación: Presta los servicios en los frentes de obra
3	Comunicarle a la UAERMV cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	% de Avance: 63.39% Descripción del avance: El contrato es pactado a ocho meses y entrega el primer informe Entrega producto Si_x__ No____ Ubicación: Archivo magnético presente cuenta
4	El Contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la ejecución objeto de este contrato (si aplica).	% de Avance: 0% Descripción del avance: Se realizará al finalizar el contrato, en los términos establecidos por ley Entrega producto Si___ No__X__ Ubicación:
5	Estar a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.	% de Avance: 63.39% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene los precios ofrecidos Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
6	En caso que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la	% de Avance: 63.39% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación electrónicamente con el Supervisor

	información suministrada tiene el carácter de confidencial.	Entrega producto Si___ No____ Ubicación:
7	Presentar informe al Supervisor(a) y/o Interventor del contrato, sobre el cumplimiento de las obligaciones, para la realización del respectivo pago (si aplica).	% de Avance: 63.39%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista mantiene comunicación con el Supervisor del contrato
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
8	Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con la UAERMV.	% de Avance:
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
9	Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato y de la ejecución del mismo, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.	% de Avance: 63.39%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
10	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta la Unidad para la correcta ejecución del mismo.	% de Avance: 63.39%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
11	Presentar oportunamente todos y cada uno de los documentos exigidos por el Supervisor.	% de Avance: 63.39%
		Descripción del avance: El Supervisor solicitará lo pertinente el terminar el contrato
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
12	Dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio ambiente, uso eficiente de los recursos adecuada segregación de los residuos, participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y la protección del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia.	% de Avance: 63.39%
		Descripción del avance: El avance se reporta de acuerdo al número de cuentas a presentar. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta
13	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley que pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho ilegal. Cuando se presenten tales situaciones el contratista deberá informal tal evento a la UAERMV y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.	% de Avance: 63.39%
		Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido
		Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta

14	Las demás que se requieren para el cumplimiento del objeto del presente contrato que se originen de su naturaleza y de los estudios previos.	% de Avance: 63.39% Descripción del avance: El avance es descriptivo. El Contratista ha cumplido Entrega producto Si_X__ No____ Ubicación: Presente cuenta

	10. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS AMBIENTALES			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	X	**SI**	**NO**	**N/A**

	11. VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE CLAUSULAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO			
El supervisor/interventor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones de seguridad en el trabajo mediante el control operacional respectivo.	X	**SI**	**NO**	**N/A**

	12. VERIFICACION DEL MONITOREO DE LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
El supervisor/interventor presenta a continuación la verificación realizada a la Matriz de Riesgos pactada en el contrato.	

No. Del Riesgo (igual a la Matriz)	Descripción (igual a la Matriz)	Monitoreo realizado	Evidencia

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución del contrato**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

¿Se harán efectivas Pólizas/Multas?	**SI**		**NO**	X
¿Por qué?	**No se ha presentado sanciones**			

Cuadro de Control
Avance Contrato de Prestación de Servicios de Vigilancia en Frentes de Obra No. 637 del 2023 - UT SUVA 2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	VALOR ADICIÓN No. 1
$ 4.629.194.678	$ 2.593.829.024

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	PRÓRROGA No. 1
DOCE (12) MESES	150
viernes, 21 de julio de 2023	viernes, 20 de diciembre de 2024

VALOR ADICIÓN No. 2	VALOR ADICIÓN No. 3
$ -	$ -

PRÓRROGA No. 2
0
viernes, 20 de diciembre de 2024

HASTA

VR TOTAL CONTRATO	SALDO
$ 7.223.023.702	$ 2.644.136.783

PLAZO TOTAL CONTRATO	AVANCE FINANCIERO (%)
518	63,39%
viernes, 20 de diciembre de 2024	

HASTA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		1			2			3			4			5			6		
DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL MES	SV 12H N L-S			SV 12H D L-S			SV 24H DyF			SS 12H N L-S			SS 12H D L-S			SS 24H DyF		
VR. UNITARIO ADJUDICADO INCLUIDO IVA 2023		$	213.106		$	172.815		$	394.015		$	215.247		$	172.603		$	400.986		
CANTIDADES INICIALES ESTIMADAS			9.762			8.953			1.978			489			448			99		
VALORES INICIALES ESTIMADOS	$ 4.629.194.678	$	2.080.340.772		$	1.547.212.695		$	779.361.670		$	105.255.783		$	77.326.144		$	39.697.614		
VALORES AJUSTADOS 2024-01		$	238.705		$	193.545		$	432.522		$	243.118		$	197.122		$	440.521		
VALORES AJUSTADOS 2024-02		$	240.812		$	195.253		$	436.337		$	245.264		$	198.862		$	444.406		
CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS	$ 4.578.886.919	9.139	$	2.058.521.800	7.705	$	1.403.679.975	2.187	$	901.103.466	450	$	102.797.673	379	$	69.584.767	103	$	43.199.238
CANT 21JUL23 - 31JUL23	$ 121.695.823	259	$	55.194.454	222	$	38.364.930	58	$	22.852.870	12	$	2.582.964	11	$	1.898.633	2	$	801.972
CANT AGOSTO 2023	$ 391.652.932	803	$	171.124.118	719	$	124.253.985	198	$	78.014.970	40	$	8.609.880	35	$	6.041.105	9	$	3.608.874
CANT SEPTIEMBRE 2023	$ 425.492.294	939	$	200.106.534	849	$	146.719.935	149	$	58.708.235	46	$	9.901.362	42	$	7.249.326	7	$	2.806.902
CANT OCTUBRE 2023	$ 466.092.911	949	$	202.237.594	849	$	146.719.935	241	$	94.957.615	47	$	10.116.609	42	$	7.249.326	12	$	4.811.832
CANT NOVIEMBRE 2023	$ 443.645.961	921	$	196.270.626	783	$	135.314.145	231	$	91.017.465	46	$	9.901.362	39	$	6.731.517	11	$	4.410.846
CANT DICIEMBRE 2023	$ 473.313.040	934	$	199.041.004	803	$	138.770.445	287	$	113.082.305	46	$	9.901.362	40	$	6.904.120	14	$	5.613.804
CANT ENERO 2024	$ 474.704.678	892	$	212.924.860	735	$	142.255.575	224	$	96.884.928	44	$	10.697.192	36	$	7.096.392	11	$	4.845.731
CANT FEBRERO 2024	$ 377.949.236	782	$	186.667.310	618	$	119.610.810	124	$	53.632.728	39	$	9.481.602	30	$	5.913.660	6	$	2.643.126
CANT MARZO 2024	$ 370.926.756	651	$	155.396.955	528	$	102.191.760	221	$	95.587.362	32	$	7.779.776	26	$	5.125.172	11	$	4.845.731
CANT ABRIL 2024	$ 361.307.341	755	$	180.222.275	589	$	113.998.005	116	$	50.172.552	37	$	8.995.366	29	$	5.716.538	5	$	2.202.605
CANT MAYO 2024	$ 345.522.443	657	$	156.829.185	537	$	103.933.665	159	$	68.770.998	32	$	7.779.776	26	$	5.125.172	7	$	3.083.647
CANT JUNIO 2024	$ 326.583.504	597	$	142.506.985	473	$	91.546.785	179	$	77.421.438	29	$	7.050.422	23	$	4.533.806	8	$	3.524.168
			$	-		$	-		$	-		$	-		$	-		$	-	

CUADRO DE INFORME No. 12 DESDE 01 DE JUNO DE 2024 HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2024

Ing. MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.
Profesional Universitario - GI
Supervisor Contrato - UAERMV.

RECOMENDACIONES	
1	**Se recomendará al contratista la agilización del proceso de presentación de cuentas**
2	**Deberá informarse al Ordenador del Gasto, sobre el avance financiero del presente contrato y su balance.**
3	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 30 días del mes de septiembre de 2024

Supervisor.
Nombre: **MAURICIO ANDRÉS DUCÓN SOSA.**
Cargo: Profesional Especializado – GIR. Fecha: 30SEP24

Original: Expediente del contrato.