ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA
A CONTRATO No. 215 de 2023

Fecha: Nueve (09) de Febrero de 2.024

Objeto: INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO REGIONAL LA VEREDA BARNIZA DEPARTAMENTO DEL HUILA. INTERVENTORÍA CONTRACTUAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSULTORIA DENOMINADO ACTUALIZACIÓN A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA.	**Valor:** SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($66.453.646,00) **Valor Anticipo:** VEINTIESEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($26.581.458,00) CUARENTA POR CIENTO (40%) **Nombre de Aseguradora:** SEGUROS MUNDIAL **Fecha Aprobación Póliza:** 05 de Enero de 2.024 **Numero de Póliza:** CHU-100013475 y CHU-100002808

OBRAS ESPECIFICAS	ZONA	MUNICIPIO	VALOR	SUPERVISOR
Interventoría - Acueducto Regional Vereda Barniza	Sur	Acevedo	$32.589.102,00	Ing. Jaime Augusto Muñoz Ordoñez
Interventoría - Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del casco urbano del Municipio de Palestina	Sur	Palestina	$33.864.544,00	Ing. Jaime Augusto Muñoz Ordoñez

Convenios: PDA – FIA – MUNICIPIO S.G.P.	
Contratista: CONSORCIO INTER ESTUDIOS	**NIT. No** 901.784.824-4
Representante Legal: JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ	**CC. No** 7.722.019 de Neiva
Plazo: La interventoría deberá ejecutarse durante el plazo de vigencia del contrato de consultoría respecto del cual se ejerza interventoría, incluido el plazo de liquidación del contrato de consultoría y seis (6) meses	**Fecha Final:** Nueve (09) de Agosto de 2.025

más. El proponente deberá tener en cuenta que este plazo podrá ser prorrogado. El plazo del contrato de consultoría a realizar interventoría es de doscientos cuarenta (240) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa legalización del mismo, mas el tiempo de liquidación de la consultoría más 6 meses más.	**ACTA DE INICIO DE INTERVENTORIA A CONTRATO No. 215 de 2023**

Los suscritos, establecen como fecha de iniciación de labores correspondientes al contrato del que la presente acta hace referencia, el día Nueve (09) del mes Febrero de 2.024.

Firmas: CONTRATISTAS E INTERVENTORES RELACIONADOS CON EL PROYECTO.

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO
Ing. Jaime Augusto Muñoz Ordoñez	SUPERVISOR	76.308.608	3158889605
Consorcio Inter Estudios R.L. Johan Javier Oñate Núñez	CONTRATISTA	901.784.824-4 7.722.019	3204961847

ING. JAIME AUGUSTO MUÑOZ ORDOÑEZ
Supervisor

CONSORCIO INTER ESTUDIOS NIT. 901.784.824-4
R.L. ING. JOHAN JAVIER OÑATE NUÑEZ
Contratista

Nota: El original de la presente acta debe enviarse a la Oficina de Contratación, y copia a Subgerencia Técnica Y Operativa de Aguas del Huila.
El contratista debe anexar a esta acta, Acta de Compromisos de Contratistas según la obra.