	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA**
Versión: 2	Vigencia: 10-2012

Contrato No. Interno No. 0967 – No. de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024

20 de septiembre del 2024

Doctor
ALVARO ARIAS VELEZ
Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad
Gobernación de Risaralda

Referencia: Solicitud Adición y prórroga al Contrato No. Interno 0967 – No. de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024

Con relación al Contrato de la referencia cuyo objeto es "***PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y SECTORES ESTRATÉGICOS***", me permito solicitar trámite de ADICIÓN Y/0 PRÓRROGA, de acuerdo a los siguientes términos:

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO
CONDICIONES ORIGINALES

Contratista:	JHON FREDY BARBOSA CASTAÑO
Valor:	$24.188.526
Plazo:	6 MESES
Fecha de Iniciación:	09-04-2024
Fecha de Terminación Inicial:	08-10-2024
Fecha de Suspensión:	N/A
Fecha de Reinicio:	N/A
Fecha de Terminación:	08-10-2024

PRIMERA MODIFICACIÓN AL Contrato No. Interno 0967 – No. de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024

Valor inicial:	$ 24.188.526
Valor adición:	$ 9.003.507
Valor total:	$ 33.192.033
Prórroga:	Dos meses y siete (7) días

Contrato No. Interno No. 0967 – No. de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024

BALANCE DEL CONTRATO ANTES DE ADICION

Valor Contrato inicial:		$ 24.188.526
Valor adición:		0
Valor total de actas pagadas:	$ 20.157.105	
Saldo del contrato sin ejecutar:	$ 4.031.421	
SUMAS IGUALES:	**$** 24.188.526	**$** 24.188.526

SUSTENTACION DE LA ADICIÓN Y LA PRORROGA

La presente adición y prórroga al Contrato No. Interno 0967 - No de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024, se fundamenta en una de las misiones de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, específicamente la de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Sectores Estratégicos, que implica el fortalecimiento de la competitividad del Departamento a través de diversos sectores productivos, lo que requiere acompañamiento, asistencia técnica y capacitación constante a los emprendedores, empresarios y asociaciones en creación y formalización de empresas, así como en estrategias contables y financieras, de acuerdo con las políticas contables y tributarias vigentes, demanda que se ha ido aumentando con la descentralización de la oferta institucional de la dirección en los municipios.

De igual forma, es insuficiente el tiempo de ejecución para garantizar el cumplimiento de las actividades enmarcadas en el objeto contractual y que contribuyen a la consecución de las metas y el plan de acción de la dirección, por ende, también es necesario contar con el profesional para que apoye los procesos de administrativos derivados de la supervisión de los contratos de la dirección, mediante la revisión de los informes financieros presentados por los contratistas, el cumplimiento de los requisitos para pago en el SECOP II y el avance en la ejecución de las obligaciones pactadas, pero también realizando verificación de los documentos de ejecución de los contratos y/o convenios de la Dirección en la plataforma SIA OBSERVA y el cargue de los documentos que sean necesarios para actualizar la información de los mismos, entre otras que sean de su competencia y fueren asignados por el supervisor. Adicionalmente, es necesario continuar apoyando comités técnicos, mesas de trabajo, reuniones internas y externas que lidera la Dirección de Desarrollo Empresaria y Sectores Estratégicos

Por las anteriores consideraciones es necesario adicionar el Contrato No. Interno 0967 - No de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024, en la suma de NUEVE MILLONES TRES MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MCTE ($9.003.507), toda vez que con ello se garantiza la continuidad en la prestación del servicio.

Contrato No. Interno No. 0967 – No. de SECOP II CO1.PCCNTR.6040202 de fecha 1 de abril de 2024

Adicionalmente es necesario solicitar prórroga en Dos (2) meses y siete (7) días más al plazo pactado inicialmente, puesto que el plazo del contrato se hace insuficiente para la terminación del objeto contractual debido a la anterior justificación. La nueva fecha de terminación luego de la prórroga No. 1 será el día quince (15) del mes de diciembre del año 2024.

Cordialmente,

Luz Piedad Díaz Tafur
Profesional Universitario
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad
Dirección de Desarrollo Empresarial y Sectores Estratégicos
Supervisora

Revisó: Diana Gallego Ramírez - Abogada Contratista

Elaboró: Paula Andrea A. Giraldo- Abogada Contratita