## CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 059 DE 2024

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 059 de 2024, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

## 1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | LICITACIÓN PÚBLICA |
| **CONTRATO No.** | 059 de 2024 |
| **NOMBRE DEL CONTRATANTE** | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| **NIT** | 899.999.717-1 |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA** | UT GEMACOL |
| **IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)** | 901.845.687-4 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL** | CAMILO ANDRES VALENCIA ALBA |
| **IDENTIFICACION** | 1032428411 |
| **FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)** | 28 junio 2024 |
| **VALOR DE CONTRATO** | $ 1.132.005.900 |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES BASE FIJO Y PORTATILES VHF DE TECNOLOGÍA ANÁLOGA / DIGITAL DMR, PARA DOTAR LAS SECCIONALES Y OFICINAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ARAUCA Y PUTUMAYO DEFENSA CIVIL COLOMBIANA |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA**(Como aparece en el contrato | Almacén de la Defensa Civil Colombiana, ubicado en la Calle 23 20-36 Barrio Samper Mendoza |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCCION** ( fecha acta de inicio) | 08 julio 2024 |
| **PLAZO DE EJECUCION** ( Fecha cuando inicia y cuando termina) | 07 octubre 2024 |



Nina Llanos
04-Oct-2024
02:44 pm

| | | | |
|---|---|---|---|
| **GARANTIAS:** | Garantía cumplimiento, garantía calidad de servicio y garantía amparo de salarios - prestaciones sociales e indemnizaciones | | |
| **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| **PRORROGA** (Escriba el nuevo plazo de ejecución) | N/A | N/A | N/A |
| **ADICION** (Escriba la fecha que se hizo la adición) | N/A | N/A | N/A |
| **VALOR DE LA ADICION** | N/A | | |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)** | N/A | N/A | N/A |
| **REANUDACIÓN (SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)** | N/A | N/A | N/A |
| **CESIÓN** (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión) | N/A | | |
| | N/A | N/A | N/A |
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** (Escriba fecha de terminación) | N/A | N/A | N/A |
| **OTRO(A)** | N/A | N/A | N/A |

## 2. BALANCE FINANCIERO

| BALANCE FINANCIERO | |
|---|---|
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ 1.132.005.900 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | $ 1.132.005.900 |
| ADICION | N/A |
| REDUCCION | N/A |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA | 0 |
| SALDO A LIBERAR | 0 |

| CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO | |
|---|---|
| NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO | VALOR FACTURAS |
| FE DE VENTA No. UT6 Lote # 1 | $ 565.720.000,00 |
| FE DE VENTA No. UT7 Lote # 1 | $ 533.191.100,00 |
| FE DE VENTA No. UT8 Lote # 2 | $ 33.094.800,00 |
| | |
| **TOTAL EJECUTADO O PAGADO** | $ 1.132.005.900 |

## 3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contrato se desarrolló sin novedad alguna a lo estipulado.

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

| EVALUACION DEL CONTRATISTA | |
|---|---|
| **INDICADORES** | **MARCA X** |
| **Excelente:** El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allegó la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato. | |

| | |
|---|---|
| **BUENO** : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato. | X |
| **REGULAR:** El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento. | |
| **DEFICIENTE**: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato. | |

En constancia se firma el presente documento a los, 04 de octubre de 2024

**TS. Pablo Andrés Paz Burbano**
**Cedula de Ciudadanía N° 5.204.276**
**SUPERVISOR CONTRATO N° 059 DE 2024**