Bogotá D.C., Febrero 04 de 2020
CINP-BTA-429-0418-0670

Señores:
ENTERRITORIO
Luz Andrea Molina
Supervisora
Calle 26 No. 13-19, Piso 29
Ciudad

REF: Contrato. No. 2181112; Interventoría Técnica, Administrativa y de control presupuestal para la construcción del centro integrado comunitario cisco San José – Fase I, Municipio de Manizales – Caldas.

ASUNTO: Acta parcial de interventoría No. 3.

Cordial saludo,

Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente estamos remitiendo el acta de pago parcial No.3 del contrato de la referencia, junto con sus soportes para el trámite pertinente.

Cordialmente;

PEDRO GUTIÉRREZ BUSTILLO
Representante Legal

Elaboro: KPGR
Reviso: DFCC

Anexo: Lo enunciado en un (01) tomo.

AVDA 19#120-71 OF 104
TEL: 3562690-3562691
Bogotá-Colombia

eterritorio	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO	CÓDIGO:	FAP022
		VERSIÓN:	07
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	2019-04-23

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: **INGENIERIA DE PROYECTOS SAS**

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] NÚMERO DOCUMENTO: 890.116.722 DV:

TELÉFONO:	(1) 3562690	CORREO ELECTRÓNICO	pedro.gutierrez@ingeco.com.co
No. CONVENIO	212080	No. CONTRATO	2181112

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	20.397.976
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

CONCEPTO PAGO FIJO:	De acuerdo a clausula novena. Forma de pago - Tercer pago parcial mensual por avance de obra (1,1319944%) del 10 de Abril al 12 de Junio de 2019.
CONCEPTO PAGO VARIABLE:	

FACTURA No. 3594 CUENTA DE COBRO [ ] DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL? No.

ANTICIPO: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ OTROS DESCUENTOS POR VALOR $

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

AMORTIZA: SI [ ] NO [X] % [ ] VALOR $ ESPECIFIQUE:

INFORMACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

CONCEPTO	FECHA(S) DE PAGO	No. PLANILLA(S) DE PAGO	VALOR(ES) PAGADO(S)
EPS	18/12/2019	9400906219	$ 5.542.300
AFP Y FSP	18/12/2019	9400906219	$ 21.667.200
ARL	18/12/2019	9400906219	$ 8.718.900

2. ACEPTAN Y AUTORIZAN EL PRESENTE PAGO

	ACEPTA - BENEFICIARIO	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales del interventor
				[ ] Verifica cumplimiento obligaciones contractuales y autoriza el pago
FIRMA:				
NIT / C.C.:	890,116,722-8			
NOMBRE:	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ B.			

3. PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio

DOCUMENTOS ANEXOS QUE AMPARAN ÉSTA CERTIFICACIÓN

- [ ] 1. Planillas de pago seguridad social
- [ ] 2. Certificación de parafiscales
- [ ] 3. Factura
- [ ] 4. Cuenta de cobro/ Documento equivalente
- [ ] 5. RUT
- [ ] 6. Formato FAP027
- [ ] 7. Formato FAP028
- [ ] 8. Formato FAP250
- [ ] 9. Acta de inicio
- [ ] 10. Plan de inversión del anticipo
- [ ] 11. Acta de recibo parcial y Balance Presupuestal
- [ ] 12. Memoria de cantidades de obra
- [ ] 13. Acta de comité
- [ ] 14. Acta de obra
- [ ] 15. Acta y/o recibo a satisfacción
- [ ] 16. Acta de liquidación
- [ ] 17. Certificación bancaria
- [ ] 18. Informe de avance
- [ ] 19. Informe final
- [ ] 20. Formulario AFC
- [ ] 21. Certificación de Impuestos Municipales
- [ ] 22. Otros, indique cuales en la siguiente fila

PLAZO DEL CONTRATO (FECHAS) INICIO AAAA MM DD FIN AAAA MM DD DESEMBOLSO Nº VALOR BRUTO $

CONVENIO	REGISTRO PRESUPUESTAL	ORDEN DE PAGO	CONSECUTIVO SISTEMA	VALOR $

OBSERVACIONES:

APLICA EN ESTE COBRO LA ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD ESTATAL LEY 1697/2013 SI [ ] NO [ ] **VR. SOBRE CUAL APLICA EN EL COBRO $**

AUTORIZA - GERENTE DEL CONVENIO (aplica para contratación derivada) o GERENTE DE GRUPO (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del convenio)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

¿RETIRA INFORME? SI [ ] NO [ ]

ORDENADOR DEL GASTO

(NO APLICA PARA CONTRATOS)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

REVISÓ Y PROGRAMÓ - PRESUPUESTO | PROCESÓ - CONTABILIDAD | GIRÓ - GESTIÓN DE OPERACIONES

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

NIT : 890,116,722 - 8
CALLE 77B No.57-103 OF.907
BARRANQUILLA - COLOMBIA
3686110 3686111
info@inproyectos.com

FACTURA DE VENTA NO.

- 3594

Cliente	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- EN TE		
NIT	899,999,316 - 1	**Teléfono**	2826016
Dirección	CALLE 26 No.13-19 P.19 A 22	**Vendedor**	ROJAS PUELLO CLARENA DE JESUS
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	CALLE 26 No.13-19 P.19 A 22
Correo	FONADE@GMAIL.COM	**Documento Cruce**	0

Fecha Factura
2020-02-04

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
4130950103	3er PAGO,CONTR.INTERV.No.2181112 POR CONCEPTO DE TERCER PAGO MENSUAL VENCIDO CAPITULO NOVENO DEL CONTRATO No.2181112, CUYO OBJETO ES REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SAN JOSÉ ? FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES ? CALDAS. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE ABRIL AL 12 DE JUNIO DE 2019.		0	.00	17,141,156.00

Total Bruto	17,141,156.00
I.V.A.	3,256,820.00
Total a Pagar	**$ 20.397.976,00**

CONDICION DE PAGO

Clientes Nacionales 20.397.976,00 Cuota 1 Vence el 2020-03-05

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Trescientos Noventa Y Siete Mil Novecientos Setenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e impreso por Sigo

Elaborado por

Firma Recibido

CONSIGNAR EN BANCOLOMBIA: CTA DE AHORROS No.773-71312059 SUC. CRA 51 # 75-199

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Autorización Número** 18763001024521 **aprobado en** 2019-10-11 **prefijo desde el número** 3501 **al** 4000
Regimen Común - Actividad Económica Tarifa

ORIGINAL

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

ACTA No. 3

TIPO DE CONTRATO: INTERVENTORIA **CONTRATO No.** 2181112

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SANJOSÉ – FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES – CALDAS

CONTRATISTA : CONSORCIO EYC CALDAS

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

PERÍODO A PAGAR: DEL 10 DE ABRIL DE 2019 AL 12 DE JUNIO DE 2019

En Bogotá, a los Cuatro (04) días del mes de Febrero del año 2020 se reunieron PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO Representante Legal de la Interventoría y la Supervisora del contrato de interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SAN JOSÉ – FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES – CALDAS	1	1	169.178.500	169.178.500	0,30758005	0,1013199	0,4089	52.035.932,00	17.141.156,00	69.177.088	0,5911	100.001.412
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					169.178.500				52.035.932	17.141.156	69.177.088		100.001.412
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					32.143.915				9.886.827	3.256.820	13.143.647		19.000.268
	ADMINISTRACIÓN	0%			-				-	-	-		-
	IMPREVISTOS	0%			-				-	-	-		-
	UTILIDAD	0%			-				-	-	-		-
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%			32.143.915				9.886.827	3.256.820	13.143.647		19.000.268
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					201.322.415				61.922.759	20.397.976	82.320.735		119.001.680

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	159.814.620	V/R ANTICIPO:	-
V/R ADICIONES:	41.507.795	% ANTICIPO :	
V/R ACTUAL CONTRATO:	201.322.415	% RETEGARANTIA :	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta de recibo parcial No.01 de interventoria		17.595.590	8,740005%	-	-	-	17.595.590	183.726.825	8,74%
2	Acta de recibo parcial No.02 de interventoria		44.327.169	22,018%				44.327.169	139.399.656	30,76%
3	Acta de recibo parcial No.03 de interventoria		20.397.976	10,1319944%				20.397.976	119.001.680	40,89%
TOTAL			82.320.735	40,889999%	-	-	-	20.397.976	119.001.680	40,890000%

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre:PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
REP.LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre:

Aprobó
SUPERVISORA

Firma:
Nombre:
SUPERVISORA

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO	FMI043
		VERSIÓN	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	2019-04-24

ACTA No. 7

TIPO DE CONTRATO OBRA **CONTRATO No** 2160749

OBJETO: CONSTRUCCION CENTRO INTEGRADO COMUNITARIO CISCO SAN JOSE - FASE I, MUNICIPIO DE MANIZALES - CALDAS

CONTRATISTA : CONSORCIO EYC CALDAS

INTERVENTOR: INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

PERIODO A PAGAR: DEL 10 DE ABRIL DE 2019 AL 12 DE JUNIO DE 2019

En MANIZALES, a Doce (12) dias del mes de JUNIO del año 2019 se reunieron ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS Representante Legal del Contratista y PEDRO GUTIERREZ BUSTILLOSde Interventoria , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades segun las condiciones que se detallan a continuación.

ITEM	DESCRIPCION (Corresponde a las obras o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	MODULO 1		-		$ -								
1	PRELIMINARES		-		-								
1.01	CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO PROMEDIO 20 cm	m3	2 661.00	$ 8.389	$ 22.323 129	1 438.44		1 438.44	12 067 073		12 067 073	1 222.56	10 256 056
1.02	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MODULO 1	m2	2 951.00	$ 2.540	$ 7 495 540	902.23		902.23	2 291 664		2 291 664	2 048.77	5 203 877
2	EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES		-		$ -								
2.01	EXCAVACION EN MATERIAL MEDIANAMENTE DURO ZAPATAS, altura entre 1.20 - 1.50 (incluye retiro)	m3	1 500.68	$ 33.460	$ 50 212 753	1 300.22		1 300.22	43 505 381		43 505 381	200.46	6 707 392
2.02	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO (CANGURO)	m3	768.78	$ 14.441	$ 11 101 663			-			-	768.78	11 101 663
2.03	BASE CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI e=0.05 m (sin refuerzo)	m2	435.34	$ 21.957	$ 9 558 760	291.39		291.39	6 398 350		6 398 350	143.95	3 160 710
2.04	CONCRETO PARA ZAPATAS, fc 24.5MPa, incluye, encofrado, bombeo, suministro vaciado, vibrado, curado	m3	181.81	$ 541.236	$ 98 402 481	178.71		178.71	96 724 643		96 724 643	3.10	1 677 838
2.05	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS, incluye suministro, fijado, amarre, Acero de 60ksi	Kg	13 149.71	$ 3.608	$ 47 444 154	11 308.1322		11 308.13	40 792 525		40 792 525	1 843.58	6 651 628
2.06	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION fc +24.5MPa incluye excavacion	m3	56.16	$ 548 845	$ 30 710 815	52.36		52.36	28 632 904		28 632 904	3.80	2 078 911
2.07	ACERO REFUERZO FLEJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION	Kg	5 967.82	$ 3.608	$ 21 604 055	5 985.11		5 985.11	21 594 277		21 594 277	2.71	9 778
2.08	LOSA DE CONTRAPISO f´c 24.5MPA, e=0.10m apoyada sobre al menos 30cm de relleno compactado, refuerzo en malla electrosoldada, 8.0mm@15cm (1x1), incluye excavacion	m2	799.72	$ 72.290	$ 57 811 759	530.00		530.00	38 313 700		38 313 700	269.72	19 498 059
2.09	FILTRO PARA MURO DE CONTENCION, incluye geotextil, agregado, drenaje y contruccion a colectar de aguas lluvias. Seccion 1.00 x 0.60	ml	134.00	$ 80.385	$ 10 771 590	-		-	-		-	134.00	10 771 590
2.10	CONCRETO DE MURO DE CONTENCION f'c=25MPa, espesor 50cm	m3	277.65	$ 636.001	$ 176 585 678	275.34		275.3425	175 118 133		175 118 133	2.31	1 467 546
2.11	ACERO REFUERZO FLEJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA MURO DE CONTENCION	Kg	14 952.67	$ 3.608	$ 53 948 233	14 659.93		14 659.93	52 889 760		52 889 760	293.64	1 058 452
2.12	CONCRETO TANQUE DE AGUA DE 4 000 PSI IMPERMEABILIZADO	m3	59.21	$ 677 215	$ 40 097 900	-		-	-		-	59.21	40 097 900
2.13	ACERO REFUERZO FLEJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA TANQUE	Kg	9 573.00	$ 3.608	$ 34 539 384	-		-	-		-	9 573.00	34 539 384
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO		-		$ -								
3.01	LOSA ALIGERADA DE ENTREPISO, f'c 24.5MPa, H=50cm, loseta de 5cm	m2	705.56	$ 145.908	$ 102 946 848	-	705.56	705.56	-	102 946 848	102 946 848	-	-
3.02	CONCRETO PARA VIGAS DE ENTREPISO, VIGUETAS Y NUSTRAS f'c 24.5MPa, incluye apuntalamiento, encamillado, carpinteria de fijacion, suministro, vaciado, vibrado y curado	m3	114.10	$ 682 608	$ 77 885 573	-	100.68	100.68	-	68 724 973	68 724 973	13.42	9 160 599
3.03	ACERO DE REFUERZO VIGAS DE ENTREPISO, incluye, suministro, fijado, amarre, Acero de 60ksi	Kg	20 802.33	$ 3.608	$ 74 333 207	20 525.37		20 525.37	74 055 535		74 055 535	76.96	277 672
3.04	CONCRETO PARA VIGAS DE CUBIERTA, f'c 24.5MPa, incluye, apuntalamiento, encamillado, carpinteria de fijacion, suministro, vaciado, vibrado, y curado	m3	63.25	$ 682 608	$ 43 174 956	-		-	-		-	63.25	43 174 956
3.05	ACERO DE REFUERZO EN VIGAS DE CUBIERTA, incluye, suministro, fijado, amarre, Acero de 60ksi	Kg	9 776.26	$ 3.608	$ 35 272 748	-		-	-		-	9 776.26	35 272 748
3.06	VIGA CANAL EN CONCRETO, con bordo de 12 x 50, y refuerzo longitudinal y transversal, en 1No 4@15cm, Sobre loseta de 10cm, con el mismo refuerzo	ml	51.95	$ 169 527	$ 8 806 928	-		-	-		-	51.95	8 806 928
3.07	LOSA MACIZA EN CUBIERTA, espesor 17cm, refuerzo en parrilla, sencilla, 1No 4@12cm	m2	57.08	$ 128 256	$ 7 320 967	-		-	-		-	57.08	7 320 967
3.08	CONCRETO PARA COLUMNAS, f'c 24.5MPa, incluye, apuntalamiento, encamillado, encofrado, desencofrado, suministro, vaciado, vibrado, y curado	m3	55.22	$ 721 823	$ 39 848 022	21.15	14.07	35.22	15 262 326	10 153 236	25 415 562	20.00	14 432 460
3.09	ACERO DE REFUERZO COLUMNAS, incluye, suministro, fijado, amarre, Acero de 60ksi	Kg	15 638.05	$ 3.608	$ 56 422 084	9 995.96	6 361.73	15 357.69	25 241 424	30 169 122	55 410 546	280.36	1 011 539
3.1	CONCRETO PARA ESCALERA, f'c 24.5MPa, incluye, apuntalamiento, encamillado, encofrado, desencofrado, suministro, vaciado, vibrado, y curado	m3	2.89	$ 740 515	$ 2 140 088	-		-	-		-	2.89	2 140 088
3.11	ACERO DE REFUERZO ESCALERA, incluye, suministro, fijado, amarre, Acero de 60ksi	Kg	607.95	$ 3.608	$ 2 193 484	-		-	-		-	607.95	2 193 484
4	MAMPOSTERIA		-		$ -								
	MURO EN LADRILLO		-		$ -								
4.01	MURO DOBLE EN BLOQUE N°5, color natural, e= 0.25 m	m2	42.48	$ 66 216	$ 2 812 856	-		-	-		-	42.48	2 812 856
4.02	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL LISO de 12x20x40	m2	1 604.87	$ 66 720	$ 107 076 926	-		-	-		-	1 604.87	107 076 926
	DRY WALL		-		$ -								
4.03	MURO DRY-WALL doble cara, e= 0.10 m	m2	115.98	$ 66 519	$ 7 714 874	-		-	-		-	115.98	7 714 874
4.04	MURO DRY-WALL zonas humedas doble cara, e= 0.10 m	m2	42.00	$ 69 835	$ 2 933 070	-		-	-		-	42.00	2 933 070
	NO ESTRUCTURALES		-		$ -								
4.05	DINTEL EN CONCRETO VENTANAS, de 0.12 X 0.3 m, incluye refuerzo	m	124.02	$ 35 946	$ 4 458 023	-		-	-		-	124.02	4 458 023
4.06	DINTEL EN CONCRETO PUERTAS Y CIRCULACIONES, de 0.12 X 0.3 m, incluye refuerzo	ml	84.07	$ 35 946	$ 2 303 060	-		-	-		-	84.07	2 303 060
4.07	JARDINERA LADRILLO PRENSADO, color natural	m2	37.00	$ 79 510	$ 2 941 870	-		-	-		-	37.00	2 941 870
4.08	CORTASOLES EN CONCRETO, (incluye acero de refuerzo)	ml	37.00	$ 126 518	$ 4 681 092	-		-	-		-	37.00	4 681 092
5	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS		-		$ -								
5.1	ACOMETIDA		-		$ -								
5.1.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=1 1/2"	ML	3.60	$ 44 281	$ 159 412	-		-	-		-	3.60	159 412
5.1.2	ACCESORIO HG Ø= 1 1/2"	UN	6.00	$ 8 034	$ 48 204	-		-	-		-	6.00	48 204
5.1.3	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=1¼"	ML	16.50	$ 14 268	$ 235 422	-		-	-		-	16.50	235 422
5.1.4	ACCESORIO PVC-P Ø=1¼"	UN	20.00	$ 7 566	$ 151 320	-		-	-		-	20.00	151 320

5.1.5	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=2"	UN	2.00	$	317.145	$	634.290					2.00	634.290
5.1.6	CHEQUE CORTINA ROSCAR R.W. Ø=2"	UN	2.00	$	491.077	$	982.154					2.00	982.154
5.1.7	VALVULA FLOTADOR Ø=2"	UN	1.00	$	337.422	$	337.422					1.00	337.422
5.2	CONEXIONES A TANQUE DE AGUA		-			$	-						
5.2.1	TUBERIA HG Ø=2"	ML	2.60	$	63.690	$	165.594					2.60	165.594
5.2.2	ACCESORIO HG Ø=2"	UN	4.00	$	11.614	$	46.456					4.00	46.456
5.2.3	VALVULA DE PIE Ø=4"	UN	2.00	$	897.918	$	1.795.836					2.00	1.795.836
5.2.4	NIPLE PASAMURO Ø=4"	UN	2.00	$	84.287	$	168.574					2.00	168.574
5.2.5	NIPLE PASAMURO Ø=2"	UN	1.00	$	51.072	$	51.072					1.00	51.072
5.3	CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE		-			$	-						
5.3.1	TUBERIA HG SCH 40 Ø=4"	ML	10.20	$	182.024	$	1.852.645					10.20	1.852.645
5.3.2	ACCESORIO HG Ø=4"	UN	12.00	$	40.164	$	481.968					12.00	481.968
5.3.3	TUBERIA HG SCH 40 Ø=2"	ML	3.80	$	56.263	$	213.799					3.80000	213.799
5.3.4	ACCESORIO HG Ø=2"	UN	8.00	$	11.614	$	92.912					8.00	92.912
5.3.5	TUBERIA HG SCH 40 Ø=1 1/2"	ML	3.30	$	44.281	$	146.127					3.30	146.127
5.3.6	ACCESORIO HG Ø= 1 1/2"	UN	4.00	$	8.034	$	32.136					4.00	32.136
5.3.7	UNION FLEXIBLE BORRACHA Ø=4"	UN	2.00	$	25.757	$	51.514					2.00	51.514
5.3.8	BRIDA ACERO ROSCAR Ø=4"	UN	1.00	$	129.820	$	129.820					1.00	129.820
5.3.9	BRIDA ACERO ROSCAR Ø=2"	UN	2.00	$	78.056	$	156.112					2.00	156.112
5.3.10	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=4"	UN	2.00	$	1.417.080	$	2.834.160					2.00	2.834.160
5.3.11	VALVULA PASO DIRECTO ROSCAR R.W. Ø=2"	UN	2.00	$	317.145	$	634.290					2.00	634.290
5.3.12	CHEQUE HIDRO ROSCAR Ø=2"	UN	1.00	$	300.686	$	300.686					1.00	300.686
5.3.13	COPA EXCENTRICA Ø=4"x2"	UN	2.00	$	27.668	$	55.336					2.00	55.336
5.3.14	COPA EXCENTRICA Ø=2"x1"/4"	UN	2.00	$	10.826	$	21.652					2.00	21.652
5.4	RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESION		-			$	-						
5.4.1	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=4"	ML	3.50	$	47.270	$	449.065					9.50	449.065
5.4.2	ACCESORIO PVC-P Ø=4"	UN	14.00	$	44.374	$	621.236					14.00	621.236
5.4.3	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=3"	ML	39.30	$	31.065	$	1.220.894					39.30	1.220.894
5.4.4	ACCESORIO PVC-P Ø=3"	UN	20.58	$	23.210	$	479.983					20.58	479.983
5.4.5	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=2 1/2"	ML	12.70	$	30.163	$	383.070					12.70	383.070
5.4.6	ACCESORIO PVC-P Ø=2 1/2"	UN	6.21	$	20.193	$	125.399					6.21	125.399
5.4.7	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=2"	ML	11.30	$	18.133	$	204.903					11.30	204.903
5.4.8	ACCESORIO PVC-P Ø=2"	UN	7.62	$	10.057	$	76.634					7.62	76.634
5.4.9	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	ML	9.90	$	14.266	$	141.253					9.90	141.253
5.4.10	ACCESORIO PVC-P Ø=1½"	UN	11.58	$	7.566	$	87.590					11.58	87.590
5.4.11	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=1½"	ML	31.70	$	13.933	$	441.676					31.70	441.676
5.4.12	ACCESORIO PVC-P Ø=1½"	UN	38.01	$	6.476	$	246.153					38.01	246.153
5.4.13	TUBERIA PVC-P RDE 13.5 Ø=1"	ML	43.50	$	10.100	$	442.350					43.80	442.350
5.4.14	ACCESORIO PVC-P Ø=1"	UN	52.20	$	5.137	$	268.151					52.20	268.151
5.5	DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA		-			$	-						
5.5.1	TUBERIA PVC-P RDE 11 Ø=½"	ML	41.50	$	10.100	$	419.150					41.50	419.150
5.5.2	ACCESORIO PVC-P Ø=½"	UN	60.48	$	4.648	$	281.018					60.48	281.018
5.5.3	TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø=½"	ML	52.90	$	10.100	$	534.290					52.90	534.290
5.5.4	ACCESORIO PVC-P Ø=½"	UN	68.12	$	4.483	$	305.382					68.12	305.382
5.5.5	REGISTRO BOLA Ø=1½"	UN	4.00	$	53.059	$	212.236					4.00	212.236
5.5.6	REGISTRO BOLA Ø=1"	UN	2.00	$	29.229	$	58.458					2.00	58.458
5.5.7	REGISTRO BOLA Ø=3/4"	UN	4.00	$	20.012	$	80.048					4.00	80.048
5.5.8	REGISTRO BOLA Ø=½"	UN	2.00	$	14.351	$	43.053					3.00	43.053
5.5.9	PRUEBAS DE PRESION	UN	2.00	$	122.342	$	244.684					2.00	244.684
5.6	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA		-			$	-						
5.6.1	PUNTO LAVAMANOS	UN	22.00	$	21.751	$	478.522					22.00	478.522
5.6.2	PUNTO SANITARIO	UN	19.00	$	21.751	$	413.269					19.00	413.269
5.6.3	PUNTO LAVAPLATOS	UN	4.00	$	28.204	$	112.816					4.00	112.816
5.6.4	PUNTO ORINAL	UN	8.00	$	23.793	$	190.344					8.00	190.344
5.6.5	PUNTO LLAVE MANGUERA Ø=¾"	UN	2.00	$	27.201	$	54.402					2.00	54.402
5.7	SALIDAS SANITARIAS		-			$	-						
5.7.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS S.S.	UN	22.00	$	25.564	$	562.408					22.00	562.408
5.7.2	SALIDA SANITARIA SANITARIO S.S.	UN	19.00	$	37.479	$	712.101					19.00	712.101
5.7.3	SALIDA SANITARIA ORINAL S.S.	UN	8.00	$	27.104	$	216.832					8.00	216.832
5.7.4	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS S.S.	UN	4.00	$	25.564	$	102.256					4.00	102.256
5.7.5	SALIDA SANITARIA SIFON Ø=3"	UN	3.00	$	14.188	$	42.564					3.00	42.564
5.7.6	SALIDA SANITARIA SIFON Ø=2"	UN	3.00	$	9.125	$	27.375					3.00	27.375
5.8	RED DE DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO		-			$	-						
5.8.1	TUBERIA H.G. SCH - 40 Ø=3/4"	ML	8.30	$	17.226	$	142.976					8.30	142.976
5.8.2	ACCESORIO H.G. Ø=3/4"	UN	12.00	$	3.551	$	42.612					12.00	42.612
5.8.3	TUBERIA H.G. SCH - 40 Ø=½"	ML	21.60	$	16.452	$	355.363					21.60	355.363
5.8.4	ACCESORIO H.G. Ø=½"	UN	32.00	$	3.119	$	99.808					32.00	99.808
5.8.5	VALVULA GAS BOLA Ø=¾"	UN	2.00	$	13.067	$	26.134					2.00	26.134
5.8.6	PRUEBAS DE REDES	UN	1.00	$	31.217	$	31.217					1.00	31.217
5.8.7	ESTUFA DE 4 QUEMADORES	UN	2.00	$	29.698	$	59.396					2.00	59.396
5.8.8	REGULADOR 2DA. ETAPA	UN	1.00	$	200.540	$	200.540					1.00	200.540
5.8.9	ELEVADOR 1"	UN	1.00	$	40.352	$	40.352					1.00	40.352
5.9	COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS NEGRAS		-			$	-						
5.9.1	TUBERIA PVC-S Ø=6" NOVAFORT	ML	79.80	$	46.888	$	3.600.998					79.80	3.600.998
5.9.2	TUBERIA PVC-S Ø=4"	ML	106.30	$	35.789	$	3.804.371					106.30	3.804.371
5.9.3	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN	96.28	$	12.579	$	1.211.106					96.28	1.211.106
5.9.4	TUBERIA PVC-S Ø=3"	ML	90.60	$	15.111	$	1.369.057					90.60	1.369.057
5.9.5	ACCESORIOS PVC-S Ø=3"	UN	142.71	$	9.661	$	1.378.721					142.71	1.378.721
5.9.6	JUNTAS DE EXPANSION Ø=6"	UN	4.00	$	23.832	$	95.328					4.00	95.328
5.9.7	PRUEBAS ESTANQUEIDAD	UN	2.00	$	91.249	$	182.498					2.00	182.498
5.1	COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS		-			$	-						
5.10.1	TUBERIA PVC-S Ø=6" NOVAFORT	ML	25.40	$	59.217	$	1.504.112					25.40	1.504.112
5.10.2	TUBERIA PVC-S Ø=6" NOVAFORT	ML	131.20	$	46.888	$	6.151.706					131.20	6.151.706
5.10.3	TUBERIA PVC-L Ø=6"	ML	60.20	$	35.789	$	2.154.498					60.20	2.154.498
5.10.4	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN	22.94	$	12.579	$	288.562					22.94	288.562
5.10.5	JUNTAS DE EXPANSION Ø=4"	UN	14.00	$	23.832	$	333.648					14.00	333.648
5.10.6	TRAGANTE Ø=4"	UN	7.00	$	11.549	$	80.843					7.00	80.843

e:territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

5.11	VENTILACIONES Y REVENTILACIONES				$ -										
5.11.1	TUBERIA PVC-L Ø=3"	ML	10.60	$	11.328	$	120.568							10.60	120.568
5.11.2	ACCESORIOS PVC-S Ø=3"	UN	12.00	$	9.661	$	115.932							12.00	115.932
5.13	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO				$ -										
5.13.1	CAJA DE INSPECCION 1 m x 1 m	UN	6.00	$	549.932	$	3.299.592							6.00	3.299.592
5.13.2	CAJA DE INSPECCION 0.70 m x 0.70 m	UN	15.00	$	336.838	$	5.052.570							15.00	5.052.570
5.13.3	CAJA MEDIDOR TOTALIZADOR	UN	1.00	$	468.595	$	468.595							1.00	468.595
5.15	LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE				$ -										
5.15.1	LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	1.00	$	511.334	$	511.334							1.00	511.334
5.17	MOVIMIENTO DE TIERRAS				$ -										
5.17.1	EXCAVACION EN RECEBO COMPACTADO	M3	55.48	$	33.440	$	1.855.692							55.48	1.855.692
5.17.2	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	19.41	$	35.903	$	696.101							19.41	696.101
5.17.3	RELLENO CON RECEBO COMPACTADO	M3	294.96	$	75.396	$	22.238.804	294.96	294.96	22.238.804		22.238.804			
5.17.4	RELLENO CON ARENA DE PEÑA	M3	18.64	$	53.088	$	983.384							18.64	983.384
5.17.5	RETIRO DE SOBRANTES	M3	309.24	$	16.865	$	5.221.855							309.24	5.221.855
5.18	CONEXIONES A TANQUE DE AGUA - RED INCENDIO				$ -										
5.18.1	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=4"	ML	5.30	$	48.247	$	255.709							5.30	255.709
5.18.2	ACCESORIO RAN ULFM Ø=4"	UN	7.00	$	45.920	$	321.440							7.00	321.440
5.18.3	VÁLVULA DE PIE Ø=4"	UN	2.00	$	691.507	$	1.383.014							2.00	1.383.014
5.18.4	NIPLE PASAMURO Ø=4"	UN	2.00	$	38.745	$	77.490							2.00	77.490
5.19	CUARTO DE BOMBAS INCENDIO				$ -										
5.19.1	BRIDA ACERO ROSCAR Ø=4"	UN	2.00	$	131.991	$	263.982							2.00	263.982
5.19.2	UNION FLEXIBLE BORRACHA Ø=4"	UN	2.00	$	25.757	$	51.514							2.00	51.514
5.19.3	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=4"	ML	18.40	$	48.247	$	887.745							18.40	887.745
5.19.4	ACCESORIO RAN ULFM Ø=4"	UN	17.00	$	45.920	$	780.640							17.00	780.640
5.19.5	VALVULA CHEK ULFM - 4"	UN	3.00	$	358.362	$	1.075.724							3.00	1.075.724
5.19.6	CHEQUE HIDRAULICO Ø=4"	UN	2.00	$	625.598	$	1.251.196							2.00	1.251.196
5.19.7	COPA EXCENTRICA Ø=4" 3"	UN	4.00	$	33.176	$	132.704							4.00	132.704
5.2	RED GENERAL CONTRA INCENDIO				$ -										
5.20.1	TUBERIA PVC P RDE 21 Ø=3"	ML	37.50	$	47.270	$	1.772.362							37.50	1.772.362
5.20.2	ACCESORIO PVC P Ø=3"	UN	12.00	$	44.374	$	532.488							12.00	532.488
5.20.3	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=4"	UN	11.60	$	48.247	$	559.665							11.60	559.665
5.20.4	ACCESORIO RAN ULFM Ø=4"	UN	13.00	$	45.920	$	596.960							13.00	596.960
5.20.5	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=4"	ML	9.40	$	39.164	$	367.954							9.40	367.954
5.20.6	ACCESORIO RAN ULFM Ø=3"	UN	15.00	$	37.756	$	566.340							15.00	566.340
5.20.11	TUBERIA PVC P RDE 21 Ø=3"	ML	3.70	$	31.066	$	114.944							3.70	114.944
5.20.12	ACCESORIO PVC P Ø=3"	UN	2.00	$	23.210	$	46.420							2.00	46.420
5.20.7	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=3 1/2"	ML	21.20	$	34.300	$	727.160							21.20	727.160
5.20.8	ACCESORIO RAN ULFM Ø=3 1/2"	UN	12.00	$	28.843	$	519.174							18.00	519.174
5.20.9	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=3"	ML	14.97	$	34.003	$	508.547							14.97	508.547
5.20.10	ACCESORIO RAN ULFM Ø=3"	UN	20.99	$	15.140	$	317.754							20.99	317.754
5.20.11	TUBERIA PVC P RDE 21 Ø=3"	ML	1.90	$	13.286	$	25.243							1.90	25.243
5.20.14	ACCESORIO PVC P Ø=3"	UN	2.00	$	10.057	$	20.114							2.00	20.114
5.20.13	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=3 1/2"	ML	123.46	$	34.475	$	3.156.205							123.46	3.156.205
5.20.14	ACCESORIO RAN ULFM Ø=3 1/2"	UN	134.68	$	8.025	$	1.170.235							134.68	1.170.235
5.20.15	TUBERIA ACERO CSC SCH40 Ø=3"	ML	165.37	$	20.678	$	3.402.984							165.37	3.402.984
5.20.16	ACCESORIO RAN ULFM Ø=3"	UN	220.45	$	7.322	$	1.614.329							220.45	1.614.329
5.20.17	GABINETE DE INCENDIO TIPO T	UN	2.00	$	890.536	$	1.781.072							2.00	1.781.072
5.20.18	SIAMESA 4 x 2½ x 2½	UN	1.00	$	1.465.957	$	1.465.957							1.00	1.465.957
5.20.19	ROCIADOR 1/2"	UN	184.30	$	76.204	$	8.235.424							108.30	8.235.424
5.20.20	ESTACION DE CONTROL RGBA 3"	UN	2.00	$	2.627.721	$	5.255.442							2.00	5.255.442
5.20.21	VÁLVULA DE ALIVIO 3/4"	UN	1.00	$	583.426	$	583.426							1.00	583.426
5.21	SOPORTERIA				$ -										
5.21.1	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø=3"	UN	19.00	$	20.377	$	226.583							19.00	226.583
5.21.2	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø=2 1/2"	UN	18.00	$	19.367	$	348.606							18.00	348.606
5.21.3	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø=2"	UN	8.00	$	16.930	$	135.440							8.00	135.440
5.21.4	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø=1 1/4"	UN	86.00	$	4.817	$	414.262							86.00	414.262
5.21.5	SOPORTE TIPO PERA ULFM Ø=1"	UN	102.00	$	4.760	$	485.520							102.00	485.520
5.22	MONTAJE DE APARATOS RED CONTRA INCENDIO				$ -										
5.22.1	CONEXION BOMBA LIDER INCENDIO INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$	2.865.394	$	2.865.394							1.00	2.865.394
5.22.2	CONEXION BOMBA JOCKEY INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UN	1.00	$	958.177	$	958.177							1.00	958.177
6	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ -										
6.1	RED PRIMARIA 13.2KV (ACOMETIDA M.T)				$ -										
6.1.1	CABLE ACSR NUMERO 2	ML	80.00	$	4.958	$	297.480							60.00	297.480
6.1.2	POSTE CONCRETO 12 X 750 kG	UND	2.00	$	1.214.362	$	2.428.724							2.00	2.428.724
6.1.3	TRAFO CTE 5/5A CL 0.3 EXTERIOR	JGO	1.00	$	4.422.894	$	4.422.894							1.00	4.422.894
6.1.4	TRAFO POTENCIAL 13200/120V CL 0.3 EXTERN	JGO	1.00	$	5.988.494	$	5.988.494							1.00	5.988.494
6.1.5	DPS 15KV	JGO	1.00	$	422.527	$	422.527							1.00	422.527
6.1.6	CONJUNTO TERMINAL SENCILLO TRIFASICO	UND	1.00	$	882.596	$	882.596							1.00	882.596
6.1.7	CONJUNTO TERMINAL EN H TRIFASICO SENCILLO	UND	2.00	$	1.010.611	$	2.021.222							2.00	2.021.222
6.1.8	CABLE DE CONTROL 7X12	ML	10.00	$	13.515	$	135.150							10.00	135.150
6.1.10	CONEXIÓN LINEA VIVA	UND	1.00	$	1.467.750	$	1.467.750							1.00	1.467.750
6.1.11	CORTACIRCUITOS	JGO	1.00	$	467.389	$	467.389							1.00	467.389
6.1.12	CONTADOR ELECTRONICO M.INDIRECTA	UND	1.00	$	3.129.380	$	3.129.380							1.00	3.129.380
6.2	SUBESTACION ENERGIA 112.5KVA 13.2KV				$ -										
6.2.1	TRANSFORMADOR TRIFASICO 112.5 KVA 13200 V	UND	1.00	$	8.430.259	$	8.430.259							1.00	8.430.259
6.2.2	MALLA A TIERRA 4 VARILLAS	GLB	1.00	$	2.851.408	$	2.851.408							1.00	2.851.408
6.2.3	CAJA INSPECCION 100x100x120 CM	UND	2.00	$	1.238.410	$	2.476.820							2.00	2.476.820
6.2.4	CAPACETE GALV 4"	UND	1.00	$	58.387	$	58.387							1.00	58.387
6.2.5	TUBO PVC 4"	ML	90.00	$	28.577	$	2.571.930							90.00	2.571.930
6.2.6	ACOMETIDA TABLERO PRINCIPAL (3#400+1#300+1#2/0T)	ML	60.00	$	373.695	$	22.241.700							60.00	22.241.700
6.2.7	TABLERO PRINCIPAL 220V	UND	1.00	$	3.648.662	$	3.648.662							1.00	3.648.662
6.2.8	TOTALIZADOR PRINCIPAL 3x400A	UND	1.00	$	1.891.098	$	1.891.098							1.00	1.891.098
6.2.9	TOTALIZADOR LG DE 15 A 60 AMP 10 KA	UND	9.00	$	171.483	$	1.543.347							9.00	1.543.347
6.2.10	TOTALIZADOR REF HAMMER 3X 70-25 KAMP	UND	3.00	$	249.767	$	749.301							3.00	749.301
6.2.11	DPS SINE TAMER IN 101002 - 220V	UND	1.00	$	3.417.493	$	3.417.493							1.00	3.417.493
6.3	OFICINAS PISO 1				$ -										
6.3.1	TABLERO 36 24 CTOS NTQ	UND	1.00	$	431.344	$	431.344							1.00	431.344
6.3.2	ACOM TABLERO CISCO (3#6+1#6+1#6T) 1 1/2"Pvc	ML	70.00	$	39.961	$	2.797.270							70.00	2.797.270
6.3.3	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	24.00	$	13.835	$	332.040							24.00	332.040

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

6.3.4	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#14/TOMA)	UNO	68.00	$ 53.229	$ 3.619.572			68.00	3.619.572
6.3.5	SAL TOMA 1F (C/TIA 3#12/TOMA/ZONA HUMEDA	UNO	1.00	$ 100.694	$ 100.694			1.00	100.694
6.3.6	SAL TOMA 1F (C/TIA/TO REGULADO P&S)	UNO	18.00	$ 78.819	$ 1.418.742			18.00	1.418.742
6.3.7	SAL LAMP (C/TIA 2#12+1#14)	UNO	69.00	$ 48.027	$ 3.313.863			69.00	3.313.863
6.3.8	SAL PULSADOR (A 2#12/P&S)	UNO	10.00	$ 53.806	$ 538.060			10.00	538.060
6.3.9	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UNO	4.00	$ 62.311	$ 249.244			4.00	249.244
6.3.10	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UNO	1.00	$ 69.903	$ 69.903			1.00	69.903
6.3.11	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UNO	4.00	$ 60.873	$ 243.492			4.00	243.492
6.3.12	LAMP ELECTRONICA 4X17 50X60 3F	UNO	35.00	$ 156.859	$ 5.618.245			35.00	5.618.245
6.3.13	BALA ELECTRONICA 2X26	UNO	12.00	$ 95.086	$ 1.141.032			12.00	1.141.032
6.3.14	LAMP ELECTRONICA 2X32 W	UNO	1.00	$ 150.553	$ 150.553			1.00	150.553
6.3.15	LAMPARA APLIQUE	UNO	1.00	$ 61.450	$ 61.450			1.00	61.450
6.3.16	SALIDA VOZ Y DATOS	UNO	16.00	$ 379.606	$ 6.832.944			18.00	6.832.944
6.3.17	PATCH CORD 5 PIES	UNO	18.00	$ 9.188	$ 165.384			18.00	165.384
6.4	CUARTO PACA PISO 1				$ -				
6.4.1	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UNO	1.00	$ 310.956	$ 310.956			1.00	310.956
6.4.2	TABLERO REGULADO 3F 12 CTOS TDCP	UNO	1.00	$ 260.729	$ 260.729			1.00	260.729
6.4.3	ACOM. TABLERO REGULADO 3F(3#1/0-1#1/0 3/4" Pvc	ML	45.00	$ 14.450	$ 650.250			45.00	650.250
6.4.4	ACOM. TABLERO PACA 3F (3#1/0-1#1/0) 1 1/2" Pvc	ML	45.00	$ 30.834	$ 1.387.530			45.00	1.387.530
6.4.5	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	6.00	$ 13.835	$ 83.010			6.00	83.010
6.4.6	BALANCE 2F DESDE 15HASTA 60 AMP	UND	1.00	$ 29.306	$ 29.306			1.00	29.306
6.4.7	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#14/TOMA)	UND	12.00	$ 53.229	$ 638.748			12.00	638.748
6.4.8	SAL TOMA 1F (C/TIA 3#12/TOMA/ZONA HUMEDA	UND	4.00	$ 100.694	$ 402.776			4.00	402.776
6.4.9	SAL LAMP (C/TIA 2#12+1#14)	UND	40.00	$ 48.027	$ 1.921.080			40.00	1.921.080
6.4.10	SAL TOMA 2F (C/TIA/TOMA 2X20)3/4"	UND	1.00	$ 111.215	$ 111.215			1.00	111.215
6.4.11	SAL PULSADOR (A 2#12/P&S)	UND	7.00	$ 53.806	$ 376.642			7.00	376.642
6.4.12	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	4.00	$ 62.311	$ 249.244			4.00	249.244
6.4.13	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	2.00	$ 60.873	$ 121.746			2.00	121.746
6.4.14	LAMP ELECTRONICA 4X17 50X60 3F	UND	12.00	$ 156.859	$ 1.879.908			12.00	1.879.908
6.4.15	BALA ELECTRONICA 2X26	UND	20.00	$ 95.086	$ 1.901.720			20.00	1.901.720
6.4.16	LAMPARA APLIQUE	UND	6.00	$ 61.450	$ 101.600			6.00	101.600
6.4.17	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	3.00	$ 9.188	$ 206.457			3.00	206.457
6.4.18	CUARTO PACA PISO 2	UND	1.00	$ 722.303	$ 722.303			1.00	722.303
6.4.19	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1.00	$ 2.053.075	$ 2.053.075			1.00	2.053.075
6.4.20	SALIDA DATOS	UND	1.00	$ 10.352.758	$ 10.352.758			1.00	10.860.758
6.5	[illegible]				$ -				
6.5.1	[illegible]	UND	1.00	$ 302.223	$ 302.223			1.00	302.223
6.5.2	ACOM. TABLERO [illegible]	ML	45.00	$ 30.834	$ 1.387.530			45.00	1.387.530
6.5.3	[illegible]	UND	6.00	$ 13.835	$ 83.010			6.00	83.010
6.5.4	[illegible]	UND	10.00	$ 53.229	$ 532.290			10.00	532.290
6.5.5	[illegible]	UND	2.00	$ 100.694	$ 201.388			4.00	201.388
6.5.6	[illegible]	UND	4.00	$ 48.027	$ 256.162			5.00	256.162
6.5.7	[illegible]	UND	2.00	$ 62.311	$ 124.622			2.00	124.622
6.5.8	[illegible]	UND	3.00	$ 100.694	$ 302.218			6.00	303.218
6.6	[illegible]				$ -				
6.6.1	[illegible]	UND	1.00	$ 431.344	$ 431.344			1.00	431.344
6.6.2	ACOM. TABLERO [illegible]	ML	60.00	$ 40.451	$ 2.427.060			60.00	2.427.060
6.6.3	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	18.00	$ 13.835	$ 249.030			18.00	249.030
6.6.4	BALANCE 2F DESDE 15HASTA 60 AMP	UND	1.00	$ 29.306	$ 29.306			1.00	29.306
6.6.5	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#14/TOMA)	UND	46.00	$ 53.229	$ 2.448.534			46.00	2.448.534
6.6.6	SAL TOMA 1F (C/TIA 3#12/TOMA/ZONA HUMEDA	UND	5.00	$ 100.694	$ 503.470			5.00	503.470
6.6.7	SAL TOMA 2F (C/TIA/TOMA 2X20)3/4"	UND	2.00	$ 111.215	$ 222.430			2.00	222.430
6.6.8	SAL TOMA 1F (C/TIA/TO REGULADO P&S)	UND	8.00	$ 78.819	$ 630.552			8.00	630.552
6.6.9	SAL LAMP (C/TIA 2#12+1#14)	UND	95.00	$ 48.027	$ 4.562.565			95.00	4.562.565
6.6.10	SAL PULSADOR (A 2#12/P&S)	UND	4.00	$ 53.806	$ 322.848			6.00	322.848
6.6.11	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	9.00	$ 62.311	$ 560.799			9.00	560.799
6.6.12	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	2.00	$ 69.903	$ 139.806			2.00	139.806
6.6.13	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	2.00	$ 60.873	$ 121.746			2.00	121.744
6.6.14	LAMP ELECTRONICA 4X17 50X60 II TELUX-IR	UND	62.00	$ 156.659	$ 9.712.858			62.00	9.712.858
6.6.15	BALA ELECTRONICA 2X26	UND	31.00	$ 95.086	$ 2.947.666			31.00	2.947.653
6.6.16	LAMPARA APLIQUE	UND	2.00	$ 61.450	$ 122.900			2.00	122.900
6.6.17	SALIDA DATOS	UND	8.00	$ 242.472	$ 1.939.776			8.00	1.939.776
6.7	TELECENTRO				$ -				
6.7.1	TABLERO TEL 3F 18 CTOS NTQ	UND	1.00	$ 365.900	$ 365.900			1.00	365.900
6.7.2	ACOMETICA TABLERO TEL 3F(3#6+1#6+1#8) 1 1/2"Pvc	ML	45.00	$ 18.835	$ 847.575			45.00	847.575
6.7.3	TABLERO REG12 3F 12 CTOS TDCP	UND	1.00	$ 260.729	$ 260.729			1.00	260.729
6.7.4	ACOMETIDA TABLERO REG2 3F(3#1/0-1#1/0) 1 1/2"Pvc	ML	45.00	$ 20.010	$ 900.450			45.00	900.450
6.7.5	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 30 AMP	UND	17.00	$ 13.835	$ 235.195			17.00	235.195
6.7.6	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	2.00	$ 29.306	$ 58.612			2.00	58.612
6.7.7	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#14/TOMA)	UND	30.00	$ 53.229	$ 1.596.870			30.00	1.596.870
6.7.8	SAL TOMA 2F (C/TITOMA 2X20)3/4"	UND	2.00	$ 111.215	$ 222.430			2.00	222.430
6.7.9	SAL TOMA 1F (C/TIA/TO REGULADO P&S)	UND	38.00	$ 78.819	$ 2.995.122			38.00	2.995.122
6.7.10	SAL LAMP (C/TIA 2#12+1#14)	UND	13.00	$ 48.027	$ 624.351			13.00	624.351
6.7.11	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	1.00	$ 53.806	$ 53.806			1.00	53.806
6.7.12	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	1.00	$ 62.311	$ 62.311			1.00	62.311
6.7.13	LAMP ELECTRONICA 4X17 50X60 II TELUX-IR	UND	12.00	$ 156.659	$ 1.879.908			12.00	1.879.908
6.7.14	LAMPARA APLIQUE	UND	1.00	$ 61.450	$ 61.450			1.00	61.450
6.7.15	GABINETE RACK X=40 50 H=50 80 C.PARADO	UND	1.00	$ 722.303	$ 722.303			1.00	722.303
6.7.16	PATCH PANEL 48 PUERTOS	UND	1.00	$ 2.053.075	$ 2.053.075			1.00	2.053.075
6.7.17	PATCH CORD 5 PIES	UND	29.00	$ 9.188	$ 266.452			29.00	266.452
6.7.18	SALIDA DATOS	UND	29.00	$ 242.472	$ 7.031.688			29.00	7.031.688
6.8	COCINA PISO 2				$ -				
6.8.1	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UND	1.00	$ 302.223	$ 302.223			1.00	302.223
6.8.2	ACOMETIDA TABLERO COC2 3F(3#6+1#6-1#10) 1 1/2"Pvc	ML	45.00	$ 27.757	$ 1.249.065			45.00	1.249.065
6.8.3	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4.00	$ 13.835	$ 55.340			4.00	55.340
6.8.4	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#14/TOMA)	UND	7.00	$ 53.229	$ 372.603			7.00	372.603
6.8.5	SAL TOMA 1F (C/TIA 3#12/TOMA/ZONA HUMEDA	UND	2.00	$ 100.694	$ 201.388			2.00	201.388
6.8.6	SAL LAMP (C/TIA 2#12+1#14)	UND	6.00	$ 48.027	$ 288.162			6.00	288.162
6.8.7	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	1.00	$ 53.806	$ 53.806			1.00	53.806
6.8.8	SAL SWITCHE (A 3#12/P&S)	UND	1.00	$ 62.311	$ 62.311			1.00	62.311
6.8.9	LAMP ELECTRONICA 2x32 W	UND	6.00	$ 150.553	$ 903.318			6.00	903.319

7	CUBIERTA				$						
	Cubierta Metálica				$						
7.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA SOPORTE DE CUBIERTA. Incluye pintura, cerchas, correas, anclajes, placas base, laminas de conexiones, pernos, tuercas, soldaduras, elementos, accesorios y el transporte.	Kg	2 629.60	$	10 174	$	26 823 480		2 635.00		26 808 490
7.02	TEJA METALICA TERMOACUSTICA	m2	465.60	$	59 346	$	23 994 908		402.68		20 994 908
	Flashing o solapa metalica				$						
7.03	PLANTHE EN LAMINA GALVANIZADA cal. 20, acabado en wash primer + pintucoat en poxicos + pintuflex color según muestra	ml	172.00	$	25 717	$	4 437 084		172.00		4 437 084
7.04	IMPERMEABILIZACION VIGA CANAL En dado mortar pas al-300 pintura bituminosa con dilatacion de cenefa	m2	57.10	$	40 012	$	2 270 242		57.10		2 270 242
7.05	IMPERMEABILIZACION PLACA PLANA En dado mortar pas al-300 pintura bituminosa con dilatacion de cenefa	m2	51.00	$	48 015	$	2 745 733		51.00		2 745 733
	Luncarnas				$						
7.06	LUNCARNA EN SUPERBOARD A DOS CARAS, DOBLE ALTURA. Incluye cerramiento de estructura y pintura	m2	76.32	$	131 571	$	10 041 499		76.32		10 041 499
8	PAÑETES				$						
8.01	PAÑETE MURO 1 Y/O IMPERMEABILIZADO. Incluye filos y dilataciones. Para baranda Vidrio 2cm y/o 90cm	m2	783.87	$	20 563	$	15 554 285		783.87		16 554 285
8.02	PAÑETE MURO 2 Y/O. Incluye filos y dilataciones. Para muros interiores	m2	2 741.60	$	14	$	39 296		2 741.60		39 426 913
8.03	PAÑETE MURO 3 Y/O. Incluye filos y dilataciones. Para muros exteriores	m	647.27	$	7	$	4 631		647.27		4 631
9	PINTURA				$						
9.01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Muros Obra interior (Incluye resanes, 1 mano en sellomix tipo 1 y dos manos de pintuco mas 1 filos y dilataciones).	m2	12 963.30	$	11 495	$	149 007		363.30		17 845
9.02	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS Muros Obra Exterior (Incluye estuco resanes en sellomix tipo 1 y dos manos de pintuco mas 1 filos y dilataciones).	m2	700.47	$	12 061	$	2		1		5
10	PISOS				$						
10.01	PISO EN CONCRETO ARMADO, terminado color negro	m2	36.13	$	20	$	1		36.13		2
10.02	ALISTADO PLACA PISO DE CONCRETO (incluye sellomix)	m	31.00	$	8	$	1		31.00		2
10.03	PISO EN LOSETAS PREFABRICADO EN LOSETAS DE 30X30 color negro, una vez instalado este piso se deben aplicar dos manos de sellomix	m2	647.27	$	7	$	4		647.27		4
10.04	FUNDIDA EN CONCRETO DE 3000 PSI de 0.45x0.25, Incluye refuerzo con malla electrosoldada	ml	459.00	$	1	$	1		459.00		1
10.05	ALISTADO EN MORTERO 1:4 de 3cm e	m2	1 203.16	$	15	$	18		1 203.16		18
10.06	ALISTADO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:4 e=3cm	m2	957.83	$	35	$	34		957.83		34
10.07	PISO CERAMICA 60x60	m2	957.83	$	35	$	34		957.83		34
10.08	CENEFA EN CERAMICA COLOR CHOCOLATE 8x120	m	108.33	$	21	$	2		108.33		2
10.09	PISO EN CERAMICA COLOR CHOCOLATE 60x60	m2	243.29	$	10	$	2		243.29		2
10.1	PISO LAMINADO 9mm	m	54.30	$	13	$	1		54.30		1
10.11	GUARDAESCOBA EN GRANITO PULIDO 40CM Incluye instalacion en bronce color negro #1-2	ml	4.27	$	3	$	0		4.27		0
10.12	DILATACIONES EN UNICHOL color negro #1-2	ml	7.00	$	2	$	0				
10.13	GUARDAESCOBA EN MERFA CANA pintado blanco #1-2 Incluye instalacion	ml	215.00	$	29	$	6		215.00		6
10.14	PISO EN CONCRETO DE 2500 PSI + GRANITO PULIDO, espesor 0.07m color negro dilataciones en bronce, grano negro #1-2 para fundir y construido	m2	30.00	$	126	$	3		30.00		3
11	CHAPAS				$						
11.01	ENCHAPE BAÑOS 20x30 Incluye color blanco	m2	273.02	$	42	$	11		273.02		11
11.02	Alfa - ALUMINIO para cahva	m	42.50	$	1	$	0		42.50		0
11.03	ENCHAPE COCINA 60x30 Jaya color blanco	m2	141.31	$	42	$	6		141.31		6
11.04	JAMO ALUMINIO para cocina	m	4.30	$	3	$	0		4.30		0
12	MESONES Y ACCESORIOS				$						
	Mesones				$						
12.01	MESON EN CONCRETO + GRANITO PULIDO color negro dilataciones en bronce, grano negro #1-2	ml	11.00	$	183	$	2		11.00		2
12.02	SALPICADERO 12 cm granito pulido color negro, grano negro #1-2	m2	11.00	$	25	$	0		11.00		0
	Espejos y vidrios				$						
12.03	ESPEJO BISELADO tipo cristar de 5mm, adherido a la pared	m2	2	$	93	$					
	Accesorios				$						
12.04	DISPENSADOR DE JABON de pared horizontal en acero inoxidable	und		$	151	$					
12.05	DISPENSADOR DE PAPEL de acero inoxidable referencia AE2100 CAP 400 M. o similar	und		$	119	$					
12.06	INCRUSTACIONES en porcelanes (cuatro piezas)	juego		$	81	$					
12.07	BARANDAS DE SEGURIDAD de 2 1/2" en acero inoxidable baño discapacitados, incluye sistema de anclaje	ml		$	302	$					
13	APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS				$						
	Lavamanos				$						
13.01	LAVAMANOS REDONDO EN ACERO INOXIDABLE 34 cm (No incluye grifería)	un	2.00	$	335	$	671		2.00		671
13.02	LAVAMANOS FREE ANTIBACTERIAL	un	2.00	$	191	$	383		2.00		383
13.04	LAVAMANOS DE INSCRUSTAR	un	16.00	$	186	$	2 983		16.00		2 923
	Sanitarios				$						
13.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INSTITUCIONAL con fluxometro	un	16.00	$	406	$	6 503		16.00		6 503
13.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO INFANTIL	un	1.00	$	403	$	403		1.00		403
13.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAZA KIDDY	un	2.00	$	355	$	711		2.00		711
	Griferia				$						
13.07	GRIFERIA DE MESA ANTI-VANDALICA tipo Push	un	20.00	$	271	$	5 436		20.00		5 436
	Pocetas y lavaderos				$						
13.08	LAVATRAPEROS en grano pulido de 0.90 .6m (Incluye lava jardin pesado de bronce)	un	2.00	$	183	$	367		2.00		367
	Orinales				$						
13.08	ORINALES INSTITUCIONALES, incluyen griferia, válvula antivandálica y accesorios	un	8.00	$	360	$	2 883		8.00		2 883
	Lavacabezas				$						
13.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVA CABEZAS para peluquería, incluye accesorio y regadera movible segun diseño	un	2.00	$	611	$	1 222		2.00		1 222

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL						CÓDIGO:	FMI043
							VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS						VIGENCIA:	2019-04-24
14	CARPINTERIA METALICA				$			
	Puertas				$			
14.01	P-1 Puerta [illegible] m_1035 con marco y hoja panelada de 3" 1 1/2 pig. Ilamo de empuje (opcional) Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm. Aluminio color natural mate	un	6.00	$	510.190	$	3.061.140	6.00	3.061.140
14.02	P-2 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerraduras tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.00x0.90m)	un	4.00	$	305.292	$	1.221.168	4.00	1.221.168
14.03	P-3 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerraduras tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior Con ventanilla de inspeccion y rejilla de ventilacion (Medidas 2.20x1.00m)	un	3.00	$	339.050	$	1.017.150	3.00	1.017.150
14.04	P-4 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.20x1.00m)	un	2.00	$	339.050	$	678.100	2.00	678.100
14.05	P-5 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.20x1.00m)	un	7.00	$	339.050	$	2.373.350	7.00	2.373.350
14.06	P-6 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.20x0.75m)	un	2.00	$	339.050	$	678.100	2.00	678.100
14.07	P-7 Puerta batiente modulada marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerraduras tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 1.75x1.00m)	un	1.00	$	339.050	$	339.050	1.00	339.050
14.08	P-8 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.20x1.00m)	un	1.00	$	339.050	$	339.050	1.00	339.050
14.09	P-9 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.20x0.90m)	un	1.00	$	305.292	$	305.292	1.00	305.292
14.1	P-10 Puerta metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo Cerrojo de seguridad llave al exterior mariposa al interior (Medidas 2.20x0.75m)	un	2.00	$	339.050	$	678.100	2.00	678.100
14.11	P-11 Puerta corrediza metalica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte con ventanilla de inspeccion. Cerradura y Cerrojo (Medidas 2.20x1.00m)	un	3.00	$	339.050	$	1.017.150	3.00	1.017.150
14.12	P-12 Puerta metalica doble hoja marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte con ventanilla de inspeccion. Cerradura (Dos hojas de 2.20x1.00m)	un	2.00	$	903.142	$	906.284	2.00	906.284
14.13	P-13 Puerta metalica doble hoja marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte con ventanilla de inspeccion. Cerradura (Dos hojas de 2.20x1.00m)	un	4.00	$	650.242	$	1.260.484	2.00	903.284
14.14	P-14 Puerta metalica doble hoja marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerraduras (Dos hojas de 2.20x1.00m)	un	1.00	$	903.142	$	903.142	1.00	903.142
14.15	P-15 Puerta metalica corrediza tipo reja marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte con ventanilla de inspeccion. Cerradura natural (Una hoja de 2.20x1.00m)	un	1.00	$	2.630.276	$	2.630.276	1.00	2.630.276
14.16	P-16 Puerta corrediza en vidrio templado 6mm. Herrajes y cerradura con cerrojo tipo gancho de seguridad. Con montante en ventana proyectante. Aluminio anodizado color natural mate. cerradura. (Dos hojas una de 2.10x1.20m y otra de 2.10x1.10m)	un	1.00	$	2.630.256	$	2.630.256	1.00	2.630.256
14.17	P-17 Puerta corrediza modulada tipo y dos contravientos perfil tipo m-3436 de seguridad con montante en ventana proyectante. Aluminio anodizado color natural mate. cerradura. (Cuatro hojas una de 2.90x1.20m y otras dos de 2.20x1.10m)	un	1.00	$	9.418.228	$	9.418.228	1.00	9.418.228
14.18	P-18 Puerta corrediza una modulada tipo y dos contravientos perfil tipo m-3436 de Lehner con montante en ventana proyectante Aluminio anodizado color natural mate. cerradura (Cuatro hojas una de 2.90x1.20m y otras dos de 2.90x1.10m)	un	1.00	$	5.418.168	$	5.418.223	1.00	5.418.223
14.19	P-19 Puerta corrediza dos modulos tipo y dos contravientos perfil tipo m-3436 de Lehner con montante en ventana proyectante. Aluminio anodizado color natural mate. cerradura. (Cuatro hojas una de 2.90x1.20m y otras dos de 2.90x1.10m)	un	1.00	$	5.704.855	$	5.704.855	1.00	5.704.855
14.2	P-20 Puerta corrediza dos modulos tipo y dos contravientos perfil tipo m-3436 de Lehner con montante en ventana proyectante. Aluminio anodizado color natural mate. cerradura. (Cuatro hojas de 2.90x1.20m)	un	1.00	$	5.704.855	$	5.704.855	1.00	5.704.855
	Ventanas				$				
14.21	V-1 Ventana con 2 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 2.20x0.50m)	m2	6.60	$	233.862	$	1.543.429	6.60	1.543.429
14.22	V-2 Ventana con 2 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.60x1.95m)	m2	3.13	$	233.807	$	731.966	3.13	731.966
14.23	V-3 Ventana con 2 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.90x2.90m)	m2	25.60	$	233.862	$	5.986.867	25.60	5.986.867
14.24	V-4 Ventana con 2 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.60x1.11m)	m2	1.79	$	233.862	$	418.613	1.79	418.613
14.25	V-5 Ventana con 6 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.60x2.75m)	m2	8.80	$	236.797	$	2.083.814	8.80	2.083.814
14.26	V-6 Ventana con 6 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.60x3.00m)	m2	4.81	$	236.797	$	1.138.994	4.81	1.138.994
14.27	V-7 Ventana con 6 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.60x4.32m)	m2	6.94	$	242.668	$	1.684.116	6.94	1.684.116
14.28	V-8 Ventana con 8 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Piso vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 1.60x4.51m)	m2	65.07	$	242.668	$	15.790.407	65.07	15.790.407
14.29	V-9B Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico o sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x0.90m)	m2	0.21	$	160.376	$	33.679	0.21	33.679
14.3	V-10 Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x1.50m)	m2	1.29	$	160.376	$	206.885	1.29	206.885

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL						CÓDIGO:	FMI043	
							VERSIÓN:	05	
	GERENCIA DE PROYECTOS						VIGENCIA:	2019-04-24	
14.31	V-11 Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x2.05m)	m2	1.72	$ 160.376	$ 275.847			1,72	275.847
14.32	V-12 Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x2.11m)	m2	1.82	$ 160.376	$ 291.884			1,82	291.884
14.33	V-13 Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x2.50m)	m2	2.15	$ 160.376	$ 344.806			2,15	344.806
14.34	V-14 Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x2.34m)	m2	2.00	$ 160.376	$ 320.752			2,00	320.752
14.35	V-15 Ventana con modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar Aluminio anodizado color natural mate Realizar elemento arquitectonico sobresalido en fachada (Medidas de 0.43x2.47m)	m2	2.13	$ 160.376	$ 341.601			2,13	341.601
14.36	V-16 Ventana con 3 modulos fijo y un modulo batiente Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate con modulo en rejilla m-232 marcos perfil tipo m-338 lehner o similar (Medidas de 2.50x3.00m)	m2	9.09	$ 236.797	$ 2.152.485			9,09	2.152.485
14.37	V-17 Ventana con 13 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 5.08x3.04m)	m2	9.09	$ 245.604	$ 2.232.540			9,09	2.232.540
14.38	V-18 Ventana con 13 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate (Dos secciones una de 0.52x0.90m y otra de 0.52x0.50)	m2	15.49	$ 233.562	$ 3.622.322			15,49	3.622.322
14.39	V-19 Ventana fija con 2 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate (Dos secciones una de 0.52x0.90m y otra de 0.52x0.75m)	m2	4.36	$ 235.662	$ 1.019.538			4,36	1.019.538
14.40	V-20 Ventana fija con 3 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate Cuatro secciones (dos de 0.52x2.30m y dos otras de 0.52x2.42 m)	m2	4.59	$ 236.797	$ 1.086.936			4,59	1.086.936
14.41	V-21 Ventana fija con 3 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate (Medidas de 0.86x1.70m)	m2	4.59	$ 233.662	$ 1.073.427			4,59	1.073.427
14.42	V-22 Ventana fija con 3 modulos fijo Perfil tipo m-338 Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate (Dos secciones de 0.80x2.74m)	m2	4.59	$ 233.662	$ 1.073.836			4,59	1.073.836
14.43	V-23 Ventana fija con 3 modulos fijo Perfil tipo m-338 y otros de 11 cms Lehner Lehner o similar Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio color natural mate Dos secciones de 0.82x1.26m)	m2	7.18	$ 233.662	$ 1.674.452			7,18	1.674.452
14.44	V-24 Ventana fija con 1 modulo fijo Perfil tipo m-338 y otros de 11 cms Lehner Vidrio incoloro 6mm Pisa vidrio interior Aluminio anodizado color natural mate (Medidas de 1.00x2.90m)	m2	5.44	$ 145.397	$ 791.159			5,44	791.159
	Divisiones en baños mezzanine				$ -				
14.45	PUERTA EN ACERO ALMACABLE - Una Unidades sanitarias de 1.90 x 1.50 m	un	10.00	$ 703.965	$ 12.473.440			10,00	12.423.440
14.46	DIVISION PARA URINALES (ALUMINIO INDOBLABLE, ACERO INOX, 2m x 1.50m de 0.50 x 1.0m	un	5.00	$ 472.436	$ 2.474.628			5,00	2.474.623
	Demas ítems descontados				$ -				
14.47	BARANDA TRASMANOS EN TUBERIA ACERO GALVANIZADA REDONDA DE 5" LÁMINA PARA POSTES SEGUN DETALLE CALIBRE 1/4", 2" CON ANTICORROSIVO Y PINTURA ELECTROSTATICA CON DISEÑO DISEÑO	m	91.84	$ 146.460	$ 13.458.239			91,84	13.158.223
15	EQUIPOS ESPECIALES				$ -				
15.01	SUMINISTRO E INSTALACION DE HORNO incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	-	$ 1.108.163	$ -				
15.02	SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTOR (NOA HOOD o similar	UN	-	$ 967.854	$ -				
15.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento	UN	-	$ 1.066.021	$ -				
15.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSOR DE 3 PARADAS PARA DISCAPACITADOS, incluye todos los elementos para su correcto funcionamiento dos paradas capacidad 6 personas	UN	1.00	$ 77.026.052	$ 77.026.052			1,00	77.026.052
16	OBRAS EXTERIORES				$ -				
16.01	ANDEN ADOQUIN ACCESO PEATONAL color natural, alistado de piso en recebo compactado	m2	-	$ 56.925	$ -				
16.02	ACCESO VEHICULAR EN ADOQUIN color natural incluye alistado de piso en recebo compactado	m2	-	$ 74.144	$ -				
16.03	JARDIN INTERIOR (incluye plantas ornamentales tipo Margaritas o Gorberas, tierra negra h=0.10m y ornamentación)	m2	-	$ 53.823	$ -				
16.04	RAMPAS DE ACCESO PEATONALES EN CONCRETO DE 3.000 PSI espesor 10cm incluyen espina de pescado, malla electrosoldada y acabado	m2	-	$ 739.321	$ -				
16.05	RAMPA DE ACCESO VEHICULAR EN CONCRETO DE 3.000 PSI, espesor 10 cm, acabado espina de pescado, malla electrosoldada y acabado	m3	-	$ 739.321	$ -				
16.06	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO PEATONAL, incluye alistado de piso en recebo compactado	m2	-	$ 89.110	$ -				
16.07	BORDILLO EN CONCRETO FUNDIDO IN SITU de 0.45x0.25, color neutro para cofinamiento de ocupaciones	ml	-	$ 51.967	$ -				
17	ASEO GENERAL				$ -				
17.1	ASEO GENERAL	m2	713.69	$ 12.501	$ 8.921.839			713,69	8.921.839
18	ADICIONAL - ACOMETIDA ASCENSOR				$ -				
18.01	ACOMETIDA ASCENSOR 3F 3X6+1X6+1X8T, DUCTERIA 1 1/2"PVC	ml	-	$ 39.742	$ -				
18.02	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#12T/CAMA)	UN	-	$ 53.229	$ -				
18.03	SAL LAMP (C/TIA 2#12+1#14)	UN	-	$ 48.027	$ -				
18.04	ROSETA	UN	-	$ 8.990	$ -				
18.05	SAL SWITCHE (A 2#12S)	UN	-	$ 53.806	$ -				
18.06	TABLERO 3F 12 CTOS NTQ	UN	-	$ 302.223	$ -				
18.07	TOTALIZADOR 60 AMP	UN	-	$ 171.487	$ -				
18.08	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UN	-	$ 13.835	$ -				
18.09	BREAKER 3F DESDE 60 HASTA 100 AMP	UN	-	$ 84.920	$ -				
	CAFETERIA								
1	PRELIMINARES								
1.01	CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO PROMEDIO 20 cm	m3	-	$ 6.380	$ -				
1.02	LOCALIZACION Y REPLANTEO - EDIFICIO FASE 1	m2	-	$ 2.540	$ -				

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

1.03	EXCAVACION EN MATERIAL MEDIANAMENTE DURO ZAPATAS	m3		$ 33.460	$								
1.04	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO (CANGURO)	m3		$ 14.441	$								
2	ESTRUCTURA				$								
2.1	Cimentacion				$								
2.1.1	CONCRETO PARA ZAPATAS, fc: 24.5MPa, incluye, encofrado, solado, suministro, vaciado, vibrado, curado	m3		$ 541.228	$								
2.1.2	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS, incluye, suministro, figrado, amarre, Acero de 60ks	Kg		$ 3.608	$								
2.1.3	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION fc: +24.5MPa incluye excavacion	m3		$ 547.345	$								
2.1.4	ACERO REFUERZO FIJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION	Kg		$ 3.608	$								
2.2	Estructura metalica				$								
2.2.1	ESTRUCTURA METALICA, incluye columnas CHS4"x6mm, vigas principales en HEA140, secundarias tambien en HEA140, con correas en pin120x60x2.0mm, incluye conexiones, anclajes, placa base, soldadura, tornillera, fabricación, transporte y montaje	Kg		$ 10.174	$								
2.3	Estructura metalica				$								
2.3.1	CONCRETO PARA PEDESTAL, fc: +24.5MPa incluye excavacion	m3	5.84	$ 824.396	$	3.870.919	5.84	5.84			3.870.919	3.870.919	
2.3.2	ACERO REFUERZO FIJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA PEDESTAL	Kg		$ 3.608	$								
3	MAMPOSTERIA				$								
3.1	Muros en ladrillo				$								
3.1.1	Muro ladrillo en tecnico prensado, estructural liviano tantano 0.24x0.12x0 ud. Color natural e = 12cms	m2		$ 51.327	$								
3.2	Elementos no estructurales en concreto				$								
3.2.2	DINTEL EN CONCRETO PUERTAS Y CIRCULACIONES, de 0.12 X 0.03 m, incluye refuerzo	m		$ 35.949	$								
4	CUBIERTA				$								
4.1	Cubiertas Metalicas				$								
4.1.1	Teja METALICA TERMOACUSTICA Tipo Onduline 130 Medida o similar	m2		$ 55.343	$								
5	PISOS				$								
5.1	Placa en concreto				$								
5.1.1	PISO EN CONCRETO APINADO, endurecido anolr neutro	m2		$ 13.476	$								
5.1.2	Junta indicada o de contraccion, incluye cana e 1/3 de profundidad del espesor de la placa e 3cms, relleno elastico tipo Sikaflex a 3cm de profundidad, incluye soporte de junta (PVC NEGRO O SIMILAR) ver diseño estructural en pisos cuarto de basuras	m		$ 7.755	$								
5.2	Pisos en marmol				$								
5.2.1	Alistado de pisos en mortero, 1:4 de 2.02	m2		$ 5.136	$								
5.3	Acabados en pisos				$								
5.3.1	Piso ceramica de calidad (+ 45.00 $ /unidad)	m2		$ 36.502	$								
5.3.3	Sardinel en granito pulido ancho 15 incluye mesclones en acero Color negro #1	m		$ 43.463	$								
5.3.4	Dilataciones en bronce Color negro #1-2	m		$ 12.342	$								
5.3.5	Guarda escoba en madera color negro pulido barnizado #1.2, incluye dilatacion en bronce	m		$ 29.292	$								
6	CARPINTERIA				$								
6.1	Puertas y portales				$								
6.1.1	Puertas madera 1.4 , incluye tiras y fijaciones. Para muros interiores	m2		$ 20.363	$								
6.2	Ventanas				$								
6.2.1	Division 30x30, Joya nota blanca, corona o similar	m2		$ 42.055	$								
6.2.2	Perfil de aluminio tipo angu cocina	m		$ 3.131	$								
7	CARPINTERIA METALICA				$								
7.1	Puertas				$								
7.1.1	P-8 Puerta marinera marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte. Cerradura tipo Cerrojo de seguridad Yale modelo 460 lleva al exterior pomporas al interior	un		$ 227.012	$								
7.1.2	P-27 Puerta metalmarina lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte con pasadores de seguridad. (Medidas de 3.20x3.00)	un		$ 2.152.700	$								
7.2	Ventanas				$								
7.2.1	V-45 Ventana alta 1 modulo en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar. Aluminio anodizado color natural mate	m2		$ 220.437	$								
7.2.2	V-46 Ventana alta 13 modulos en rejilla m-232 marco perfil tipo m-338 lehner o similar. Aluminio anodizado color natural mate	m2		$ 245.604	$								
8	ACCESORIOS Y MESONES				$								
8.1	Mesones				$								
8.1.1	Meson en acero inox cal.20 (No incluye griferia)	ml		$ 488.874	$								
8.1.2	Lavaplatos en acero inoxidables (No incluye griferia)	un		$ 145.560	$								
8.2	Accesorios				$								
8.2.1	Griferia grival para cocina linea economica	un		$ 91.348	$								
9	HIDROSANITARIO				$								
9.1	RED GENERAL DE AGUA FRIA A PRESIÓN				$								
9.1.1	TUBERIA PVC-P RDE 21 Ø=3"	ML		$ 31.066	$								
9.1.7	ACCESORIO PVC-P Ø=3	UN		$ 23.210	$								
9.2	DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA				$								
9.2.1	TUBERIA PVC-P RDE 9 Ø=½"	ML		$ 10.100	$								
9.2.2	ACCESORIO PVC-P Ø=½"	UN		$ 4.463	$								
9.2.3	REGISTRO BOLA Ø=½"	UN		$ 14.351	$								
9.2.4	PRUEBAS DE PRESION	UN		$ 622.342	$								
9.3	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA				$								
9.3.1	LAVAPLATOS	UN		$ 28.204	$								
9.4	SALIDAS SANITARIAS				$								
9.4.1	LAVAPLATOS S.S	UN		$ 25.364	$								
9.4.2	SIFON Ø=2"	UN		$ 14.188	$								
9.5	COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS NEGRAS				$								
9.5.1	TUBERIA PVC-S Ø=6" NOVAFORT	ML		$ 46.885	$								
9.5.2	TUBERIA PVC-S Ø=4"	ML		$ 35.789	$								
9.5.3	ACCESORIOS PVC-S Ø=4"	UN		$ 12.579	$								
9.5.4	TUBERIA PVC-S Ø=2"	ML		$ 15.111	$								
9.5.5	ACCESORIOS PVC-S Ø=2"	UN		$ 9.661	$								
9.5.6	PRUEBAS ESTANQUEIDAD	UN		$ 91.249	$								
9.6	COLECTORES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS				$								

9.6.1	TUBERIA PVC 4"	ML	-	$ 35.789	$	
9.6.2	ACCESORIOS PVC S @ 4"	UN	-	$ 12.579	$	
9.6.3	TRAGANTE 4"	UN	-	$ 11.549	$	
9.7	LAVAPLATOS				$	
9.7.1	Lavaplatos en acero inoxidables (No incluye grifería)	UN	-	$ 145.550	$	
9.8	LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE				$	
9.8.1	LAVADO DEL TANQUE DE AGUA POTABLE	UN	-	$ 511.334	$	
10	ELECTRICO				$	
10.1.1	TAB FIRO 2P 4 CTUS TQSP	UND	-	$ 143.264	$	
10.1.2	ACOMETIDA TABLERO_CAF 2P(3# 8+1#10) 1 1/2"	ML	-	$ 20.106	$	
10.1.3	BREAKER 1P DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	-	$ 13.826	$	
10.1.4	SAL TOMA 1F (3#12+1#12TOMA)	UND	-	$ 83.229	$	
10.1.5	SAL TOMA 1F (CITA 2#12+1#12TOMA)ZONA HUMEDA	UND	-	$ 100.694	$	
10.1.6	SAL LAMP (CITA 2#12+1#14)	UND	-	$ 46.967	$	
10.1.7	SAL SWITCHE (3#12#12)	UND	-	$ 67.311	$	
10.1.8	LAMP ELECTRONICA 2x32W	UND	-	$ 150.553	$	
10.1.9	LAMPARA APLIQUE	UND	-	$ 61.450	$	
11	ASEO GENERAL				$	
11.1	ASEO GENERAL	m2	-	$ 37.189	$	
	PORTERIA				$	
1	PRELIMINARES				$	
1.01	CONFIGURACION - NIVELACION DE TERRENO	m3	-	$ 8.388	$	
1.02	LOCALIZACION - REPLANTEO - EDIFICIO FASE I	m2	-	$ 2.540	$	
1.03	EXCAVACION EN MATERIAL MEDIANAMENTE DURO ZAPATAS	m3	-	$ 33.460	$	
1.04	RELLENO MATERIAL DE PISO COMPACTADO (CANJURO)	m2	-	$ 14.441	$	
2	ESTRUCTURA				$	
2.1	Concretos				$	
2.1.1	CONCRETO 3000 PARA ZAPATAS f'c 21 MPA (3000 psi) incluye vibrado, bolsas, formaletas, acero suministro, vaciado, vibrado, curado	m3	-	$ 541.231	$	
2.1.2	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS incluye suministro, figurado, alambre, amarre	Kg	-	$ 3.608	$	
2.1.3	CONCRETO VIGAS DE CIMENTACION 21 MPA (3000 psi) incluye suministro, vaciado, vibrado	m3	-	$ 481.244	$	
2.1.4	ACERO REFUERZO FLEJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA VIGAS DE CIMENTACION	kg	-	$ 3.608	$	
2.2	Estructura metalica				$	
2.2.1	ESTRUCTURA METALICA incluye columnas IPE140, viguetas principales IPE140, secundarias IPE140, cubierta en PV120x60x2.5mm, correas en PV120x60x2.5mm, arriostramientos, anclajes, placa base, soldadura, formaleta, fabricación, transporte y montaje	kg	-	$ 10.173	$	
2.3	Estructura concreto				$	
2.3.1	CONCRETO PARA PEDESTAL f'c 21 MPA (3000 psi) incluye vibrado, bolsas, formaletas, acero suministro, vaciado, vibrado, curado	m3	-	$ 481.244	$	
2.3.2	ACERO REFUERZO FLEJADO Fy=60000 PSI 420 Mpa PARA PEDESTAL	kg	-	$ 3.608	$	
3	MAMPOSTERIA				$	
3.1	Muros en bloque				$	
3.1.1	Muro sencillo en bloque estructural h=2.3 ancho=0.24x0.12x0.34 m, color natural e=12cm	m2	-	$ 57.527	$	
3.2	Elementos no estructurales en concreto				$	
3.2.1	DINTEL EN CONCRETO PUERTAS Y DIVISIONES de 0.12 x 0.03 m, incluye refuerzo	m	-	$ 25.346	$	
3.2.2	Cerramiento en ladrillo prensado tipo V muestra color natural, incluye acero y concreto	m2	-	$ 73.633	$	
4	CUBIERTA				$	
4.1	Cubiertas Metalicas				$	
4.1.1	TELA METALICA TERMOACUSTICA	m2	-	$ 55.346	$	
5	PISOS				$	
5.1	Pisos en concreto				$	
5.1.1	PISO EN CONCRETO ARMADO, endurecido color neutro	m2	-	$ 34.546	$	
5.1.2	Junta inducida o de contraccion, incluye corte a 1/3 de profundidad del espesor de la placa o 3cms, sello elastico tipo Sikaflex + 3cm de profundidad, incluye soporte de junta (PISO MR39 O SIMILAR) ver diseño estructural en piso cuarto de basuras	ml	-	$ 7.555	$	
5.2	Pisos en mortero				$	
5.2.1	Alistado de pisos en mortero 1:4 de 0.02 m	m2	-	$ 15.136	$	
5.3	Acabados en pisos				$	
5.3.1	Piso con manejo beige 0.60 x 0.60 o similar	m2	-	$ 57.466	$	
5.3.3	Bocacuenta en granito pulido a=0.15 incluye dilataciones en bronce Color negro #1-2	ml	-	$ 43.453	$	
5.3.4	Dilataciones en bronce Color negro #1-2	ml	-	$ 12.543	$	
5.3.5	Guardaescoba en media caña grano pulido blanco #1-2 incluye dilatacion en bronce	ml	-	$ 29.366	$	
5.3.6	piso en concreto + granito pulido color negro dilataciones en bronce, grano negro #1-2 para huella y contrahuella escalera	m2	-	$ 98.611	$	
6	RECUBRIMIENTOS				$	
6.1	Revoques o pañetes				$	
6.1.1	Pañete muro 1:3 incluye filos y dilataciones Para muros interiores	m2	-	$ 14.405	$	
6.2	Enchapes				$	
6.2.1	Enchape 60x30 Jaya color blanco	m2	-	$ 42.655	$	
6.2.2	Perfil de aluminio tipo sang baños	m	-	$ 3.131	$	
6.3	Pintura				$	
6.3.1	Pintura lavable vinilos por 3 manos	m2	-	$ 11.898	$	
7	CARPINTERIA METALICA				$	
7.1	Puertas				$	
7.1.1	P 25 Puerta metálica marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte, Cerradura sin Cerrojo perfil al exterior mamposa al interior. Medidas 0.43x2.50m	un	-	$ 191.786	$	
7.1.2	P 26 Puerta marco y tablero lamina Cold Rolled cal 18 anticorrosivo + esmalte, Cerradura tipo Cerrojo de seguridad Yale modelo 480 lleve al exterior mamposa al interior. Dos modulos en vidrio 6mm Medidas 0.43x2.82m	un	-	$ 205.485	$	
7.2	Ventanas				$	

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	08
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

| | | |

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO	FMI043
		VERSIÓN	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA	2019-04-24

10.3.1	Grifería de mesa tipo vandálica tipo Push	un	-	$ 121.368	$						
10.4	Pocetas y lavaderos				$						
10.4.1	Poceta Lavabaperos en grano pulido de 0.940.4m (Incluye llave grifon pesada de bronce)	un	-	$ 182.846	$						
10.4	Lavaplatos				$						
10.4.1	Lavaplatos en acero inoxidables (No incluye grifería)	un	-	$ 145.550	$						
11	ELECTRICO				$						
11.1	TABLERO 3F 12 CTOS NTD	UND	-	$ 302.223	$						
11.2	ACOMETIDA TABLERO POR 3F(1#6+1#8+1#10) 1 1/2"	ML	-	$ 10.834	$						
11.3	BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	-	$ 13.835	$						
11.4	BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	-	$ 29.306	$						
11.5	SAL TOMA 1F (A 2#12+1#12 TOMA)	UND	-	$ 53.229	$						
11.6	SAL TOMA 1F (CTIA 2#12TOMA) ZONA HUMEDA	UND	-	$ 106.694	$						
11.7	SAL TOMA 1F (CTIA) TC REGULADO P120	UND	-	$ 78.816	$						
11.8	SAL LAMP (CTIA 2#12+1#14)	UND	-	$ 48.027	$						
11.9	SAL LAMP PERIMETRAL (3#10+1#12) 3/4"PVC	UND	-	$ 21.361	$						
11.1	LAMP HONGO 1 /2" A 3 MTS - PEDESTAL	UND	-	$ 344.904	$						
11.11	SAL SWITCHE (A 2#12/0)	UND	-	$ 53.606	$						
11.12	SAL SWITCHE (A 3#12/0)	UND	-	$ 62.311	$						
11.13	LAMP ELECTRONICA 6X17 30W(LATERAL)	UND	-	$ 156.859	$						
11.14	SAL+ ELECTRONICA 2X26	UND	-	$ 95.086	$						
11.15	LAMPARA PUQUE	UND	-	$ 91.450	$						
11.16	STRIP TELEV UNICO 10 A 20 PARES	UND	-	$ 112.096	$						
11.17	SALIDA VOZ Y DATOS	UND	-	$ 379.668	$						
11.18	SALIDA DATOS CAMARA DE VIDEO	UND	-	$ 319.003	$						
11.19	PATCH CORD 3 PIES	UND	-	$ 9.106	$						
12	ASEO GENERAL				$						
12.1	ASEO GENERAL	m2	-	$ 37.189	$						
1	CERRAMIENTO				$						
1.1	PRELIMINARES				$						
1.2	EXCAVACION EN MATERIAL MECANICAMENTE SUELTO ZAPATAS (incluye retiro)	m3	-	$ 33.462	$						
1.3	RELLENO MATERIAL DE SITIO COMPACTADO (CANDURO)	m3	-	$ 14.441	$						
2	ESTRUCTURA CERRAMIENTO				$						
2.1	Cimentacion				$						
2.1.1	CONCRETO PARA ZAPATAS f'c 24.5MPa incluye encofrado, vaciado, suministro, vaciado, vibrado, curado	m3	-	$ 541.238	$						
2.1.2	ACERO DE REFUERZO PARA ZAPATAS incluye suministro, figurado, amarre Acero de 60ks	Kg	-	$ 3.698	$						
3	CERRAMIENTO				$						
3.1	PANEL CONTEMPORANEO C 656 H= 2MTS x 2.50 MTS ABERTURA DE 50x200 mm	m	-	$ 244.693	$						
3.2	POSTE SENCILLO PAL 26 EN ACERO H=2.50 MTS CON TAPON INCLUIDO INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y ACABADO FINAL	ml	-	$ 67.026	$						
3.3	ABRAZADERA METALICA DE 4 Mt TALICA incluye tornillo de fijacion	Un	-	$ 8.507	$						
3.4	PUERTA METALICA 1H DE 2 MTS X 1 MT incluye cajeador, pintura anticorrosiva, soldadura y correcta instalacion	Un	-	$ 483.536	$						
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS						2.101.987.374	655.126.099	215.665.098,00	873.791.197,00		1.231.195.877
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS						638.793.572	199.092.822	65.540.623,00	264.633.445,00		374.160.427
	ADMINISTRACIÓN	21,44%				450.666.029	140.459.036	46.238.597,00	186.697.633,00		263.968.396
	IMPREVISTOS	3%				63.059.612	19.653.783	6.469.953,00	26.123.736,00		36.935.876
	UTILIDAD	5%				105.099.354	32.756.305	10.783.255,00	43.539.560,00		61.559.794
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%				19.968.577	5.223.698	2.048.818,00	8.272.516,00		11.696.361
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS						2.740.780.946	854.218.921	281.205.721,00	1.135.424.642,00		1.605.356.304
ITEMS NO PREVISTOS - ACTUALIZACION ESTUDIOS Y DISEÑOS											
NP-01	ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS PARA LOS COMPONENTES ELECTRICOS HIDROSANITARIOS, AGUAS LLUVIAS Y RED CONTRA INCENDIOS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Un	1,00	$ 30.084.435	$ 30.084.435,00						30.084.435
IVA (19%)		19%			$ 5.716.043,00						5.716.043
TOTAL INP ACTUALIZACIÓN ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 35.800.478,00						35.800.478
	TOTAL CONTRATO DE OBRA Ng 2180749					$ 2.776.581.424,00	854.218.921	281.205.721,00	1.135.424.642,00		1.641.156.782

e territorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	FMI043
		VERSIÓN:	05
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2019-04-24

BALANCE PRESUPUESTAL

VR INICIAL CONTRATO:	2.740.780.946	VR ANTICIPO:	
VR ADICIONES:	35.900.478	% ANTICIPO:	
VR ACTUAL CONTRATO	2.776.681.424	% RETEGARANTIA	

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCION GARANTIA	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N°1	20-nov-18	27.521.254	0.99%				27.521.254	2.749.060.575	0.99%
2	ACTA PARCIAL N°2	10-dic-18	107.280.613	3.87%				107.280.613	2.641.779.357	4.86%
3	ACTA PARCIAL N°3	10-ene-19	136.743.360	4.92%				136.743.360	2.504.935.997	9.78%
4	ACTA PARCIAL N°4	1-jun-19	85.625.534	3.08%				85.625.534	2.419.337.403	12.87%
5	ACTA PARCIAL N°5	7-jun-19	234.015.492	8.43%				234.015.492	2.185.091.271	21.30%
6	ACTA PARCIAL N°6	7-jun-19	177.507.579	6.39%				177.507.579	2.007.784.090	27.69%
-	ACTA PARCIAL N°6	12-jun-19	32.229.430	1.16%				32.229.430	1.975.554.660	28.85%
7	ACTA PARCIAL N°7	12-jun-19	253.065.149	9.11%				253.065.149	1.722.474.812	37.96%
	TOTAL		1.054.102.611	37.96%	-	-	-	1.054.102.610.90	-	

OK

(1) Descripción de la etapa o el periodo facturado: acta parcial de obra. Para el caso de outsourcing: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACION: 12 DE JUNIO DE 2019

Elaboró
CONTRATISTA CONSORCIO EYC RAD

Firma:

Nombre: ANDRES FABIAN VILLALBA BARRIOS
REP. LEGAL O DIRECTOR DE OBRA

Aprobo
INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
REP. LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Avalo
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre:

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S.

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S., Nit. 890.116.722-8, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, en relación con todos sus trabajadores durante los seis meses anteriores a la fecha de expedición de dicho documento.

Se expide la presente certificación a los cuatro (04) días del mes de febrero de 2020.

PEDRO ROMERO MORENO
AUDITORES DE GESTION LTDA.
Revisor Fiscal
TP No.12013-T
C.C. 17.160.968 de Bogotá.

aportes en línea

Pl a Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	537158022	9400906219	E	2020/01/09	2019/12/18	BANCOLOMBIA	0	$41,470,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMILIAR ATLANTICO (21 Afiliados)																						$80,310,804	$13,589,900			$85,370,804	$3,415,400			$85,370,804	$3,415,400			$85,370,804	$5,018,100		$0	$0		$25,438,800
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVO (4 Afiliados)																						$6,380,001	$1,059,900			$7,380,001	$295,300			$7,380,001	$295,300			$7,380,001	$37,900		$0	$0		$1,688,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (4 Afiliados)																						$6,380,001	$1,059,900			$7,380,001	$295,300			$7,380,001	$295,300			$7,380,001	$37,900		$0	$0		$1,688,400
1	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER																		230301	25	$816,667	$130,700	EPS010	25	$816,667	$32,700	CCF07	25	$816,667	$32,700	14-25	25	$816,667	$4,300	25	$0	$0	Si	$200,400
2	CC	1047346261	PETIT ALEXANDER													X					230301	5	$163,334	$26,200	EPS010	5	$163,334	$6,600	CCF07	5	$163,334	$6,600	14-25	5	$163,334	$0	5	$0	$0	Si	$39,400
3	CC	8714666	RIPOLL ANTONIO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF07	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0	Si	$85,300
4	CC	33339431	ROJAS CLARENA																		25-14	30	$3,900,000	$663,000	EPS005	30	$3,900,000	$156,000	CCF07	30	$3,900,000	$156,000	14-25	30	$3,900,000	$20,400	30	$0	$0	Si	$995,400
5	CC	1140871289	TERAN MARIA																		230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS016	30	$1,500,000	$60,000	CCF07	30	$1,500,000	$60,000	14-25	30	$1,500,000	$7,900	30	$0	$0	Si	$367,900
Centro de Trabajo: OPERATIVO (17 Afiliados)																						$73,930,803	$12,530,000			$77,990,803	$3,120,100			$77,990,803	$3,120,100			$77,990,803	$4,980,200		$0	$0		$23,750,400
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (17 Afiliados)																						$73,930,803	$12,530,000			$77,990,803	$3,120,100			$77,990,803	$3,120,100			$77,990,803	$4,980,200		$0	$0		$23,750,400
6	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA																		25-14	25	$3,958,334	$673,000	EPS005	25	$3,958,334	$158,400	CCF07	25	$3,958,334	$158,400	14-25	25	$3,958,334	$275,600	25	$0	$0	Si	$1,265,400
7	CC	22731980	BALLESTEROS TATIANA													X					25-14	5	$791,667	$134,700	EPS005	5	$791,667	$31,700	CCF07	5	$791,667	$31,700	14-25	5	$791,667	$0	5	$0	$0	Si	$198,100
8	CC	1140836813	BARROS ANDRES																		230301	22	$2,640,000	$448,800	EPS005	22	$2,640,000	$105,600	CCF07	22	$2,640,000	$105,600	14-25	22	$2,640,000	$183,800	22	$0	$0	Si	$843,800
9	CC	1140836813	BARROS ANDRES													X					230301	8	$960,000	$163,200	EPS005	8	$960,000	$38,400	CCF07	8	$960,000	$38,400	14-25	8	$960,000	$0	8	$0	$0	Si	$240,000
10	CC	22462057	CARLIER KARINA																		25-14	25	$3,383,334	$575,400	EPS016	25	$3,383,334	$135,400	CCF07	25	$3,383,334	$135,400	14-25	25	$3,383,334	$235,500	25	$0	$0	Si	$1,081,700
11	CC	22462057	CARLIER KARINA													X					25-14	5	$676,667	$115,100	EPS016	5	$676,667	$27,100	CCF07	5	$676,667	$27,100	14-25	5	$676,667	$0	5	$0	$0	Si	$169,300
12	CC	32747742	CUADROS CLAUDIA																		25-14	30	$4,600,000	$782,000	EPS005	30	$4,600,000	$184,000	CCF07	30	$4,600,000	$184,000	14-25	30	$4,600,000	$320,200	30	$0	$0	Si	$1,470,200
13	CC	8745246	DE LA HOZ IGNACIO																		25-14	30	$7,770,000	$1,321,000	EPS016	30	$7,770,000	$310,800	CCF07	30	$7,770,000	$310,800	14-25	30	$7,770,000	$540,800	30	$0	$0	Si	$2,483,400
14	CC	3745341	DE LA HOZ JOSE																		25-14	30	$7,770,000	$1,321,000	EPS016	30	$7,770,000	$310,800	CCF07	30	$7,770,000	$310,800	14-25	30	$7,770,000	$540,800	30	$0	$0	Si	$2,483,400
15	CC	1140817061	EGEA LISSETTE																		231001	30	$4,000,000	$680,000	EPS010	30	$4,000,000	$160,000	CCF07	30	$4,000,000	$160,000	14-25	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,278,400
16	CC	72302532	FUENTES LEONARDO																		230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS016	30	$3,600,000	$144,000	CCF07	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,150,600
17	CC	32797520	GALLARDO LILIANA																		25-14	30	$4,060,000	$690,200	EPS005	30	$4,060,000	$162,400	CCF07	30	$4,060,000	$162,400	14-25	30	$4,060,000	$282,600	30	$0	$0	Si	$1,297,600
18	CC	16487318	JARAMILLO ARISTIDES																			0	$0	$0	MIN001	30	$4,060,000	$162,400	CCF07	30	$4,060,000	$162,400	14-25	30	$4,060,000	$282,600	30	$0	$0	Si	$607,400
19	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO																		230301	22	$4,106,667	$698,300	EPS037	22	$4,106,667	$164,300	CCF07	22	$4,106,667	$164,300	14-25	22	$4,106,667	$285,900	22	$0	$0	Si	$1,312,800
20	CC	15039421	LOPEZ ANTOLIANO													X					230301	8	$1,493,334	$254,000	EPS037	8	$1,493,334	$59,800	CCF07	8	$1,493,334	$59,800	14-25	8	$1,493,334	$0	8	$0	$0	Si	$373,600
21	CC	1140818460	MARTINEZ CARLOS																		230301	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF07	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,438,200
22	CC	72011466	MOLINA SERGIO																		231001	30	$4,300,000	$731,000	EPS002	30	$4,300,000	$172,000	CCF07	30	$4,300,000	$172,000	14-25	30	$4,300,000	$299,300	30	$0	$0	Si	$1,374,300
23	CC	10767066	OTERO ARMANDO																		230301	30	$3,600,000	$612,000	EPS010	30	$3,600,000	$144,000	CCF07	30	$3,600,000	$144,000	14-25	30	$3,600,000	$250,600	30	$0	$0	Si	$1,150,600
24	CC	3729610	SIERRA JOSE																		25-14	30	$1,250,800	$200,200	EPS037	30	$1,250,800	$50,100	CCF07	30	$1,250,800	$50,100	14-25	30	$1,250,800	$87,100	30	$0	$0	Si	$387,500
25	CC	17953250	SUAREZ FABIAN																		25-14	22	$5,698,000	$968,700	EPS010	22	$5,698,000	$228,000	CCF07	22	$5,698,000	$228,000	14-25	22	$5,698,000	$396,600	22	$0	$0	Si	$1,821,300
26	CC	17953250	SUAREZ FABIAN													X					25-14	8	$2,072,000	$352,400	EPS010	8	$2,072,000	$82,900	CCF07	8	$2,072,000	$82,900	14-25	8	$2,072,000	$0	8	$0	$0	Si	$518,200
27	CC	23221529	VILORIA MARIELA																		230301	25	$2,250,000	$360,000	EPS010	25	$2,250,000	$90,000	CCF07	25	$2,250,000	$90,000	14-25	25	$2,250,000	$156,600	25	$0	$0	Si	$696,600
28	CC	23221529	VILORIA MARIELA													X					230301	5	$450,000	$72,000	EPS010	5	$450,000	$18,000	CCF07	5	$450,000	$18,000	14-25	5	$450,000	$0	5	$0	$0	Si	$108,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFAMA MEDELLIN (15 Afiliados)																						$48,330,500	$8,077,300			$53,163,500	$2,126,900			$53,163,500	$2,126,900			$53,163,500	$3,700,800		$0	$0		$16,031,900

aportes en línea

Pla a Resumen

Centro de Trabajo: OPERATIVO MEDELLIN (15 Afiliados)															$48,330,500	$8,077,300			$53,163,500	$2,126,900			$53,163,500	$2,126,900			$53,163,500	$3,700,800		$0	$0		$16,031,900
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (15 Afiliados)															$48,330,500	$8,077,300			$53,163,500	$2,126,900			$53,163,500	$2,126,900			$53,163,500	$3,700,800		$0	$0		$16,031,900
29	CC	11795407	ABUHATAB MARCELINO												230301	30	$6,367,000	$1,082,600	EPS002	30	$6,367,000	$254,700	CCF04	30	$6,367,000	$254,700	14-25	30	$6,367,000	$443,200	30	$0	$0	Si	$2,035,200
30	CC	32297818	BERNAL LEYDY												230201	30	$2,225,000	$356,000	EPS010	30	$2,225,000	$89,000	CCF04	30	$2,225,000	$89,000	14-25	30	$2,225,000	$154,900	30	$0	$0	Si	$688,900
31	CC	98542959	CALLE JAVIER												25-14	30	$2,416,500	$386,700	EPS002	30	$2,416,500	$96,700	CCF04	30	$2,416,500	$96,700	14-25	30	$2,416,500	$168,200	30	$0	$0	Si	$748,300
32	CC	1038411315	GALVEZ DAVID												230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS010	30	$2,500,000	$100,000	CCF04	30	$2,500,000	$100,000	14-25	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0	Si	$774,000
33	CC	1035415638	GIL LAURA												230201	30	$3,200,000	$512,000	EPS010	30	$3,200,000	$128,000	CCF04	30	$3,200,000	$128,000	14-25	30	$3,200,000	$222,800	30	$0	$0	Si	$990,800
34	CC	42876074	GUTIERREZ GLORIA												230201	30	$3,800,000	$646,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF04	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,214,500
35	CC	11802778	IBARGUEN GERMAN												25-14	30	$4,833,000	$821,700	EPS044	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0	Si	$1,544,900
36	CC	10241458	JARAMILLO BLAS													0	$0	$0	EPS016	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0	Si	$723,200
37	CC	32241119	ORTEGA CAROLINA												230301	30	$3,800,000	$646,000	EPS002	30	$3,800,000	$152,000	CCF04	30	$3,800,000	$152,000	14-25	30	$3,800,000	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,214,500
38	CC	1020427054	OSORIO KATERINE												230201	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0	Si	$1,138,800
39	CC	43928773	OSORIO YEISY												25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0	Si	$1,138,800
40	CC	1140855203	PEREZ ANDREA												231001	30	$1,420,000	$227,200	EPS010	30	$1,420,000	$56,800	CCF04	30	$1,420,000	$56,800	14-25	30	$1,420,000	$98,900	30	$0	$0	Si	$439,700
41	CC	71384765	RESTREPO HARVEY												230201	30	$4,833,000	$821,700	EPS010	30	$4,833,000	$193,400	CCF04	30	$4,833,000	$193,400	14-25	30	$4,833,000	$336,400	30	$0	$0	Si	$1,544,900
42	CC	42885687	SIERRA GABRIELA												25-14	30	$3,562,000	$605,800	EPS010	30	$3,562,000	$142,500	CCF04	30	$3,562,000	$142,500	14-25	30	$3,562,000	$248,000	30	$0	$0	Si	$1,138,800
43	CC	1214725456	VANEGAS CRISTIAN												230301	30	$2,250,000	$360,000	EPS010	30	$2,250,000	$90,000	CCF04	30	$2,250,000	$90,000	14-25	30	$2,250,000	$156,600	30	$0	$0	Si	$696,600
Total	**Afiliados(36)**														$128,641,304	$21,667,200			$138,534,304	$5,542,300			$138,534,304	$5,542,300			$138,534,304	$8,718,900		$0	$0		$41,470,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE


Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890116722	8	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	COMFAMILIAR ATLANTICO	CLL 77B No 57-103 ofic 907	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3686110	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2019-12	2020-01	537158022	9400906219	E	2020/01/09	2019/12/18	BANCOLOMBIA	0	$41,470,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				33	$21,667,200	$0	$0	$21,667,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$1,638,200	$0	$0	$1,638,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	13	$10,216,700	$0	$0	$10,216,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$6,870,800	$0	$0	$6,870,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	$2,941,500	$0	$0	$2,941,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				36	$8,718,900	$0	$0	$8,718,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	36	$8,718,900	$0	$0	$8,718,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				36	$5,542,300	$0	$0	$5,542,300
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	15	$2,126,900	$0	$0	$2,126,900
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	21	$3,415,400	$0	$0	$3,415,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				36	$5,542,300	$0	$0	$5,542,300
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	6	$1,181,500	$0	$0	$1,181,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	15	$1,998,900	$0	$0	$1,998,900
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	1	$162,400	$0	$0	$162,400
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	1	$193,400	$0	$0	$193,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$274,200	$0	$0	$274,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$675,400	$0	$0	$675,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,056,500	$0	$0	$1,056,500
TOTAL				36	$41,470,700	$0	$0	$41,470,700


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 17.160.968
ROMERO MORENO
APELLIDOS
PEDRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 22-ENE-1947
CABRERA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.57
ESTATURA
O-
G.S. RH
M
SEXO
22-FEB-1968 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-0300100-00145576-M-0017160968-20090105
0009313403A 1
3290007856

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6B79F048975700E1F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PEDRO ROMERO MORENO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 17160968 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 12013-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Diciembre de 2019 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



12013-T

PEDRO
ROMERO MORENO
C.C. 17.160.868
RESOLUCION INSCRIPCION 162-T FECHA 14-II-75
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA

Presidente

0001 3694

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14378894194

(415)7707212489984(8020) 000001437889419 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	Impuestos de Barranquilla	2

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

36. Nombre comercial:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
info@inproyectos.com		3 5 6 2 3 7 5	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 1 0	1 9 8 6 0 1 1 0	7 0 2 0	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	1	4	3	5	4	0	4	2													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid
40- Impuesto a la Riqueza
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 7

61. Fecha: 2 0 1 6 0 7 0 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROCHA BOLIVAR JUAN CARLOS
985. Cargo: Gestor I

COMO CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 30-01-2017 11:22:13AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Numero de formulario: 18762007522955

(415)7707212489984(8020)0018762007522955

5. Numero de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8				

11. Razon social
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

12. Direccion seccional
Impuestos de Barranquilla

Cód.
2

24. Dirección
CL 77 B 57 103 O F 907 ED GREEN TOWERS

25. Pais	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Atlántico	Barranquilla

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el articulo 684-2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 00055 de 14/07/2016, por la cual se adopta los sistemas técnicos de control de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal, o apoderado debidamente acreditado. Determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente, por una vigencia de 18 meses, contados a partir de la fecha formalización de éste documento y descritos en la hoja 2 y subsiguientes. En los casos, en que se agote la numeración antes de culminar la vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo al trámite establecido.

Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 dias de antelación, podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitacion de estos rangos.

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dara lugar a la sancion establecida en el Artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firmado digitalmente
2018-03-27 / 09:39:28 AM
Fecha Acuse de Recibo

Firma del funcionario autorizado

964. Apellidos y nombres
965. Cargo
989. Dependencia: Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres: GUTIERREZ VISBAL PEDRO ANTONIO
1002. Tipo doc.: Cédula 1003. No. Identif.: 17190137 1004. DV: 6
1005. Cod. Representación: Representante Legal Principal
1006. Organizacion: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

997. Fecha formalización: 2018-03-27 09:39:28

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 18762007522955

(415)7707212489984180201001876200752295 5

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 9 0 1 1 6 7 2 2	8				

11. Razón social

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
1	INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S CL 77 B 57 103 OF 907	COMPUTADOR	3		3001	3500	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
3	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
4	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
5	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
6	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
7	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	34. Tipo solicitud	Cod.

Referencia Bancaria

Jueves, 26 de Julio de 2018

Señores
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que INGENIERIA DE PROYECTOS S A S identificado(a) con NIT 890116722, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	40427040465	1994/02/02	ACTIVA

*** Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:18/07/2018

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 890116722	INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 77 B 57 103 OF 907 Teléfonos: 3562690

Dirección electrónica: eduardo.rodriguez@ingeco. Ciudad: Atlántico Municipio: Barranquilla

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: NO REGISTRA Fecha desde: NO REGISTRA

Fecha inicio de Actividades: NO REGISTRA Fecha de cese de Actividades: NO REGISTRA No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 70101 - Actividades de administración empresarial como consultoría profesional

Actividad 2: 70201 - Actividades de consultoría de gestión

Actividad 3: 71101 - Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 21/01/2020 - 14:52:10
Recibo No. 7824696, Valor: 6,100
CODIGO DE VERIFICACIÓN: KH342B60FF

Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS. RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO Y EVITE SANCIONES DE HASTA 17 S.M.L.M.V"

EL SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

C E R T I F I C A

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón Social:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Sigla:
Nit: 890.116.722 - 8
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 83.964
Fecha de matrícula: 12/11/1985
Último año renovado: 2019
Fecha de renovación de la matrícula: 27/03/2019
Activos totales: $20.799.000.000,00
Grupo NIIF: 2. Grupo I. NIIF Plenas

UBICACIÓN

Direccion domicilio principal: CL 77 B No 57 - 103 OF 907
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: info@inproyectos.com
Teléfono comercial 1: 3686111

Direccion para notificación judicial: CL 77 B No 57 - 103 OF 907
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: info@inproyectos.com
Teléfono para notificación 1: 3686111

Autorización para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: si

CONSTITUCIÓN

Constitución: que por Escritura Pública número 2.436 del 24/10/1985, del Notaria Tercera de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/01/1986 bajo el número 23.130 del libro IX, y por Escritura Pública número 2.852 del 18/12/1985, del Notaria Tercera de Barranquilla,, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/01/1986 bajo el número 23.130 del libro IX, se constituyó la sociedad:

Validez desconocida

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta número 847 del 29/03/2010, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 13/04/2010 bajo el número 158.013 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.

REFORMAS DE ESTATUTOS

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

Documento	Número	Fecha	Origen	Insc.	Fecha	Libro
Escritura	3.007	31/12/1990	Notaria 2a. de Barran	39.347	14/01/1991	IX
Escritura	123	20/01/1994	Notaria 3a. de Barranq	52.715	04/02/1994	IX
Escritura	3.676	11/12/1996	Notaria 2a. de Barranq	67.306	26/12/1996	IX
Escritura	1.307	11/05/2000	Notaria 2a. de Barranq	86.931	11/05/2000	IX
Escritura	3.030	05/12/2002	Notaria 2. de Barranq	102.208	06/12/2002	IX
Acta	847	29/03/2010	Junta de Socios en Bar	158.013	13/04/2010	IX
Acta	852	02/06/2011	Asamblea de Accionista	170.921	23/06/2011	IX
Acta	886	28/08/2018	Asamblea de Accionista	355.707	24/01/2019	IX

TERMINO DE DURACIÓN

Duración: se fijó hasta 2035/10/23
QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tiene por objeto: El objeto social principal consistirá en la prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción y la consultoría mediante la participación en actividades especializadas que comprenden pero no se limitan a obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias y ambientales, edificaciones y obras de urbanismo, sistemas y servicios industriales, obras de transporte y complementarios y servicios generales, en la actividad de la construcción; Diseño, Interventoría y Consultoría de Obras Hidráulicas marítimas, levantamiento batimétrico, Topográfico e Hidrográfico, Asesoría y Control de Dragados, Estudios Hidrográficos y Oceonagráficos, Estudios Fluviales y Marítimos, Dragado y Servicios Marítimos de Inspección; y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social, energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otro, en la actividad de la consultoría. La sociedad podrá además ocuparse de otros actos comerciales o civiles lícitos. En desarrollo de su objeto social y para su cumplimiento, la compañía podrá adquirir, conservar, gravar y manejar toda clase de bienes muebles e inmuebles que sean necesarios para el logro de sus fines, efectuar

cualquier clase de operaciones de crédito activo y pasivo; tomar en arrendamiento locales y oficinas; girar, aceptar, negociar, descontar, etc., toda clase de instrumentos negociables y demás documentos civiles y comerciales; adquirir marcas, patentes, dibujos y modelos industriales y procedimientos de fabricación; explotarlos en cualquier forma bien sea utilizándolos directamente en sus negocios o dejándolos explotar por otras personas naturales o jurídicas, mediante pago de regalías, arrendamientos o participaciones; adquirir empresas cuyo objeto sea similar o auxiliar de las operaciones de la compañía o participar en ellas, otorgar garantías reales y personales para asegurar el cumplimiento y pago de las obligaciones sociales, tales como hipotecas, prendas, fianzas y en general llevar a cabo todo acto, contrato o actividad que se relacione o no directamente con el objeto de la compañía pues la anterior enumeración no es taxativa.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad Principal Código CIIU: M711000 (PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Actividad Secundaria Código CIIU: M701000 (PL) ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL
Otras Actividades 1 Código CIIU: M702000 (PL) ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
Otras Actividades 2 Código CIIU: F429000 (PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

CAPITAL

** Capital Autorizado **

Valor	:	$500.000.000,00
Número de acciones	:	500.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Suscrito/Social **

Valor	:	$500.000.000,00
Número de acciones	:	500.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

** Capital Pagado **

Valor	:	$100.000.000,00
Número de acciones	:	100.000,00
Valor nominal	:	1.000,00

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN

REPRESENTACIÓN LEGAL

La dirección, administración y Auditoría de la Sociedad estará a cargo de los siguientes órganos: Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva; Gerente General. La Asamblea General de Accionistas, ejercerá las siguientes funciones entre otras: Designar los miembros de la Junta Directiva. Las demás que le señalen la Ley 1258 de 2008, el Código de Comercio o los estatutos, y las que no correspondan a otro órgano social. la Sociedad tendrá una Junta Directiva que estará conformada por cinco (5) miembros principales y dos(2) suplentes numéricos. Todos los miembros de la Junta Directiva, tanto Principales como Suplentes serán elegidos por la Asamblea general de Accionistas. La Junta Directiva de la compañía tendrá las siguientes facultades entre otras: Autorizar

la apertura de sucursales de la sociedad dentro y fuera del territorio nacional; Autorizar cualquiera de las actividades enumeradas en el artículo trigésimo tercero de estos estatutos; Designar el o los gerentes y establecer sus funciones; Designara el Revisor Fiscal y su suplente, en caso de requerirse conforme a la ley. El gobierno, la representación y la gerencia de la sociedad estarán a cargo de un Gerente General. Para efectos de la Representación legal de la Sociedad tendrá un(1) suplente, con las mismas prerrogativas del Gerente General. El Gerente General y su suplente podrán ser reelegidos indefinidamente y ocuparán sus cargos hasta que sean reemplazados en debida forma. Al Gerente General le competen la dirección y el manejo de los negocios de la Compañía dentro del marco de los Estatutos, el Plan Estratégico y su presupuesto de operaciones e inversión y los que le señalen la Junta Directiva así como su representación legal frente a terceros, en todo tipo de actos, actuaciones y procedimientos, sean judicial o extrajudicialmente, sin límite alguno a tal ejercicio, incluyen las siguientes funciones, pero sin limitarse a ellas: Representar judicial o extrajudicialmente a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo o jurisdiccional; Celebrar y ejecutar todos los actos u operaciones comprendidos dentro del objeto social o que se relacionen con su existencia y el funcionamiento de la sociedad; dicha facultad incluye la presentación de propuestas, expresiones de interés, participación en licitaciones y concursos, suscripción de los contratos respectivos, participación en consorcios y uniones temporales y ofrecimientos de constitución de sociedad. En todos los actos anteriores, el Gerente General y los representante legal suplente no tendrán limitación alguna por razón de la cuantía o la naturaleza del asunto por lo que no requiere ninguna autorización, sin perjuicio del deber que le asiste de mantener informado a la Junta Directiva sobre la gestión adelantada al frente de la sociedad. Delegar en los demás funcionarios de la sociedad, las facultades necesarias para el buen desarrollo de los negocios sociales, lo mismo que otorgar en la forma antedicha, poderes generales o especiales para obrar en nombre de la sociedad; Tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes sociales, y contratar a los empleados de la sociedad así como vigila su actividad; Todas las demás que se deriven de la ley o estos estatutos.

NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL

Nombramiento realizado mediante Acta número 847 del 29/03/2010, correspondiente a la Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 13/04/2010 bajo el número 158.014 del libro IX.

Cargo/Nombre	Identificación
Gerente.	
Gutierrez Visbal Pedro	CC 17190137
1o. Suplente del Gerente.	
Gutierrez Bustillo Pedro	CC 72192643

JUNTA DIRECTIVA

NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA

Nombramiento realizado mediante Acta número 886 del 28/08/2018, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 24/01/2019 bajo el número 355.724 del libro IX:

Nombre	Identificación
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA	
Gutierrez Visbal Pedro	CC 17.190.137

Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA
Gutierrez Bustillo Monica Isabel CC 32.608.206

Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA
Gutierrez Bustillo Pedro CC 72.192.643

Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA
Ghisays Farah Mariano Alfonso CC 7.432.017

Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA
Romero Ortiz Luis Ernesto CC 19.286.613

Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA
Gutierrez Bustillo Mabel Judith CC 32.608.203

Miembro suplente de JUNTA DIRECTIVA
Gutierrez Ruiz Ricardo Andres CC 1.129.582.114

REVISORÍA FISCAL

Nombramiento realizado mediante Documento Privado del 14/01/2008, otorgado en Barranquilla por Auditores de Gestion Ltda, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/01/2008 bajo el número 137.084 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Designado: Revisor Fiscal Ppal.	
Romero Moreno Pedro	CC 17160968
Designado: Revisor Fiscal Suplente	
Santiago Duran Egon Adolfo	CC 7414848

Nombramiento realizado mediante Acta número 681 del 14/01/2008, correspondiente a la Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 17/01/2008 bajo el número 137.083 del libro IX:

Cargo/Nombre	Identificación
Revisor Fiscal	
AUDITORES DE GESTION S.A.S. AUGE	NI 802001644

SITUACIÓN(ES) DE CONTROL / GRUPO EMPRESARIAL

Que por Documento Privado del 03/09/2019, otorgado en Barranquilla inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/09/2019 bajo el número 369.464 del libro respectivo, consta que la sociedad:
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
Es controlante del GRUPO EMPRESARIAL cuyas vinculadas son:
INP SERVICIOS S.A.S.
Domicilio: Barranquilla

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:
INGENIERIA DE PROYECTOS LTDA.
Matrícula No: 83.965 DEL 1985/11/12
Último año renovado: 2019
Categoría: ESTABLECIMIENTO

Dirección: CL 77 B No 57 - 103 OF 907
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Teléfono: 3686111
Actividad Principal: M711000
(PL) ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORIA TECNICA
Actividad Secundaria: M701000
(PL) ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION EMPRESARIAL
Otras Actividades 1: M702000
(PL) ACTIVIDADES DE CONSULTORIA DE GESTION
Otras Actividades 2: F429000
(PL) CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

C E R T I F I C A

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de la ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Contra los actos administrativos de registro caben los recursos de reposición y de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.




REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 72.192.643
GUTIERREZ BUSTILLO
APELLIDOS
PEDRO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1973
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
22-JUL-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONA
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 16:48:44 horas del 04/02/2020, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **72192643**
Apellidos y Nombres: **GUTIERREZ BUSTILLO PEDRO ANTONIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORIA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 04 de febrero de 2020, a las 16:49:00, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72192643
Código de Verificación	72192643200204164900

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

Soraya Vargas P.
SORAYA VARGAS PULIDO
CONTRALORA DELEGADA

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 141448236

WEB
16:47:42

Bogotá DC, 04 de febrero del 2020

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72192643:


NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.


Policía Nacional de Colombia
Consulta Ciudadano
Consultar por:
Número de Comparendo o Expediente
Nuevo
La Policía Nacional de Colombia hace constar
Que el número de identificación No. 72192643 de del señor(a) PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO consultado en la fecha y hora 05/02/2020 12:08:45 p. m., no se encuentra vinculado en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractor de la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Policía y Convivencia. Registro Interno de Validación No. 10820455
Aceptar
Información 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

eterritorio	SOLICITUD DE VINCULACIÓN	CÓDIGO	FAP801
		VERSIÓN	04
	GESTIÓN DEL RIESGO	VIGENCIA	2019-04-24

Número de Solicitud: 65848

Este formato hace parte integral del contrato suscrito con la entidad y debe ser diligenciado de acuerdo con el

Fecha de diligenciamiento: 2020/01/29

Tipo de persona: Jurídica | Tipo de Vinculación: Contratista | Tipo de solicitud: Actualización

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de: NIT | Número de identificación: 890116722 | D.V.: 8

	País	Depto.	Ciudad	Fecha de expedición	Género
Lugar de expedición	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA		

Razón social / Nombres y apellidos completos: INGENIERÍA DE PROYECTOS S.A.S. | Sigla: INP SAS

Fecha de constitución / Fecha de nacimiento	País de constitución / nacimiento	Depto. de constitución / nacimiento	Ciudad de constitución / nacimiento
1985/10/24	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA

Correo electrónico: EDUARDO.RODRIGUEZ@INGECO.COM.CO

Dirección de domicilio principal: CL 77 B 57 103

País	Departamento	Ciudad
COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA

Número teléfono fijo	Número teléfono celular	Fax
3562690	3134706867	3562691

2. ACTIVIDAD ECONÓMICA

Si es persona Jurídica diligencie los numerales 2.1 al 2.3 y 2.5, si es persona natural diligencie numeral 2.4 y 2.5

2.1 Clasificación Industrial Internacional Uniforme - CIIU

Código CIIU: 7110 | Descripción de la actividad económica principal: ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA | Número de empleados: 19

2.2 Datos persona jurídica

Tipo de empresa: Privada | Para entidad Pública indicar tipo de Orden: | Tipo de sociedad o asociación: ACCIONES SIMPLIFICADA

2.3 Composición accionaria
(Se deben incluir sólo los accionistas o asociados que tengan directa o indirectamente mas del 5% de capital social, aporte o participación). En caso de uniones temporales o consorcios, señale la identificación de los consorciados o participes en la unión.

Numero de identificación	Tipo	Nombres y apellidos completos	% Part.
32608206	CE (Cédula de Extranjería)	MONICA ISABEL GUTIERREZ BUSTILLO	12
32608203	CE (Cédula de Extranjería)	MABEL JUDITH GUTIERREZ BUSTILLO	12

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud 65848

1129582114	CE (Cédula de Extranjería)	RICARDO ANDRES GUTIERREZ RUIZ	12
72192643	CC (Cédula de Ciudadanía)	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	12
17190137	CC (Cédula de Ciudadanía)	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL	50

2.4 Datos persona natural

Nivel de estudios | Profesión

Ocupación / oficio

Código CIIU | Descripción de la actividad económica

Nombre de la empresa donde trabaja	Cargo que ocupa	Dirección de la empresa o negocio

País	Departamento	Ciudad	Teléfono	Fax

2.5 Información complementaria de la persona natural o jurídica con respecto a

¿Es funcionario público? NO | ¿Maneja recursos públicos? NO | ¿Goza de reconocimiento NO

Certificó que a la fecha que se realiza el proceso de contratación, mantengo las siguientes relaciones con Personas Expuestas Públicamente.

Soy una persona activa dentro de un partido político (cargo directivo u operativo)	NO
Soy una persona destacada en Entorno social y político del país, a nivel regional o nacional.	NO
Soy una persona jurídica vinculada a un PEPs dado que el PEP es representante legal, accionista o personal administrativo o de confianza de las compañías donde laboro.	NO
Pertenezco al grupo cercano del PEP, dado que sostengo una relación como cónyuge, hijo, padre, hermanos o parentesco de sangre o político.	NO
Soy asociado cercano a un PEP, dada mi calidad de asesor, consultor personal o que me beneficio significativamente del hecho de ser cercano al PEP.	NO

3. REPRESENTANTE LEGAL Ó APODERADO

En caso de personas jurídicas serán los datos del representante legal y para personas extranjeras sin sucursal serán los datos del apoderado.

Relación con el titular: Representante Legal

Tipo de identificación: CC (Cédula de Ciudadanía)

Número de identificación: 72192643

Nombres y apellidos completos: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

Fecha de nacimiento | País de nacimiento | Departamento de nacimiento | Ciudad de nacimiento

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud: 65848

1973/06/20	COLOMBIA	ATLANTICO	BARRANQUILLA

Cargo que ocupa: REPRESENTANTE LEGAL

Correo electrónico: PEDRO.GUTIEREZ@INGECO.COM.CO

Dirección de domicilio principal: AV 19 120 71 OF 104

País	Departamento	Ciudad
COLOMBIA	BOGOTA D.C	BOGOTA

Número teléfono fijo	Número teléfono celular	Fax
3562690	3006350652	3562691

4. INFORMACIÓN FINANCIERA

4.1 Información financiera, cifras expresadas en pesos

Con corte a: 2018/12/31

Ingresos mensuales	890215989	Total activos	17188465563
Otros ingresos	192605068	Total pasivos	4523212014
Egresos mensuales	786617811	Patrimonio (activos - pasivos)	$ 12665253549
Concepto otros ingresos	Ingresos financieros, reintegro de costos y gastos entre otros		

4.2 Actividades en moneda extranjera

Realiza actividades en moneda extranjera: NO

Tipo de producto	Entidad	Moneda	Monto promedio mensual de operaciones $	País	Ciudad

5. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

En relación con el tipo de vinculación, seleccione e ingrese la información tributaria

5.1 Impuesto a la renta

Contribuyente: SI — Declarante de: Impuesto de Renta: SI — Ingresos y: SI — Régimen especial: NO

Residente en Colombia: SI — Es Beneficiario de Renta de la Ley 1429 de 2010: NO

Regimen: No Aplica — Tipo de: — Número: 0 — Fecha:

En caso de seleccionar la opción "No aplica", indique la: REGIMEN COMUN

5.2 Impuesto al valor agregado -IVA

Servicios prestados y/o bienes suministrados son gravados: SI — Responsable IVA: SI — Régimen: Común

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud: 65848

Aplicación del Impuesto	Tipo de Norma	Numero	Fecha

5.3 Impuesto de industria y comercio, avisos y tableros - ICA

¿La actividad (ventas/servicio), está sujeta? SI

¿Es servicio de intermediación en Bogotá? SI

¿El servicio es prestado en:? (Indicar el departamento, la ciudad o municipio) BOGOTA D.C - BOGOTA

¿El contrato es de compraventa? NO

En caso afirmativo, indique: ¿Tiene sede fabril fuera de

Código CIIU	Tarifa (por mil)
7110-ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA	6.9

6. INFORMACIÓN PARA DESEMBOLSO

Relacione los datos de la cuenta bancaria de la persona natural o jurídica que se vincula, en la que se realizarán los

6.1 Para pagos corrientes

Nombre entidad financiera: BANCOLOMBIA

Tipo de cuenta bancaria: Ahorros

Número: 40427040465

¿Desea recibir mensaje de texto de confirmación de: NO

Nota: El costo del mensaje de texto es asumido por ENTERRITORIO.

7. DECLARACIÓN DE ORIGEN Y DESTINO DE BIENES Y FONDOS

Obrando en nombre propio de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y fondos con el propósito de dar cumplimiento a lo señalado por la Superintendencia Financiera, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y demás normas legales concordantes para prevención del lavado de activos.

1. Los bienes y recursos que poseo provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad, negocios, etc.)

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA

2. Declaro que mis bienes y recursos no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione.

3. Me comprometo a no realizar directamente, por cuenta o a través de terceros actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que modifique o adicione, ni a efectuar operaciones que faciliten o se destinen a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.

4. Declaro que la información suministrada corresponde a la realidad, que la información que adjunto es veraz y puede ser verificada por cualquier medio desde ahora y mientras subsista una relación contractual o legal con ENTERRITORIO.

5. Autorizo a la entidad para tomar las medidas correspondientes, en caso de detectar cualquier inconsistencia en la información consignada en este formulario, eximiendo a la entidad de toda responsabilidad que se derive de ello.

6. Me obligo con la entidad a mantener actualizada la información suministrada mediante el presente formulario para lo cual me comprometo a reportar por lo menos una vez al año los cambios que se hayan generado respecto de la información aquí contenida, de acuerdo con los procedimientos que para tal efecto tenga dispuestos la entidad. Sin perjuicio de lo anterior, en el evento que durante la ejecución del contrato surja una vinculación con una Persona Expuesta Públicamente, de acuerdo con lo consignado en el numeral 2.5 del

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Número de Solicitud 65848

capítulo correspondiente a la actividad económica (2. ACTIVIDAD ECONÓMICA), procederé de inmediato a la actualización de este formato.

8. AUTORIZACIÓN CONSULTA Y REPORTE A CENTRALES DE INFORMACIÓN

Autorizo de manera permanente e irrevocable a ENTERRITORIO o a quien represente sus derechos para que con fines estadísticos, de control, supervisión y de información comercial a otras entidades, procese, reporte, conserve, consulte, suministre o actualice cualquier información de carácter financiero y comercial desde el momento de la vinculación contractual a las centrales de información o bases de datos debidamente constituidas que estime conveniente, en los términos y durante el tiempo que los sistemas de bases de datos, las normas y las autoridades lo establezcan.

La consecuencia de esta autorización será la inclusión de mis datos en las mencionadas bases de datos y por tanto las entidades del sector financiero o de cualquier otro dato personal o económico que estime pertinente.

9. AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

En mi calidad de titular de información personal, actuando libre y voluntariamente, al diligenciar los datos aquí solicitados, autorizo al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - ENTERRITORIO, ubicado en la Calle 26 No. 13-19 de la ciudad de Bogotá, teléfono 5940407 para que de forma directa o a través de terceros realice el tratamiento de mi información personal, el cual consiste en recolectar, almacenar, usar, transferir y administrar mis datos personales, para la vinculación contractual con la entidad.

Entiendo que las políticas para el tratamiento de mi información personal, así como el procedimiento para elevar cualquier solicitud, queja o reclamo, podrán ser consultados en el sitio www.fonade.gov.co.

De manera expresa manifiesto que conozco, entiendo y he sido informado de mis derechos como titular de datos personales frente a i) conocer, actualizar y rectificar los datos personales, ii) solicitar prueba de la autorización otorgada para su tratamiento, iii) ser informado por ENTERRITORIO, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a los datos personales, iv) presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por infracciones a la ley, v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del(los) dato(s) en los casos en que sea procedente, y vi) acceder en forma gratuita a los mismos. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 15 de la Constitución Nacional, la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.

10. DECLARACIÓN FATCA

Obligado a Tributar en Estados Unidos: NO

Número de identificación tributaria Estadounidense "TIN":

Declaro que:

1. He permanecido más de 183 días en el último año, o 183 días durante los últimos 3 años, dentro del territorio de los Estados Unidos.	
2. Soy poseedor de la tarjeta de residencia "Green Card"	
3. Recibo cualquier pago de intereses, dividendos, rentas, salarios, honorarios, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolumentos y otras ganancias fijas u ocasionales e ingresos (FDAP*), proviene de fuente de riqueza ubicada en los Estados Unidos	
4. Recibo cualquier ingreso bruto procedente de la venta u otra disposición de cualquier propiedad que produce intereses o dividendos de fuente de los Estados Unidos.	

* Cualquier ingreso fijo o determinable, anual o periódico

11. FIRMA

Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente documento

Nombre: Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo

Número de documento de Identificación: 72192643 Barranquilla

2020/01/29
Fecha de firma

Firma

Huella índice

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA