CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 10
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23001227 02 H3**
Nombre del Contratista:	**UT PORTAL AEROCIVIL 2023**
Periodo informe:	**01 al 30 de septiembre de 2024**
Nombre de Supervisor:	**Andres Felipe Molina Barrios – Martha Cecilia Cantor Mendoza**
Nombre del Interventor:	**No Aplica**
Área perteneciente:	**Grupo Soluciones de Información y Gestión del Dato**

2. OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 01 al 30 de septiembre de 2024

OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** (
Al cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de licitación pública número 23001227 H3 de 2023, la propuesta general publicada del 26 de diciembre de 2023, la Resolución de adjudicación No. 00291 del 19 de febrero de 2024 y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	1. Se ha dado cumplimiento	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos	A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.	
Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia	Se ha dado cumplimiento teniendo en cuenta el equipo del trabajo presentado para ejecutar el contrato.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET

Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato	Se ha venido dando cumplimiento.	
Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	No se ha presentado.	
Cumplir con el plan de garantías ofertadas	A la fecha no se han presentado eventos para hacer efectivas las garantías.	
Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.	Las garantías suscritas están vigentes y fueron aprobadas por la entidad.	
Coordinar con el Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión con el fin de que la entidad responda	No se ha presentado ningún requerimiento relacionado con lo descrito en la obligación.	

directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes		
Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.	El contratista no ha reportado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.	No se han reportado eventos relacionados con el incumplimiento por parte del contratista de la obligación descrita.	
Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y	Se ha dado cumplimiento por parte del contratista.	

el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato.		
Atender las instrucciones del supervisor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.	Se han atendido las instrucciones de la supervisoría por parte del contratista, bajo la coordinación del Gerente del Proyecto.	
Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	No se han reportado ningún evento relacionado con el incumplimiento de la obligación descrita.	
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la	No aplica para el objeto de este contrato.	

ejecución de las labores propias del contrato		
Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.	Se ha dado cumplimiento.	
Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato	Se suscribió el Acta de inicio del contrato Se suscribió Acta de recibo parcial 01 Se suscribió Acta de recibo parcial 02	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas formales
Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.	Se ha cumplido	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\
Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	No se han presentado eventos relacionados.	
Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.	No se han presentado eventos relacionados.	

Las demás que se encuentran contenidas en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Previos del proceso de licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023.	Se han venido desarrollando las actividades conforme las etapas definidas en el proyecto – del formato 8 Especificaciones técnicas.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ACTIVIDAD ACORDE CRONOGRAMA	ESTADO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA APROBACIÓN
Entregable 1 Documento del Plan de gestión del Proyecto	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 2 Cronograma Detallado	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 3 Project Charter	Entregado	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil	09/05/2024
Entregable 4 Documento con el diseño de la arquitectura de la solución y configuración del CMS v1.0	Entregado	Documento generado por el contratista y revisado por Aerocivil	14/05/2024
Entregable 5 Documento de diagramación y diseño gráfico propuesto y el aprobado. V1.0	Entregado	El contratista ha presentado propuesta del diseño gráfico del home del portal del CEA aprobado 21 junio de 2024. Diseño gráfico Sede Electrónica aprobado 10 jul. 2024.	10/07/2024
Entregable 9 Documento Plan de pruebas v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Entregable 15 Documento de estrategia y plan de gestión del cambio v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Documento de desarrollos seguros OWASP	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024
Documento plan de recuperación de desastres v1.0	Entregado	Documento generado por parte del contratista y revisado por Aerocivil	23/05/2024

Estimación y aprobación de horas para los desarrollos requeridos a la fecha:

Requerimiento No.	Nombre	Estimación de horas (aprobadas)
RQM 01	Consulta de información meteorológica	57
RQM 02	Consulta de licencias de personal aeronáutico	57
RQM 03	Consulta de certificados médicos de personal aeronáutico	57
RQM 04	Consulta de chequeos de vuelo de personal aeronáutico	57
RQM 05	Consulta de empresas aéreas	57
RQM 06	Consulta de matrículas de aeronaves	57
RQM 07	Formulario examen de evaluación de Seguridad y Salud en el Trabajo, certificado de resultado del examen, módulo de gestión de evaluaciones y del banco de preguntas	180
RQM 08	Actualización de listas de verificación y listas NOTAM válidos	36
RQM 09	Funcionalidad de búsquedas avanzadas, con filtros (módulo de normatividad)	200
RQM 10	Formulario para comentarios a proyectos de norma	171
RQM 11	Módulo de gestión interna para la expedición de certificados de accidentalidad	140
RQM 12	Construcción mapa interactivo de gestión de proyectos	330
RQM 13	Construcción mapa interactivo de información comercial y de servicios Aeropuertos	256
RQM 14	Módulo para la gestión de solicitudes, procesos y formularios	450
	Total horas aprobadas:	2105

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

No aplica.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El día 09 de septiembre de 2024, se realiza reunión formulación inquietudes respecto al módulo del buscador de normas. Se genera acta de reunión 045 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 10 de septiembre de 2024, se realiza reunión presentación prototipo Autoridad Aeronáutica. Se genera acta de reunión 046 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de

la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas

- El día 11 de septiembre de 2024, se realiza reunión obtener Información sobre el formulario de comentarios para los ciudadanos a los proyectos de norma. Se genera acta de reunión 047 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 12 de septiembre de 2024, se realiza reunión presentación propuesta por parte del contratista de la estrategia micrositio niños-niñas nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 048 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 13 de septiembre de 2024, se realiza reunión de seguimiento 010 del contrato. Se genera acta 010 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas.
- El día 18 de septiembre de 2024, se realiza reunión Presentación propuesta por parte del contratista de: 1. mapa Aeropuertos (Oferta Comercial y Catálogo de Servicios) y 2. micrositios de Aeropuertos administrados por Aerocivil. Se genera acta de reunión 049 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 18 de septiembre de 2024, se realiza reunión presentación opciones de propuesta de chatbot - nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 050 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 19 de septiembre de 2024, se realiza reunión Desarrollos Dir. Técnica de Investigación de Accidentes - Información aspectos relevantes a considerar.. Se genera acta de reunión 051 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 23 de septiembre de 2024, se realiza reunión para claridad sobre solución para la consulta de conceptos de la OAJ - nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 052 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 24 de septiembre de 2024, se realiza reunión aclaración y definición de alcances desarrollos desde el SGDEA relacionado con Certificados de accidentes y el desarrollo en la nueva Sede Electrónica. Se genera acta de reunión 053 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 25 de septiembre de 2024, se realiza reunión Conceptos jurídicos - Nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 054 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 26 de septiembre de 2024, se realiza reunión revisión requerimiento inf para desarrollo de la Dir Técnica de Investigación de Accidentes - Nueva sede electrónica. Se genera acta de reunión 055 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas

- El día 27 de septiembre de 2024, se realiza reunión de seguimiento 011 del contrato. Se genera acta 011 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas.

2 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
Entre el 23/12/2023 y el 18/04/2024	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X
FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1	X	
2	X	
3	X	
4	X	
5	X	

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del contrato: **$2.782.998.775,00 INCLUIDO IVA 19%**
Valor pagado del total del contrato: $828.135.664
Avance presupuestal: 30%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance planeado: **71%**
Avance real: **52%**

en reunión de seguimiento se ha tomado la decisión de realizar un control de cambios al cronograma, el cual arrancará en cero (0) y definiendo en detalle cada una de las actividades, de esta manera se podrá llevar un seguimiento más claro del panorama del proyecto.

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Pre	Nombres de los recursos	% completado	% Esperado de avance
Aerocivil 23001227 02 H3 DE 2023	**178 días**	**jue 21/03/24**	**jue 12/12/24**			**52%**	**71%**
Planeación	**19 días**	**jue 21/03/24**	**vie 19/04/24**			**100%**	**100%**
Revisión de planeación	5 días	lun 22/04/24	vie 26/04/24	12	Supervisores	100%	100%
Ajustes de planeación	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24	13	Camilo Valencia	100%	100%
Aprobación de planeación	0 días	mar 30/04/24	mar 30/04/24	14	Camilo Valencia;Supe	100%	100%
CMS Nexura Platform	**16,25 días**	**lun 1/04/24**	**mar 23/04/24**			**100%**	**100%**
Documentación técnica	**54,75 días**	**mar 23/04/24**	**lun 15/07/24**			**100%**	**100%**
Reuniones	**65 días**	**jue 21/03/24**	**dom 30/06/24**			**100%**	**100%**
Portal CEA	**64 días**	**lun 29/04/24**	**vie 2/08/24**			**71%**	**100%**
Diseño	**28 días**	**lun 29/04/24**	**mié 12/06/24**			**100%**	**100%**
Arquitectura de contenidos	**13,25 días**	**mié 29/05/24**	**mié 19/06/24**			**98%**	**100%**
Migración	**23,25 días**	**vie 3/05/24**	**vie 7/06/24**			**99%**	**100%**
Micrositios	**11 días**	**mié 19/06/24**	**vie 5/07/24**			**100%**	**100%**
Despliegue a producción CEA	**21 días**	**mié 19/06/24**	**vie 19/07/24**			**0%**	**100%**
Transferencia de conocimiento CEA	**7 días**	**vie 12/07/24**	**mar 23/07/24**			**29%**	**100%**
Gobierno del portal CEA	**10 días**	**vie 19/07/24**	**vie 2/08/24**			**0%**	**100%**
Portal EXTRANET	**174 días**	**lun 1/04/24**	**jue 12/12/24**			**27%**	**71%**
Diseño	**47 días**	**mié 15/05/24**	**mié 24/07/24**			**94%**	**100%**
Arquitectura de contenidos	**15,25 días**	**mié 19/06/24**	**jue 11/07/24**			**28%**	**100%**
Migración	**33,25 días**	**vie 7/06/24**	**vie 26/07/24**			**23%**	**100%**
Micrositios	**20 días**	**mié 24/07/24**	**vie 23/08/24**			**43%**	**100%**
Despliegue a producción Extranet	**25 días**	**vie 23/08/24**	**vie 27/09/24**			**2%**	**100%**
Horas de desarrollo 3500	**166 días**	**lun 1/04/24**	**lun 2/12/24**			**21%**	**74%**
Cierre	**8 días**	**mar 3/12/24**	**jue 12/12/24**			**0%**	**0%**

Se adjunta informe de avance presentado por el contratista.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
Fecha: 2024.10.08 14:55:30 -05'00'

Firmado digitalmente por MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
Fecha: 2024.10.08 15:36:08 -05'00'

ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
93.406.002
SUPERVISOR

MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
21.015.375
SUPERVISORA

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

Informe de Avance

Fecha del informe: 8 de octubre de 2024

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL

OBJETO: "DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET."

Número del contrato	No 23001227 02 H3 DE 2023
Plazo de ejecución	16 de diciembre de 2024
Gerente del proyecto	Camilo Alberto Valencia cvalencia@nexura.com 57-524 04 44

El presente informe contiene el avance que se ha presentado durante el mes de septiembre del 2024 con respecto al cronograma aprobado, se detallan las actividades cumplidas con fecha de corte al 30 de septiembre.

Avance global del proyecto

52%


Avance real

71%

Avance planeado

19%

Desfase



- Para lograr el avance del 52% se han realizado las siguientes actividades del cronograma:

Portal Centro de Estudios Aeronáuticos

- Se realizaron sesiones de trabajo de manera virtual con la persona responsable del CEA, ajustando los siguientes componentes:

  Organización:

  - Se ajustaron y cambiaron las imágenes correspondientes a la oferta institucional en las portadas y páginas internas (cursos que cada área tiene), así como la miga de pan, y ajuste en los menús internos de los siguientes programas:

- ATM
- AIS/AIM (3 cursos)
- ASM (11 cursos)
- ATSEP (36 cursos)
- AVSEC (11 cursos)
- Factores Humanos (1 curso)
- MET (7 cursos)
- Operaciones Aeroportuarias (9 cursos)
- Seguridad Operacional (SMS) (2 cursos)
- SAR (7 cursos)
- Curso de Instrucción Aeronáutica (7 cursos)
- Educación Superior (1 curso)
- Centro de Entrenamiento Bomberos Aeronáuticos (6 cursos)
- Trainar Plus CEA (6 cursos)
- ASTC OACI (11 cursos)

Ajustes de contenido

- Se ajustaron los títulos, descripciones y fotografías, específicamente en la sección ATSEP, según la última solicitud enviada el miércoles 25 de septiembre. Adicionalmente los nombres y portadas de Trainar Plus CEA (6 cursos).

A continuación, se presentan los porcentajes de avance que se tienen por hitos principales que están pendientes:

Hitos pendientes con retrasos	% Avance
Migración	96%
Diseño	99%
Despliegue a producción	10%
Gestión del cambio	12%
Gobierno de portal	0%

Portal Sede electrónica

- Elaboración de propuestas de diseño
  - Dirección de investigación de accidentes
  - Sección de Meteorología

- Aclaración de requerimientos
  - Listas Notam
  - Formulario proyectos de norma
  - Buscador de normatividad

- Se realiza la estimación y aprobación de los desarrollos a implementar

#	Nombre	Estimación horas
RQM 01	Consulta de información Meteorológica	57
RQM 02	Consulta de licencias de Personal Aeronáutico	57
RQM 03	Consulta de certificados médicos de personal aeronáutico	57
RQM 04	Consulta de chequeos de vuelo de personal aeronáutico	57
RQM 05	Consulta de empresas aéreas	57
RQM 06	Consulta de matrículas de aeronaves	57
RQM 07	Examen de evaluación de Seguridad y Salud en el trabajo, certificado de resultado del examen, módulo de gestión de evaluaciones y del banco de preguntas.	180
RQM 08	Actualización listas de verificación y listas de NOTAM válidos	36
RQM 09	Búsquedas avanzadas, con filtros (Módulo Normatividad)	200
RQM 10	Formulario para comentarios a proyectos de norma	171
RQM 11	Módulo de gestión interna para la expedición de la certificación de accidentalidad	140
RQM 12	Mapa interactivo gestión de proyectos	330
RQM 13	Mapa Catálogo de Aeropuertos	256
RQM 14	Módulo para la gestión de solicitudes, procesos y formularios.	450
	Total de horas	**2105**

- Se crean los micrositios con diseño base
  - https://preproduccion-se-aeronautica.nexura.com/autoridad_aeronatica/
  - https://preproduccion-se-aeronautica.nexura.com/invest_accidentes/

  - https://preproduccion-se-aeronautica.nexura.com/meteorologia/
  - https://preproduccion-se-aeronautica.nexura.com/proveedor_servicios/
  - https://preproduccion-se-aeronautica.nexura.com/serv_aeroportuarios/

- Se realiza la presentación de los módulos Gfiles, Formularios dinámicos y procesos dinámicos, que permitirá gestionar procesos internos de la entidad.

- Se realiza la entrega de la propuesta de estrategia para recolección de información para el portal de niños y niñas.

- Ajuste de propuestas de diseño
  - Dirección de investigación de accidentes

- Aclaración de requerimientos para el certificado de accidentabilidad.

- Se inicia con la migración de contenidos en los diferentes micrositios.

- Se realiza la presentación del chatbot y se realiza la entrega del formato para implementar los casos de uso específicos.

A continuación, se presentan los porcentajes de avance que se tienen por hitos principales:

Hitos pendientes con retrasos	% Avance
Diseño	87%
Migración	12%
Arquitectura de contenidos	22%
Implementación de requerimientos	20%
Bolsa de horas	0%
Chatbot	10%

Despliegue a producción	0%
Gestión del cambio	0%
Gobierno de portal	0%

Como se puede observar en la gráfica inicial cada vez el desfase esta aumentado y aunque se han tomado acciones para poder disminuir la brecha no ha sido posible, actualmente se tiene un 19% de desfase lo cual ya es muy alto teniendo en cuenta el tiempo restante del proyecto.

Por esta razón en reunión de seguimiento se ha tomado la decisión de realizar una replaneación al cronograma, el cual arrancará en cero (0) y definiendo en detalle cada una de las actividades, de esta manera se podrá llevar un seguimiento más claro del panorama del proyecto.

Agradezco toda la atención prestada,

Atentamente,

Camilo Alberto Valencia
Gerente de proyecto
Cel: 320 5545613
UT PORTAL AEROCIVIL 2023

---Fin de Documento---