07 11 23 BITACORA DE CAMPO (21)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

07/11/2023

Estado de día: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo pañete de muro 1:3, Reposición de piso afinado (ϵ=5cm) y demolición de piso.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra:
Elkin Samir Castillo M.

Residente interventoria:
Yesid Alexander. V. M

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

08/11/2023

Estado de dia: Dia nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Ayudante

1 Maestro de obra

Actividad en obra:

Se realizó la continuación de demolición de afinado de piso (E=5cm), muro ladrillo prensado liviano, pañete de muro 1:3 y retiro de escombro

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M. Yesid Alexander. V. M

09/11/23 BITACORA DE CAMPO (23)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

09/11/2023

Estado de dia: Dia nvblado y soleado

Hora de inicio: 7.00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Ayudante

1 Maestro de obra

Actividad en obra:

Se realizo reposición de piso afinado (e=5cm), parche de muro 1:3, demolición de piso afinado y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERREMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra:
Elkin Samir Castillo M.

Residente interventoría:

10 11 23 BITACORA DE CAMPO

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

10/11/2023

Estado de dia: Dia nublado

Hora de INICIO: 7.00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Ayudante

1 Maestro de obra

Actividad en obra:

Se realizo, enchape demuro ceramica formato 25 X 35 cm, enchape de piso ceramico antides-lizante.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramiento menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

11 11 23 BITACORA DE CAMPO (25)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

11/11/2023

Estado de dia: Soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Ayudante

1 Maestro de obra

Actividad en obra:

Se continuo con la realización de enchape de cocina de muro, ceramica formato 25x35cm, enchape de piso ceramico antideslizante.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria

Elkin Samir Castillo M.

12 11 23 BITACORA DE CAMPO (26)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

12/11/2023

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

1 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo demolición de piso afinado (e=5cm), enchape de cocina muro, ceramica 25x35cm, enchape de piso, ceramica antideslizante y retiro de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTA

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

13 11 23 BITACORA DE CAMPO (24)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

13/11/2023

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo demolición de piso e=5cm, demolición de guardaescoba, enchape de piso antideslizante, enchape de muro ceramica formato 25 x 35cm y cargue, retiro, disposición de escombros.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTA

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:
Elkin Samir Castillo M.

14 11 23 BITACORA DE CAMPO (28)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSERAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

14/11/2023

Estado de dia: Nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo reposición de piso e=5cm, enchape de muro ceramica formato 25x35cm. y marcos tapos de inspección.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTA

- Taladro electrico
- Herramienta menor

Residente de Obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

15 11 23 BITACORA DE CAMPO (29)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DELA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA- CHOCÓ

15/11/2023

Estado de dia: Nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM.

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad en obra:

Se continuo con la realización de enchape de piso, guardaescoba ceramica 30.5X30cm, enchape de muro ceramica formoto 25X35 cm.

* EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

* Residente de obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

16/11/23 BITACORA DE CAMPO (30)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

16/11/2023

Estado de dia: soleado y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo demolición de piso e=5cm, demolición de guardaescoba, enchape de pare (m y v) ceramica formato 25x35 cm y retiro, disposición de escombros.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

* Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

17/11/23 BITACORA DE CAMPO (31)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

17/11/2023

Estado del dia: Nublado y soleado

Hora de Inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:.

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizó piso ceramico antideslizante, guardaescoba ceramica 30.5X10cm, pañete muros 1:3 y protección de mobiliario durante obra.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

-Taladro electrico

- Herramienta menor

* Residente obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

18 11 23 BITACORA DE CAMPO (32)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

18/11/2023

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

2 Maestro de obra

2 Ayudante

Actividad de obra:

Se realizo reposición de piso e=5cm, enchape de piso antideslizante y aislado de pared en estuco.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

- Taladro electrico
- Herramienta menor

* Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.