pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta	pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta
	
pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta	pintura y anticorrosivo a la perfileria metalica para cubierta

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY DE OCTUBRE DEL 2023, CUENTA CON SUMINISTRADO MATERIALES DE LA CUBIERTA, SE ESPERA PARA LA PROXIMA SEMANA DESMONTE E INSTALACIÓN DE CUBIERTA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA Firma: Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS Matrícula No : 408192002- 78747710
ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	
ITEM: 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO	
ITEM: 1.34 DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	
ITEM: 1.43 DEMOLICIÓN DE ALISTADO DE PISO (E=3-6CM)	
ITEM: 1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	
ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	
	RESIDENTE DE OBRA Firma: Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA Matrícula No : 408322006-92536604



ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA



ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA



ITEM 6:16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO



ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM (AREA POSTERIOR DE LA ORIP-SEVILLA)



ITEM 1.37 DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PISO (AREA DE ATENCION AL PUBLICO)



ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA



ITEM 1.10 DESMONTE DE CUBIERTA
ITEM 1.16 DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA


ITEM 1.33 DESMONTE DE PUESTO DE TRABAJO
ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM



ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM




ITEM 6:16 ESTRUCTURA METALICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO
ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM



ITEM 6.22 TEJA TERMO ACUSTICA UPVC E=2,2 MM



ITEM 14.13 ALISTADO DE PISO 2CM



ITEM 5,02 PAÑETE MUROS 1:3





NP.702 ESTUCO INTERIOR	ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)


OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 12 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES	**RESIDENTE DE INTERVENTORIA** **Firma:** **Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS** **Matrícula No.:** A08192002- 78747710
ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS	
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)	
ITEM: 1.34 DESMONTE DE CANALETA PLÁSTICA Y METÁLICA DE RED DE VOZ Y DATOS	**RESIDENTE DE OBRA** **Firma:** **Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA** **Matrícula No.:** A08322006-92536604
ITEM: 1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS	
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM	
ITEM 7,05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM	
ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL	
ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO	



ITEM 14.06 PISO CERÁMICO DURO PISO (HALL DE CIRCULACION)



NP.702 ESTUCO INTERIOR



ITEM 4,02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM



NP.702 ESTUCO INTERIOR

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA AL DIA DE HOY. 26 DE NOVIEMBRE DEL 2023, PRESENTA RETRASO EN MUCHAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES
ITEM: 1.02 DESMONTE DE PUNTO DE RED DE VOZ Y DATOS
ITEM: 1.42 DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO (E=8-13CM)
ITEM: 1.55 INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y LUMINARIAS
ITEM: 4.02 CIELORRASO EN FIBRA MINERAL 60CMX60CM
ITEM 7,05 CERÁMICA FORMATO 25X35CM
ITEM: 14.7 PISO EN ADOQUÍN CONCRETO 6CM PEATONAL
ITEM 10,02 LAVADO DE FACHADA E HIDRÓFUGO

CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre : DIDIER A MONTERROZA CASSAS
Matrícula No.: A08192002- 78747710

RESIDENTE DE OBRA

Firma:
Nombre : CARLOS MARIO GARCIA OLIVA
Matrícula No.: A08322006-92536604