18/12/23 BITOCORA DE CAMPO (G1)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

18/12/2023

Estado de dia: Lluvioso y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realiza pintura vinilo tipo 1 3 manos, limpieza fachada posterior, suministro e instalación de tanque aranti y acople, instalacion de registro red white 3/4, lavado de tanque subterraneo.

Equipo y Herramienta:

Herramienta menor

Residente de obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

19/12/23 BITACORA DE CAMPO

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

19/12/2023

Estado de dia: Nublado y sdeado

Hora de inicio: 7:00 AM.

PERSONAL EN OBRA:

2 Residente

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

ACtividad en obra:

Se realizo instalación de canal en lamina cal 22, Ventana en lamina persiana fija, pintura Koilo tipo 1 3 manos, instalación de archivo rodante y estuco, instalación puertas

Equipo y Herramienta.

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Alsin Samir Castillo M.

20/12/23 BITACORA DE CAMPO (63)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

20/12/2023

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM.

Estado de dia: Nublado y soleado

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se siguen realizan instalación de archivo rodante, acabado en estuco, pintura vinilo tipo 1, cambio de salida interruptor, instalación puertas.

Equpo y Herramienta:

Herramienta menor.

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Somir Castillo M.

21/12/23 BITACORA DE CAMPO (64)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

21/12/2023

Estado de dia: lluvioso y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se continuo con la instalación de las puertas en madera, aplicación de graniplas, instalación mueble superior cocina y cambio de interruptores

Equipo y Herramienta:

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

22/12/23 BITACORA DE CAMPO (65)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUC-
TURA FISICA.
LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTIMINA - CHOCÓ
22/12/2023
Estado del dia : Nublado
Hora de inicio : 7:00AM
PERSONAL EN OBRA:
1 Residente
1 Maestro de obra
1 oficial
1 Ayudante

Actividad en obra:
Se continuo con la instalación de mueble bajo mesón cocina, cerradura de pomo, pintura vinilo tipo 1, aplicación de granitos enfachada posterior.

Equipo y Herramienta
* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria.
Elkin Samir Castillo M.

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

23/12/23

Estado de dia: Ilvioso y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se continuo con la aplicación de pintura tipo 1, graniplas, instalación de punto de agua fria lavatero, instalación de lavamanos de colgat y balance de carga.

Equipo y Herramienta

* Herramienta menor

Residente de obra:

Elkin Samir Castillo M.

Residente interventoria: