(24)/12/23 BITACORA DE CAMPO (67)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ.

24/12/23

Estado de dia: Nuriaso y nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residante de obra

1 Maestra de obra

1 oficial

1 Ayudante.

Actividad en obra:

Se realizo instalación de juego de incrustaciones para baño, instalación de motobomba 1.0 hp, instalación de baños, instalación de orinal tipo gotta.

Equipo y Herramienta

*Herramienta menor

Residante de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

(25)/12/23 BITACORA DE CAMPO (68)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA-CHOCÓ

25/12/2023

Estado de dia: lluvioso y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente de obra

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo instalación de escalera tipo gato, instalación de rejilla para desague, pintura vinilo tipo 1, suministro e instalación de mesón en granito marmol negro San gabiel.

Equipos y Herramientas.

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

26/12/23 BITACORA DE CAMPO (69)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

26/12/2023

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo pintura vinilo tipo 1 en fachada revestida en granito, instalación de grifería y instalación de tapa de subterraneo en aluminio.

Herramienta y equipo

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

27/12/23 BITACORA DE CAMPO (70)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

27/12/2023

Estado de dia: Nublado y solcado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo pintura vinilo tipo 1, incrustaciones de baños (Juegos), limpieza y instalación de archivo rodante.

Equipo y Herramienta.

* Herramienta menor

Residente de Obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

28/12/23 BITACORA DE CAMPO (71)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSERAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

28/12/2023

Estado de dia: Nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo instalación de aparatos sanitario, limpieza y instalación de ventanas.

Equipo y Herramienta

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elsin Samir castillo

29/12/23 BITACORA DE CAMPO (72)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

29/12/2023

Estado de dia: Nublado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 oficial

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo retoque de pintura y estuco en partes visibles y limpieza.

Equipo y Herramienta:

* Heramienta menor

* Residente de obra: Residente de interventoria:

Elkin Samir castillo M.

30/12 23 BITACORA DE CAMPO (73)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJUCUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

30//2/2023

Estado de dia: Ilvioso y nvblado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayvdante

Actividad en obra:

Se continvo con limpieza.

Equipo y Herramienta:

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.