08 01 24 BITACORA DE CAMPO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

08/01/2024

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo intalación de espejos y los cambios de toma corriente y limpieza.

Equipo y Herramienta:

* HErramienta menor

Residente de obra: Residente interventoría:

Elkin Samir Castillo M.

09/01/24 BITACORA DE CAMPO (75)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ.

09/01/2024

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo instalación de baño para discapacitado y detalles faltantes.

Equipo y Herramienta:

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

10 /01/ 24 BITACORA DE CAMPO (75)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA – CHOCÓ

10/01/2024

Estado de dia: Nublado y lluvioso

Hora de Inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se continua con la instalación de toma-corriente, limpieza y instalación de aparatos sanitarios.

Equipo y Herramiento

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

11 01 24 BITACORA DE CAMPO

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

11/01/2024

Estado de dia: Nublado y lluvioso

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL DE OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad de obra:

Se realizo limpieza y detalles de obra.

Equipo y Herramienta:

*Herramienta menor

Residente de obra: Residente Interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

12/01/24 BITACORA DE CAMPO (78)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

12/01/2024

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de INICIO: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Ayudante

1 Maestro de obra

Actividad de obra:

Se realizó detalles de obra y limpieza.

Equipo y Herramienta:

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

13/01/24 BITACORA DE CAMPO (79)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

13/01/2024

Estado de día: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM.

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo detalles de obra y limpieza.

Acteda entrega y compromisos.

Equipo y herramienta:

Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elsin Samir Castillo M.

14/01/24 BITACORA DE CAMPO (80)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

14/01/2024

Estado de dia: Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL EN OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Actividad en obra:

Se realizo detalles pendientes y oseo general.

Equipo y Herramienta:

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.

15 '01 24 BITACORA DE CAMPO (81)

PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INSFRAESTRUCTURA FISICA.

LUGAR DE EJECUCIÓN: ISTMINA - CHOCÓ

15/01/2024

Estado de dia : Nublado y soleado

Hora de inicio: 7:00 AM

PERSONAL DE OBRA:

1 Residente

1 Maestro de obra

1 Ayudante

Activida de obra:

Se realizo limpieza y entrega

Equipo y Herramienta:

* Herramienta menor

Residente de obra: Residente interventoria:

Elkin Samir Castillo M.